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Voorwoord 
In het kader van het WRR-rapport over de besluitvorming inzake grote 
projecten is vooronderzoek verricht naar de specifiek juridische aspecten van 
zulke besluitvorming. De voorliggende studie, die belangrijke bouwstenen 
biedt voor dit rapport van de WRR, bevat het resultaat van dit onderzoek. 
Een van de kernproblemen waarmee men bij de besluitvorming over concrete 
projecten voortdurend wordt geconfronteerd, is dat het publiekrecht in de loop 
van de tijd langs afzonderlijke sporen is geevolueerd. Voor de verschillende 
aspecten van besluitvorming die bij de totstandkoming van een project aan de 
orde zijn, gelden telkens andere procedures die niet alleen naar beleidsmatige 
achtergrond gefragrnenteerd zijn, maar ook in hun juridisch technische vorm 
steeds op een andere wijze tot gelding komen. 
Deze problemen hebben a1 enige tijd de aandacht van de wetgever. Via harmo- 
nisatie en synchronisatie van regelgeving is op een aantal gebieden verbe- 
tering gebracht in de verbrokkeling van de besluitvorming. In het voorliggende 
onderzoek wordt een aanvullende algemene werkwijze voorgesteld, die het 
mogelijk moet maken om verschillende procedures van regelgeving, zoals die 
bij projecten aan de orde zijn, in elkaar te schuiven. De auteurs spreken in dit 
verband van een 'gereedschapkist', die via een relatief eenvoudige aanpassing 
van de Algemene wet bestuursrecht zou kunnen worden ingevoerd. 
Mr. J.P.H. Donner 
Voorzitter WRR 




Opzet van het rapport 
Regelingvan de besluitvorrning en de traagheidsproblematiek 
lnleiding 
Verbrokkelde regelingvan procedures 
De regeling van de rechtsbescherming 
Geen afstemming met algemene rechtsontwikkelingen 
Algemene bestuursrechtelijkeontwikkelingen 
Algemene ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht 
lnleiding 
Toenemende planhierarchie 
Gebrekkig sturendvermogen van de ruimtelijke ordening 
Projectprocedures worden belangrijker 
Cumulatie van rechtsbeschermingsmomenten 
Oplossingen in het ruimtelijk bestuursrecht 
Overzicht bestaande voorstellen voor oplossingen 
Procedure voor een Operationele Gebiedsaanwijzing (OGA) 
Gecoordineerde (verplichte) aanwijzing (Tracewet) 
Nimby-wet 
Bindende Projectbestemming (BPB) 
PKB met bijzondere status (PKB+) 
Confrontatie PKB met bijzondere status en Bindende Projectbestemming 
Overeenkomsten 
Verschillen 
Oplossingen in het ruimtelijk bestuursrecht en de traagheidsproblematiek 
lnleiding 
Het  proces van de besluitvorming 
D e  inrichtingvan de rechtsbescherming 
D e  gelaagdheid van de besluitvorming 
Coordinatie ruimtelijk en sectoraal beleid 
Grote projecten en besluitvorrning over het milieu 
lnleiding 
Systematiek van de milieuwetgeving 
Verhouding sectorwet tot  facetwet 
Bij welke projecten? 
Welke milieubesluiten? 
Soorten van aangrijping op het milieu 
Verschillende soorten van overheidsbesluiten 
lnternationale en nationale (formele) wetgeving 
Normen in amvb's en ministeriele regelingen 
Plannen 
Provinciale verordeningen 
Regels van andere lagere overheden 
Gebiedsaanwijzingen en zonering 
Vergunningen 
Wet rnilieubeheer 








Moment in het besluitvormingsproces en soort procedure 
Algemeen 
'Bestuurs-interne' periode 
Periode primair besluit 
Periode van andere bestuursbesluiten 
Hierarchische instrumenten 
lnspraak 
Oorzaken en momenten van vertraging 
Oorzaken van vertraging 
Momenten van vertraging 
Kern van de problemen 
Oplossingen vanuit het milieurecht 






Algemene oplossingen voor projecten 
Aansluiten bij bestaande wetgeving: plaatsing in de Awb 
Rechtsbescherming: niet minder, we1 doelmatiger 
Effectieve geschilbeslechting tussen overheden 
Differentiatie in oplossingen: de gereedschapkist 
Faseringvan de besluitvorming 
Fasevan het projectbesluit 
Fase van het beginselbesluit 
Fase van de uitvoeringsbesluiten 
Bijlage 
WETENSCHAPPELIJKE RAADVOOR HET REGERINGSBELEID 
Things should be made as simple as possible, 
but not simpler than that 
Einstein 
Probleemstelling en opzet 
I. I Probleemstelling 
Dit rapport bevat een aantal gedachten over de traagheid in de besluitvorming 
met betrekking tot grote projecten. Dat is een ondenverp waarover veel 
geschreven en gesproken is, zeker in relatie tot de ruimtelijk ordening en het 
milieubeleid. Traagheid in de besluitvormingsprocedures bij de overheid is 
- 
niet een probleem dat nieuw is. Maar het is thans we1 urgent nu de totstand- 
koming van een aantal maatschappelijk belangrijke en grote projecten aan de 
orde is. Het gaat daarbij om projecten die zowel belangrijk als discutabel zijn 
omdat zoveel verschillende belangen meespelen; belangen die soms haaks op 
elkaar staan. Het gaat daarbij ook om projecten bij de totstandkoming waar- 
van bijna altijd overheden uit meerdere bestuurslagen zijn betrokken. 
Traagheid heeft vaak een negatieve betekenis. Door diegenen die een groot pro- 
ject willen realiseren wordt veelal gezegd dat trage besluitvorming versneld 
behoort te worden. Traagheid betekent dat een project t e  laat tot stand komt, 
dat noodzakelijke infrastructuur niet op tijd klaar is, dat noodzakelijke ver- 
nieuwingen te laat komen, dat economische verliezen worden geleden en dat de 
overheid inefficient handelt. Daar staat echter tegenover dat versnelling van 
een langdurige besluitvorming niet altijd gei'ndiceerd is. Ingewikkelde vraag- 
stukken vereisen een zorgvuldig besluit en dat kost tijd. De vraag die in dit rap- 
port aan de orde is, betreft dan ook het evenwicht tussen het belang van een 
zorgvuldige besluitvorming met het daarbij behorende tijdsbeslag enerzijds en 
het belang, dat besluiten zodanig snel worden genomen dat de uitvoering van 
het besluit binnen redelijke tijd mogelijk is, anderzijds. Daarbij is duidelijk dat 
men er over kan (en zal) twisten of en wanneer het tijdsbeslag groter is dan 
door de aard van het besluit wordt gerechtvaardigd. Dat hangt uiteraard af 
van de mate waarin men het project als wenselijk dan we1 onvermijdelijk ziet. 
Dat neemt niet weg dat te trage of onnodig trage besluitvorming onwenselijk 
is. Voorzover de onvrede over het tempo van besluitvorming uitsluitend wordt 
ingegeven door een verschil in perceptie van het belang van het project, is het 
probleem in juridische termen moeilijk grijpbaar en  oplosbaar. Dat wordt het 
pas als vertraging aantoonbaar wordt veroorzaakt door inefficientie in het 
systeem van besluitvorming. En ook dan kan nog niet worden gezegd dat de 
problemen uitsluitend of zelfs primair door nieuwe regelgeving kunnen wor- 
den opgelost. Maar er kan dan we1 een aanwijzing zijn voor aanpassingen in de 
besluitvorming en de achterliggende regelgeving. 
Het vraagstuk van efficientie van besluitvorming is in wezen een vraagstuk 
dat zich in het bestuursrecht voortdurend voordoet waar het gaat om de vorm- 
geving van regels en procedures (die van de rechtsbescherming daaronder 
begrepen). Daarom is het ook voor de hand liggend da t  het probleem in dit rap- 
port wordt behandeld in het licht van meer algemene ontwikkelingen die zich 
in het bestuursrecht voordoen. Op twee manieren spelen meer algemene over- 
wegingen een rol. Enerzijds grensstellend, het recht als waarborg stelt vanuit 
rechtsstatelijke ovenvegingen grenzen aan oplossingen ter versnelling. Deze 
grenzen brengen met zich mee dat ovenvegingen van doelmatigheid en effi- 
ciency niet altijd doorslaggevend kunnen zijn. Anderzijds kunnen algemene 
ovenvegingen het kader vormen waarbinnen oplossingen moeten worden 
gezocht. Het is aanbevelenswaardig bij het denken over oplossingen de reik- 
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wijdte daarvan zo groot mogelijk te doen zijn en zoveel mogelijk aansluiting te 
zoeken bij meer algemene procedures, zoals die in het bestuursrecht in ontwik- 
keling zijn. Dit rapport wordt toegespitst op twee beleidsterreinen, ruimtelijke 
ordening en milieubeleid. De problematiek is echter meer algemeen en het zou 
goed zijn als de oplossingen dat ook zouden zijn. EBn kenmerk is we1 specifiek 
voor de hier aan de orde zijnde grote projecten: het gaat vrijwel altijd om 
besluitvorming waarbij meerdere bestuurslagen betrokken zijn. 
1.2 Opzet  van het rapport 
De globale structuur van het rapport is als volgt. 
a. Regeling van besluitvorming en de traagheidsproblematiek (hoofdstuk 2) 
Het rapport dient uit te monden in een aantal oplossingsrichtingen. Om daar- 
toe te kunnen komen, is het noodzakelijk na te gaan in hoeverre de wijze 
waarop in het rechtssysteem de besluitvorming is geregeld, een oorzaak kan 
zijn van de traagheidsproblematiek. In hoofdstuk 2 wordt daarop vanuit een 
algemeen bestuursrechtelijk perspectief ingegaan. Daar zal blijken dat de 
sterke concentratie van de wetgeving op afzonderlijke besluiten een probleem 
vormt in a1 die gevallen, waarin tegelijkertijd een aantal besluiten genomen 
moet worden, zoals bij grote projecten steeds het geval is. Dit leidt tot de 
gedachte dat een betere afstemming van de primaire besluitvorming en een 
betere regelingvan de rechtsbescherming op veel punten tot het vermijden van 
nodeloos tijdverlies kan leiden zonder dat aan rechtsstatelijke waarborgen 
voor goede besluitvorming afireuk wordt gedaan. 
Teneinde mogelijke oplossingen in een.algemeen perspectief te plaatsen wor- 
den enige recente ontwikkelingen in het bestuursrecht geschetst. Aangegeven 
wordt daarbij in hoeverre die ontwikkelingen - waaronder de totstandkoming 
van de Algemene wet bestuursrecht - goede aanknopingspunten bieden voor 
het vinden van oplossingen. Inderdaad blijken de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) en de herziening van de rechterlijke organisatie, waarvan de eerste fase 
per 1 januari is afgerond, goede uitgangspunten te leveren. 
b. Beschrijving van essentiele kenmerken en ontwikkelingen van de beleidster- 
reinen ruimtelijke ordening en milieu (hoofdstukken 3, 4 en  5) 
Beide beleidsterreinen kenmerken zich door een bepaalde plan- en vergunnin- 
genstructuur met een daarbij behorende bevoegheidsverdeling tussen de 
bestuurslagen en het rechtsbeschermingssysteem. Versnelling van de besluit- 
vorming zou reductie van deze complexe structuur noodzakelijk kunnen 
maken. Of en in welke mate dat mogelijk is, zal worden bezien; daarvoor is in 
ieder geval een beschrijving van die structuur noodzakelijk. Belangrijk aan- 
dachtspunt is de 'sluipende' vergroting van de complexiteit van de besluit- 
vormingsregels, zowel door toename van het aantal regels als door uitbouw 
van het algemene systeem van administratieve rechtsbescherming. Daar- 
naast speelt de complexiteit van de inhoud van de besluitvorming een belang- 
rijke rol. In hoofdstuk 3 komt de besluitvormingin de ruimtelijke ordening aan 
de orde. 
c. Kenmerken van de reeds i n  discussie zijnde oplossingsrichtingen op het ter- 
rein van de ruimtelijke ordening (hoofdstuk 4) 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening wordt a1 een tijd gediscussieerd over 
de problemen bij de realisering van projecten, over de traagheid van besluit- 
vorming en over de verhouding tussen facet- en sectorbesluitvorming. Aan dat 
ondenverp en de verschillende in die discussie voorgestelde oplossingen is 
hoofdstuk 4 gewijd. Globaal worden de gekozen oplossingsrichtingen geken- 
merkt door een of meerdere van de volgende elementen: 
- versnellingvan de procedures door het stellen van (fatale) termijnen (in de her- 
ziening van Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en Woninpet); 
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aanscherping van het bei'nvloedingsinstrumentarium van de  hogere ten 
opzichte van de lagere overheid (verplichte aanwijzing); 
koppeling van verschillende besluitvormingslijnen door verplicht overleg, in  
principe resulterend in een of meerdere samenhangende besluiten, die aangrij- 
pingspunt vormen voor de rechtsbeschermingsprocedures (in de voorstellen 
voor een Operationele Gebiedsaanwijzing (OGA)); 
verschuivingen in de bevoegdheidsverdeling, zodanig dat samenhangende 
besluiten door Ben orgaan worden genomen; in de praktijk komt dat neer op 
centralisatie (in de voorstellen voor een bindende bestemmingsbeslissing, 
zoals de in de Tracewet voorgestelde (deels) bindende Planologische Kernbe- 
slissing (PKB)); 
- verplaatsing tot vaststelling van de bevoegdheid tot vaststellen van een 
bestemming naar een hogere overheid en ineenschuiven van plan- en vergun- 
ningsprocedures (in de Nimby-artikelen van de WRO). 
d. Analyse van de milieuwetgeving in verband metgrote projecten (hoofdstuk 5) 
Een vergelijkbare discussie over de toepassing van de milieuwetgeving is er  
niet. Een analyse over de efficiency van het enorme complex a a n  milieuregel- 
geving, dat te maken heeft met grote projecten, ontbreekt. In  hoofdstuk 5 
wordt die analyse verricht. Met name de complexiteit van de milieuwetgeving, 
de voortdurende confrontatie van milieubelangen met andere bij een project 
betrokken belangen en de verdeling van bevoegdheden op dat terrein over alle 
bestuurslagen maken dat oplossingen niet uniform kunnen zijn, maar door een 
zodanige mate van flexibiliteit gekenmerkt moeten zijn, dat ingespeeld kan 
worden op een concrete situatie. In dit hoofdstuk wordt ook een aantal moge- 
lijke richtingen voor oplossingen voorgesteld. 
e. Enkele buitenlandse oplossingen (hoofdstuk 6) 
Traagheid in de besluitvorming over grote projecten is niet een probleem dat  
uniek is voor Nederland. Ook in andere landen doen zich met name bij de aan- 
leg van grote infrastructurele werken problemen voor. Ook d a a r  komen veel- 
vuldig botsingen van belangen tussen overheden onderling en  tussen overhe- 
den en burgers voor. Aan twee oplossingen in het buitenland wordt aandacht 
besteed. Allereerst aan Duitsland omdat men daar voor een andere verhouding 
tussen sectorale en facetmatige beslissingen heeft gekozen d a n  in ons land. 
Daarnaast aan een conflictoplossingsmodel, zoals da t  in de Verenigde Staten 
wordt gebruikt, omdat dat model uitgaat van het vermijden van procedures bij 
de rechter. 
f. Oplossingen (hoofdstuk 7) 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan mogelijke oplossingsrichtingen. Kenmer- 
kend voor de denkrichting in dit onderdeel van het rapport is een drietal uit- 
gangspunten. Ten eerste zal zoveel mogelijk moeten worden gestreefd naar een 
preventieve geschillenreductie. Ten tweede zullen oplossingen zoveel mogelijk 
aansluiting moeten vinden bij algemene regelingen voor besluitvormingspro- 
cedures. Daarom wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de tendens tot unifor- 
mering van het bestuursrecht en om de basis van een regeling voor grote pro- 
jecten neer te leggen in de Awb. Ten derde kenmerkt de voorgestane benade- 
ring zich door een grote flexibiliteit. 
De ontwikkelde gedachten leiden niet tot een regeling die uniform en enkel- 
voudig de besluitvorming voor 'grote' projecten vastlegt. Door de diversiteit 
aan problemen bestaat er geen eenduidige oplossing waarbij voor alle (grote) 
projecten ken nieuw soort besluit mogelijk is, dat in de plaats komt van alle 
andere. Per geval zal moeten worden gekeken welk instrumentarium het best 
toepasbaar is. We1 mogelijk is dat - bij voorkeur in de Awb - een regeling wordt 
opgenomen, die aangeeft hoe de besluitvorming bij 'grote' projecten moet ver- 
lopen. Die regeling zou de volgende vaste elementen kunnen inhouden: 
- een besluitenreeks bestaande uit projectbesluit, beginselbesluit en uitvoe- 
ringsbesluit(en); 
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- de mogelijkheid tot bundeling van in beginsel alle soorten van besluiten in een 
projectbesluit of een uitvoeringsbesluit; 
- bundeling van de rechtsbescherming; 
- regeling van de conflictoplossing tussen overheden. 
Per geval zal dan ingevuld kunnen worden hoe die verschillende elementen 
toepasbaar zijn, waardoor de nodige flexibiliteit mogelijk is. Dat is de gedachte 
van de 'gereedschapkist'. 
g. Bijlage 
Aan het rapport is een bijlage toegevoegd over de verhouding tussen inspraak 
en rechtsbescherming. Een ondenverp dat bij het denken over de besluitvor- 
ming inzake grote projecten een belangrijke rol speelt. 
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Regeling van de besluitvorming 
en de traagheidsproblematiek 
Inleiding 
De totstandkoming van overheidsbesluiten wordt naar inhoud en procedure in  
sterke mate door rechtsregels beheerst. Dat betekent dat de inhoud van die 
regels een belangrijke bepalende factor kan zijn voor de kwaliteit van de 
besluitvorming. In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene opmerkingen 
gemaakt over de eisen die in dit opzicht aan het rechtssysteem gesteld moeten 
worden, en over de vraag in hoeverre aan die eisen wordt voldaan. 
Uit ons rechtssysteem vloeit direct voort dat de besluitvorming door de over- 
heid haar grondslag in de wetgeving moet hebben. Bestuursorganen bezitten 
slechts bevoegdheden die door de wetgever zijn toegekend, en de wet regelt ook 
de wijze waarop die bevoegdheden gehanteerd moeten worden. Op die manier 
moet een zorgvuldige besluitvorming gegarandeerd worden, een besluitvor- 
ming die voldoet aan de rechtsstatelijke eisen van rechtszekerheid voor de 
burgers, van democratie en van doelmatigheid. 
Het is niet eenvoudig regels te maken die op een evenwichtige wijze aan deze 
eisen tegemoet komen. Rechtszekerheid en zorgvuldigheid moeten worden 
afgewogen tegen snelheid en doelmatigheid, en het  vinden van een goed even- 
wicht tussen de deels tegenstrijdige eisen is een lastige opgave. In hoeverre is 
ons rechtssysteem geslaagd in het vinden van een bevredigende oplossing? 
Het antwoord op die vraag is dat ons rechtssysteem daarin niet voldoende 
geslaagd is. In de ontwikkeling van de wetgeving is  een aantal factoren aan te 
wijzen die het bereiken van een evenwichtige oplossing in de weg hebben 
gestaan. Deze factoren lijken van groter gewicht naarmate het besluit dat moet 
worden genomen, een meer complex karakter heeft. Anders gezegd: voor een- 
voudige besluiten, zoals het verlenen van een enkele vergunning of subsidie, is 
een goede regeling beter op te stellen dan ingeval voor een bepaald project een 
ingewikkelde besluitvorming nodig is. Die situatie doet zich bij grote projecten 
steeds voor: er is dan sprake van een aantal besluiten dat genomen moet wor- 
den, bovendien zijn daarbij vaak ingewikkelde besluiten (zoals planned 
betrokken, tenvijl verschillende overheidsorganen verantwoordelijk zijn voor 
de betrokken besluiten. 
De oorzaak van het feit dat juist bij meer complexe besluiten het resultaat 
onbevredigend is, moet gezocht worden in de i n  wezen verbrokkelde wijze 
waarop wetgeving tot stand wordt gebracht. In de geschiedenis van het 
bestuursrecht heeft de wetgeving zich bijna steeds geconcentreerd rondom een 
bepaald besluit, zoals een vergunning, een uitkering of een ontheffing, zonder 
dat voldoende rekening is gehouden met het feit dat bij enigszins complexe 
situaties meer dan een besluit tegelijkertijd nodig zou zijn. Deze werkwijze 
heeft ertoe geleid dat ieder besluit op zichzelf is geregeld, met een eigen proce- 
dure, een eigen regeling voor de rechtsbescherming en een eigen regeling van 
toedeling van bevoegdheden aan bestuursorganen. 
Dit leidt tot problemen zodra er in een bepaald geval meer dan een enkel 
besluit nodig is om een maatschappelijke activiteit te kunnen verrichten. De 
kans is dan groot dat de besluitvorming voor beide besluiten verschillend is 
geregeld, dat verschillende rechters bij het inroepen van rechtsbescherming 
tot oordelen zijn geroepen, en dat de bevoegdheden over verschillende bestuurs- 
organen zijn verdeeld. Het behoeft geen betoog da t  een uniforme besluitvor- 
mingsprocedure, een eenvormige regeling van de rechtsbescherming en de toe- 
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deling van de bevoegdheid aan een enkel bestuursorgaan tot een veel eenvou- 
diger besluitvorming zouden leiden. 
In het onderstaande wordt nader ingegaan op een aantal consequenties van 
het per wet regelen van besluiten. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de versplinterde regeling van de besluit- 
vorming en van de rechtsbescherming, en de gebrekkige wisselwerking van de 
per wet geregelde besluitvorming met algemene ontwikkelingen in het recht. 
2.2 Verbrokkelde regeling van procedures 
De broksgewijze opbouw van het besluitvormingsrecht komt in de eerste 
plaats tot uitdrukking in het feit, dat in iedere regeling waarin de besluitvor- 
ming op een bepaald beleidsterrein wordt neergelegd, een eigen afweging is 
gemaakt. Daarbij hebben min of meer toevallige voorkeuren of tradities een 
grote rol gespeeld. 
Het feit dat in de ene wet een geheel andere procedure voor een bepaald besluit 
wordt voorgeschreven dan in een andere wet voor een vergelijkbaar besluit, 
heeft op het eerste gezicht alleen systematische bezwaren. Die zijn overigens a1 
ernstig: hoe kan een burger begrijpen dat hij bij het ene besluit een ruime 
mogelijkheid tot inspraak krijgt, tenvijl hij bij een ander, voor hem wellicht 
belangrijker besluit, buiten de deur wordt gehouden? Een dergelijke ongelijk- 
heid levert op zichzelf a1 onbegrip en daardoor fricties op. 
Ernstiger problemen ontstaan echter doordat de procedure van een bepaalde 
wet niet een geisoleerd geheel vormt. Op verschillende manieren bestaan rela- 
ties met procedures in andere wetgeving, en met algemene ontwikkelingen in 
het recht. Verbanden met procedures in andere wetten ontstaan zodra in de 
praktijk tegelijkertijd naar verschillende wetten gekeken moet worden. Dat 
doet zich bijna altijd voor bij een maatschappelijke activiteit van enig gewicht. 
Zo is voor het oprichten van een eenvoudig bedrijfsgebouw bijna altijd meer 
dan een vergunning nodig, zoals een bouwvergunning en een milieuvergun- 
ning. Met het belang van een activiteit neemt het aantal besluiten dat moet 
worden genomen snel toe, waarbij naast beschikkingen vaak ook besluiten met 
een meer algemeen karakter een rol spelen, zoals plannen. 
Het behoeft weinig betoog dat een adequate besluitvorming in die gevallen 
sterk wordt gehinderd indien ieder besluit door een andere wet wordt beheerst, 
en daardoor aan andere procedureregels is ondenvorpen. Een gecoijrdineerde 
besluitvorming is dan onmogelijk: de termijnen, de kring van inspraak-gerech- 
tigden en de fasering van de besluitvorming verschillen daarvoor te veel. 
Het voorbeeld van het eenvoudige bedrijfsgebouw, waarvoor een bouwvergun- 
ning en  een milieuvergunning nodig zijn, kan dat illustreren. Bij een milieu- 
vergunning is een uitvoerige inspraakprocedure voorgeschreven, voorafgaand 
aan het  verlenen van de vergunning. Een ieder kan in die procedure zijn stand- 
punt naar voren brengen. De voorbereiding van de bouwvergunning is eenvou- 
diger geregeld, maar in dit geval moet de afgifte ervan wachten op de beslissing 
over de milieuvergunning. Tegen de bouwvergunning is vervolgens een 
bezwaarschriftprocedure mogelijk, waarin belanghebbenden kunnen opko- 
men, tenvijl tegen de milieuvergunning direct beroep op de rechter openstaat. 
De regeling brengt mee dat een gecombineerde voorbereiding van beide beslui- 
ten onmogelijk is; het betekent eveneens dat belanghebbenden ten aanzien 
van de milieu-aspecten hun bezwaren naar voren kunnen brengen, vooraf- 
gaand aan de verlening van de daarop betrekking hebbende vergunning, ter- 
wijl zij in een later stadium hun bezwaren op het punt van de ruimtelijke orde- 
ning in de bezwaarschriftprocedure tegen de bouwvergunning kunnen 
inbrengen. Dat dit gemakkelijk leidt tot een herhaling van zetten, laat zich 
denken; vertraging levert deze gang van zaken in ieder geval op. Voegt men 
daaraan nog toe dat ook bij de rechter een gecombineerde behandeling is uit- 
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gesloten, omdat het beroep tegen de besluiten bij verschillende rechters moet 
worden aangebracht, dan is de conclusie onvermijdelijk da t  de toepasselijk- 
heid van verschillende wettelijke regimes een sterk negatief effect heeft. De 
besluitvormingskosten en de daarvoor benodigde tijd nemen nodeloos toe. 
Men moet hiervan nodeloos (tijd)verlies spreken. De lange duur, nodigvoor het 
verlenen van twee vergunningen, is immers niet het gevolg van een bewuste 
keuze voor een goed besluitvormingsproces door de wetgever maar een geheel 
ongewild gevolg van het per wet regelen van procedures, zonder voldoende 
zicht op de onderlinge verbanden. De gebrekkige wettelijke afstemming van 
procedures levert nog meer complicaties op zodra andersoortige besluiten, 
zoals plannen, een rol gaan spelen. 
Reactie uan de wetgeuer: Algemene wet bestuursrecht en Wet milieubeheer 
Zowel meer in het algemeen als per sector is door de wetgever inmiddels het 
nodige gedaan om de nadelige gevolgen van  de verbrokkelde wetgeving tegen 
te gaan. 
De Algemene wet bestuursrecht biedt algemene regels voor bestuurlijke 
besluitvorming. Deze regels zijn in belangrijke mate in de plaats getreden van 
de eerder bestaande, steeds per wet gestelde regels voor het nemen van beslui- 
ten. Daardoor zal, indien door een bestuursorgaan tegelijkertijd verschillende 
besluiten voor een project moeten worden genomen, voor die besluiten vaak 
dezelfde procedure kunnen worden gevolgd. Door de invoeringvan deze wet, en 
het gelijktijdig laten vallen van veel besluitvormingsprocedures in andere 
wetgeving, is reeds een aanzienlijke verbetering opgetreden. Procedureel is 
een veel grotere uniformiteit bereikt dan vroeger mogelijk was. 
Deze verbetering kent echter nog een aantal grenzen. Zo bevat ook de Awb nog 
een drietal verschillende besluitvormingsprocedures, tenvijl afwijkingen in 
bijzondere wetten steeds mogelijk zijn '. Bovendien bevat de Awb geen enkele 
voorziening met het oog op situaties waarin voor een bepaalde activiteit ver- 
schillende besluiten tegelijkertijd genomen moeten worden. Dit heeft als con- 
sequentie dat de hierboven beschreven procedure voor het geval zowel een 
bouwvergunning als een milieuvergunning nodig zijn, nog steeds gevolgd moet 
worden. Inmiddels is aangekondigd dat bij de verdere uitbouw van de Awb met 
voorrang gewerkt moet worden aan verbeteringen juist voor dergelijke geval- 
len. Daarbij wordt met name gedacht a a n  het ineenvoegen van verschillende 
procedures tot Ben procedure bij besluitvorming over projecten. 
Ook sectorgewijs wordt getracht aan bezwaren van de versplintering in de 
regelgeving tegemoet te komen. Een voorbeeld daaman is de Wet milieube- 
heer, waarin een gelntegreerde milieuvergunning is ingevoerd, en daardoor 
een enkel besluit in de plaats doet komen van verschillende vergunningen die 
vroeger noodzakelijk waren. De wetgever heeft nu ook voorzien in een proce- 
dure voor de coordinatie tussen milieuvergunning en bouwvergunning. De 
coordinatie heeft echter geen betrekking op de voorprocedure of de rechtsbe- 
scherming, waardoor een aantal van de genoemde problemen blijven bestaan. 
2.3 D e  regeling van de rechtsbescherming 
Een gevolg van het per wet regelen van d e  rechtsbescherming is dat ook op dit 
punt veel procedures en instanties bestaan. Met de herziening van de organi- 
satie van de rechterlijke macht en de invoering van de tweede tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht is inmiddels we1 een aanzienlijke vereenvoudi- 
ging opgetreden ten opzichte van de vroeger bestaande situatie. Dat neemt 
'1 H e t  betreft de volgende drie procedures (Awb): CCn voor relatief eenvoudige beschikkingen in hoofdstuk 4, voorts de open- 
bare voorbereidingsprocedure van titel 3.4 (voor besluiten met  een aantal derden-belanghebbenden). en tenslotre de uitge- 
breide openbare voorbereidingsprocedure van titel 3.5 (voor besluiten m e t  veel belanghebbenden). 
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niet weg dat de inrichting van de rechtsbescherming nog tot een aantal proce- 
durele complicaties kan leiden, die nodeloos veel tijd en kosten met zich mee- 
brengen. Zo is in het a1 vaker genoemde voorbeeld van een bedrijfsgebouw, 
waarvoor tegelijkertijd een bouwvergunning en een milieuvergunning nodig 
zijn, het beroep tegen beide vergunningen bij verschillende rechterlijke instan- 
ties ondergebracht. Het kan dus niet gelijktijdig beoordeeld en afgehandeld 
worden. 
Het feit dat noch de besluitvorming noch de rechtsbescherming volgens een 
duidelijk en uniform systeem zijn geregeld, bepaalt ook voor een deel de inhoud 
van d e  rechterlijke beoordeling van de besluiten die hem worden voorgelegd. 
Indien op het punt van zorgvuldige voorbereiding, inspraak en rechtsbe- 
scherming niet te rechtvaardigen verschillen tussen gelijksoortige situaties 
bestaan, roept dat reacties op. De rechter, geconfronteerd met systeemloosheid 
in de  wetgeving die tot ongelijkheid van behandelingleidt, zal geneigd zijn door 
hem onderkende leemtes in het systeem op te vullen. Het is daarbij geenszins 
zeker dat dit tot een bevredigend resultaat leidt: er zijn ookverschillende rech- 
terlijke instanties die ieder hun eigen wijze van benadering kennen. 
Naarmate het rechtssysteem onoverzichtelijker is, zal ook de rechter minder 
goed zicht hebben op de gevolgen van zijn beslissingen. Zeker indien de ene 
rechter het tot zijn taak rekent de steken die de andere laat vallen, op te halen 
-men  kan de taakopvattingvan de gewone rechter ten opzichte van de admini- 
stratieve als zodanig omschrijven - kan dit tot een zodanig doolhof van proce- 
durele mogelijkheden leiden, dat adequate en overzichtelijke besluitvorming 
bij gecompliceerde projecten welhaast onmogelijk wordt. Het is onze indruk 
dat  ook het rechterlijk ingrijpen bijdraagt tot een te vergaande stapeling van 
procedures. 
2.4 Geen afstemming met algemene rechtsontwikkelingen 
Een derde effect van het per wet regelen van de besluitvorming is dat geen 
goede wisselwerking ontstaat met de algemene ontwikkelingen in het recht. 
Zowel de wetgever als de rechter hebben de afgelopen decennia gezorgd voor 
enige meer generale veranderingen in het bestuursrecht. De invoering van de 
Wet-AROB leidde in 1976 tot een mogelijkheid van beroep op een administra- 
tieve rechter tegen in beginsel alle beschikkingen. Bovendien werd een ver- 
plichte bezwaarschriftprocedure gei'ntroduceerd. De ontwikkelingvan de alge- 
mene beginselen van behoorlijk bestuur door de administratieve rechter 
- overigens in belangrijke mate op aansporing van de wetgever - leidde tot een 
aantal  jurisprudentiele regels over zorgvuldige besluitvorming. Onderdeel 
daarvan vormen regels over het horen van belanghebbenden bij de voorberei- 
ding van beschikkingen, en regels over de motivering. 
Deze ontwikkelingen hebben een algemeen karakter. Dat ligt ookvoor de hand. 
Men kan van de rechter niet venvachten dat hij het beginsel van zorgvuldige 
voorbereiding of de motiveringsplicht zou differentieren a1 naar gelang het 
betrokken beleidsterrein, als daarvoor geen inhoudelijke ovenveging bestaat. 
Dat zou in strijd zijn geweest met de richtlijnen van de wetgever, tenvijl de bur- 
ger da t  ook niet zou accepteren. Het gevolg is echter we1 geweest, dat nauwe- 
lijks is nagedacht over de wisselwerking tussen deze veranderingen en de pro- 
cedureregels in de afzonderlijke wetten. Zo kan men zich voorstellen dat 
bestuurlijke procedures die voorafgaan aan een besluit, waartegen geen 
bezwaar of beroep mogelijk is, meer mogelijkheden tot inspraak moeten bieden 
dan ingeval deze rechtsbeschermingsmogelijkheden we1 aanwezig zijn. Boven- 
dien heeft de introductie van de algemene rechtsbeschermingsmogelijkheid 
van de  Wet-AROB geleid tot stapeling van re~htsbeschermin~smogelijkheden, 
die i n  bepaalde gevallen tot doublures kon leiden. Hoewel de regeling van de 
Wet-AROB met ingang van 1 januari 1994 is vervangen door de nieuwe rege- 
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ling op basis van de Awb zijn doublures nog steeds mogelijk, omdat sectorale 
wetten in bepaalde gevallen verschillende rechtsbescherming bieden en omdat 
voor eenzelfde project achtereenvolgens zelfstandige juridische besluiten moe- 
ten worden genomen. 
Een van de algemene ontwikkelingen die in dit verband de aandacht verdient, 
betreft de participatie bij de besluitvorming. De vraag in hoeverre derden bij de 
besluitvorming betrokken moeten worden, is in de loop der tijd verschillend 
beoordeeld, en is dan ook uiteenlopend geregeld. Oorspronkelijk is er  een ten- 
dentie geweest om, indien men derden bij de besluitvorming wilde betrekken, 
die kring ruim te omschrijven. Zo kan bij de vaststelling van een bestemmings- 
plan 'ieder' in de procedure participeren, zonder dat er  enig belang bij het 
besluit behoeft te bestaan. Met name in de milieuwetgeving is de toelating van 
een ruime kring van belanghebbenden tot inspraak en rechtsbescherming 
vanaf het begin van de 19e eeuw gebruikelijk geweest. 
Daarnaast en in algemenere wetgeving lijkt een ontwikkeling op gang geko- 
men, waarbij aan de ene kant de kring van betrokkenen beperkt is tot belang- 
hebbenden (dat wil zeggen, zij die een duidelijk en individualiseerbaar belang 
hebben bij het besluit). Deze toesnijding op belanghebbenden is met name 
geschied in de sfeer van de rechtsbescherming: de Wet-AROB (en eerder de Wet 
ARBO) kenden het beroepsrecht a a n  belanghebbenden toe. Aan de andere 
kant werd we1 degelijk onderkend da t  meer algemene of collectieve belangen 
vaak eveneens een plaats in de procedure zouden moeten vinden, maar werd de 
inbreng daarvan niet meer gezocht in  het toelaten van 'ieder' tot de procedure, 
maar in het inruimen van een plaats aan verenigingen of stichtingen die voor 
een dergelijk belang opkomen. Dit heeft zich het eerst voorgedaan bij het 
milieu, maar is later algemener geworden. In de Wet-AROB werd met een alge- 
meen beroepsrecht voor 'belanghebbende' gewerkt, en werd onder dit begrip 
tevens begrepen de zojuist genoemde vereniging en stichting. De voortzetting 
van die opvatting is thans ook in de Algemene wet bestuursrecht te vinden. 
Ook hier kan de vraag rijzen of de toekenning van een beroepsrecht aan  organi- 
saties geen gevolgen moet hebben voor procedures die zijn ingericht voordat 
met die ontwikkeling rekening was gehouden. Indien men bijvoorbeeld organi- 
saties laat optreden als vertolkers van algemene of collectieve belangen, 
behoort dan daarnaast nog aan een 'ieder' een plaats te worden ingeruimd? 
2.5 Algemene bestuursrechtelijke ontwikkelingen 
Voor een goed inzicht in de mogelijkheden om verbetering te brengen in de 
besluitvorming bij grote projecten, is het goed in het verlengde van hetgeen 
zojuist is opgemerkt, na te gaan welke algemene ontwikkelingen zich op het 
terrein van het bestuursrecht voordoen. Dan kan duidelijk worden in hoeverre 
deze een betere besluitvorming kunnen bevorderen ofjuist belemmeren. 
Er zijn een aantal ontwikkelingen t e  noemen 
a. Totstandkoming Algemene wet bestuursrecht 
Het eerste gedeelte van deze wet i s  in 1992 tot stand gekomen en in 1994 in 
werking getreden. De wet regelt delen van het besluitvormingsrecht voor het 
gehele bestuursrecht. Hierboven is aangegeven dat de grote verscheidenheid 
aan besluitvormingsregels in de verschillende wetten de procedure gecompli- 
ceerder en tijdrovender maakt, naarmate meer wetten bij een bepaald project 
een rol spelen. De opzet van de Awb brengt op dit punt meer eenvormigheid en 
kan daardoor bijdragen tot het bereiken van oplossingen. De in dit opzicht 
reeds vastgelegde vereenvoudigingen zouden echter we1 verder uitgebouwd 
moeten worden. Daarbij is met name te denken aan: 
- procedurele voorzieningen, die bevorderen dat coijrdinatie van samenhangende 
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besluiten zo goed mogelijk verloopt; 
- mogelijke wijzigingen in de organisatie van de besluitvorming van de indivi- 
duele besluiten, die op versnelling daarvan gericht is. 
Coordinatie 
Coordinatie van zoveel mogelijk langs hetzelfde stramien verlopende besluit- 
vorming i s  gemakkelijker dan besluitvorming die niet door de bijzonderheid 
van het besluit gerechtvaardigde verschillen vertoont. De principiele toepas- 
selijkheid van de voorbereidingsprocedures van de Awb dan we1 de welover- 
wogen keuze voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 
Awb kunnen de vrijwel altijd noodzakelijke coordinatie van verschillende 
besluitvormingslijnen vergemakkelijken. In zoverre is de harmonisatie in de 
Awb gunstig voor de versnelling van de besluitvorming. 
Het is evenwel de vraag of dat voldoende is. De in afdeling 3.4 geregelde voorbe- 
reidingsprocedure geldt in principe voor alle besluiten in de zin van artikel3:1, 
lid 1 Awb. Nu het hier gaat om besluiten met een complex karakter-juist daar- 
door ontstaand omdat behalve belangentegenstellingen tussen overheid en 
burger vooral ook potentiele conflicten tussen overheden onderling kunnen rij- 
Zen - is de vraag naar een specifieke regeling voor de besluitvorming in derge- 
lijke gevallen reeel. Het is daarbij denkbaar dat de besluiten die in het kader 
van grote projecten moeten worden genomen zoveel vergelijkbare elementen 
bevatten, dat  een meer algemeen geldende procedure in de Awb zou kunnen 
worden opgenomen. 
In het verleden zijn verschillende voorstellen gedaan voor meer algemene pro- 
cedureregelingen, die erop gericht zijn het gebrek aan coordinatie van samen- 
hangende besluiten op te vangen. De meest bekende daarvan is de hierna in 
hoofdstuk 4 te behandelen procedure voor een Operationele Gebieds- 
aanwijzing (OGA). Volgens de auteurs van die regeling zou deze het beste een 
plaats kunnen krijgen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daar deze rege- 
ling specifiek gericht was op de ruimtelijke inpassing en realisering van ruim- 
telijk relevante projecten is dat ook we1 plausibel. De problematiek, waarvoor 
de OGA een oplossing beoogt te geven, is er primair een van ruimtelijke orde- 
ning. De oorzaken van de hier aan de orde zijnde problemen zijn evenwel meer 
algemeen van aard. Overal waar besluiten worden genomen, waarbij sprake is 
van een gelaagde besluitvorming die bovendien via meerdere sporen verloopt, 
is potentieel sprake van coordinatieproblemen die tot vertragingen kunnen 
leiden. 
Zo bezien zou er aanleiding kunnen zijn te overwegen of geen noodzaak bestaat 
een meer algemeen geldende procedure te creeren. De Duitse pendant van de 
Awb, het VerwaltungsverfahrensGesetz (VwvfG) kent een algemene procedure 
in het zogenaamde Planfeststellungsverfahren. In hoofdstuk 6 zal nader op 
deze procedure uit het Duitse recht worden ingegaan. 
Wijziging i n  organisatie van de besluitvorming 
Wat betreft het tweede punt - aanpassing van de besluitvorming voor de indi- 
viduele beslissingen - brengt de codificatie van de Awb behalve een grotere 
eenvormigheid natuurlijk ook meer eenduidige voorschriften, die gericht zijn 
op een goed verloop van de noodzakelijke belangenafweging. Op zichzelf ver- 
groot het volgen van deze procedures de legitimatie van de te nemen beslissin- 
gen, hetgeen gunstig kan werken op de mate waarin van de mogelijkheden van 
bezwaar en  beroep gebruik wordt gemaakt. Uiteraard komt dat de snelheid 
van besluitvorming ten goede. De voorschriften van de Awb zijn echter niet 
specifiek gericht op het voorkomen van vertraging en het is dan ook de vraag of 
in dat opzicht niet meer mogelijk is. We zijn ons er van bewust dat hier sprake 
is van een inherentespanning. De voorschriften zijn erop gericht de belangen- 
afweging goed te laten verlopen. Het is duidelijk dat artikel3:4 een grens 
vormt, die niet mag worden overschreden. Het gaat er dan ook veeleer om in de 
voorprocedure zoveel mogelijk voorzieningen te geven, die erop gericht zijn te 
voorkomen dat belangentegenstellingen escaleren tot conflicten, die pas in de 
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rechtsbeschermingsfase worden opgelost. Het aangrijpingspunt voor geschil- 
lenbeslechting in het bestuursrecht ligt altijd bij het eind van het besluitvor- 
mingsproces. Dat ligt aan het feit dat het administratief p50ces is gericht op de 
beoordeling van de juistheid van de overheidsbeslissing en dat het als reguliere 
sanctie de vernietiging kent. Wellicht is dat uit het oogpunt van versnelling 
van de besluitvorming niet altijd gelukkig. Wanneer in de voorprocedure de 
mogelijkheid zou bestaan op een meer informele wijze geschillen voor te leggen 
en daarover een onafhankelijk oordeel te krijgen, zou in bepaalde gevallen a1 
veel gewonnen zijn. Daarbij kan primair worden gedacht aan buitengerechte- 
lijke geschillenbeslechting, maar het is ook niet ondenkbaar dat  de rechter een 
functie zou vervullen. Men vergelijke ook hetgeen in hoofdstuk 6 over de pre- 
ventieve geschilbeslechting in de Verenigde Staten wordt opgemerkt. 
b. Herziening rechterlijke organisatie 
De eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie voorziet in het 
samenvoegen van verschillende administratiefrechtelijke instanties, en een 
betere taakverdeling met de gewone rechter. Een en ander is i n  1994 gereali- 
seerd. De bereikte vereenvoudiging geeft meer mogelijkheden tot samenvoe- 
gen van procedures, indien bij een project besluiten aan de orde zijn die thans 
door verschillende rechters beoordeeld kunnen worden. Na die eerste fase is 
echter nog geen eenheid van de rechterlijke macht bereikt. Dit heeft tot gevolg 
dat  bij rechtsbescherming rond grote projecten verschillende rechters bevoegd 
kunnen zijn. Voor het bereiken van een bevredigende situatie geldt ook hier, 
dat  verdere uniformering van procedures nodig is. 
c. Internationale ontwikkelingen 
Internationale verdragen, zoals het EVRM-verdrag, zijn van toenemende bete- 
kenis voor het nationale bestuursrecht. Bij het zoeken van oplossingen moet 
daarmee rekening worden gehouden; tegen deze achtergrond moet bedacht 
worden dat het onverstandig is constructies te zoeken, die sterk afwijken van 
hetgeen in andere Europese landen als juist wordt aanvaard. 
d. Het vervagen van het klassieke onderscheid tussen wetgeving en andere alge- 
mene besluiten, en besluiten voor eengeval (beschikkingen) 
Het bestuursrechtelijke besluitvormingsproces wordt veelal gekarakteriseerd 
door de tweedeling wetgeving en uitvoering. De gedachte is dat de wetgever de 
algemene regels vaststelt langs een democratisch gelegitimeerde procedure, 
en bestuursorganen vervolgens voor de uitvoering in individuele gevallen zor- 
gen. Het besluitvormingsproces is vaak volgens die gedachte gestructureerd. 
Belangenbehartiging, met inbegrip van de mogelijkheid van rechtsbescher- 
ming, concentreert zich dan op de tweede fase. Bij wetgeving staat geen beroep 
op de rechter open. Deze tweedeling is thans niet meer op dezelfde wijze te 
maken. Slechts voor wetten, vastgesteld met medewerking van het parlement 
- formele wetgeving - geldt dat daartegen geen beroep op een rechter open- 
staat (behoudens overigens bij strijd met bepaalde verdragen). Voor alle 
andere algemene besluiten - algemene maatregelen van bestuur, verordenin- 
gen en plannen - is dit uitgangspunt verlaten, a1 is de competentieverdeling 
van de rechters soms wonderlijk geregeld. Voorlopig zal de burgerlijke rechter 
directe acties tegen wetgeving (niet zijnde formele wetgeving) blijven beoorde- 
len bij vorderingen op grond van onrechtmatige daad, maar de Tweede Kamer 
heeft bij amendement doen vastleggen dat over enige jaren de administratieve 
rechter de beoordelende instantie zal zijn 2. Deze ontwikkeling brengt met zich 
mee dat bij de regeling van de besluitvorming rekening moet worden gehouden 
met dit gegeven. Stapeling van procedures - de eerste tegen het algemene 
besluit (regeling of plan) en vervolgens tegen de uitvoering (bijv. vergunningen 
en onthefhgen) -is derhalve in beginsel mogelijk; de negatieve effecten daar- 
2] Artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht zal I januari 1999 vervallen op grond van artikel IVA van de W e t  van 16 december 
1993. Stb. 6 5 0  (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie). 
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van moeten bestreden worden door procedurele kortsluitingen. Het uitsluiten 
van beroep tegen algemene besluiten heeft bij de huidige rechtsontwikkeling 
- ook internationaal gezien - geen kans van slagen. 
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Algemene ontwikkelingen in 
het ruimtelijk bestuursrecht 
Inleiding 
In het voorafgaande is de problematiekvan de traagheid van besluitvorming in 
een meer algemeen bestuursrechtelijk perspectief geplaatst. In dit onderdeel 
worden enige ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht bezien in het 
licht van meer algemeen bestuursrechtelijke ontwikkelingen. 
Toenemende planhierarchie 
Het ruimtelijk ordeningsrecht is sterk in beweging. In 1985 is gekozen voor een 
partiele aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), die een 
aantal knelpunten zou moeten oplossen. De eerder in het vooruitzicht gestelde 
fundamentele herziening van de WRO is er tot nu toe niet gekomen. Dat bete- 
kent dat het plannings- en vergunningssysteem formeel nog dezelfde karakte- 
ristieken heeft als in de wet van 1962 en in wezen op belangrijke punten gelij- 
kenis vertoont met de Woningwet 1901. De bedoelde beweging is dan ook in 
hoofdzaak buiten de WRO om gegaan en heeft vooral te maken met algemene 
ontwikkelingen in het bestuursrecht. Deze hierna aan te duiden ontwikkelin- 
gen hebben een duidelijke invloed op het plan- en vergunningsstelsel, deels 
zelfs in weenvil van de bedoeling van de wetgever. De wetgever heeft in 1985 
ten principale gekozen voor handhaving van het gedecentraliseerde plan- 
systeem, waarbij alleen aan het bestemmingsplan burgersbindende rechtsge- 
volgen zijn verbonden. Het (sedert de wet op het Nationale Plan en de streek- 
plannen) ontbreken van de planhierarchie bleef gehandhaafd. De regeling van 
de PKB en de bestuurlijk-juridische versterking van het streekplan deden 
daar ten principale niet aan af. 
Verschillende ontwikkelingen hebben evenwel tot gevolg gehad dat tegenwoor- 
dig van een toenemende planhierarchie kan worden gesproken. Dat heeft 
vooral te maken met de meer algemene tendens in het bestuursrecht om de 
overheid gebonden te achten aan eigen voorafgaand handelen. De uitbreiding 
van de rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben de rechter de kans gegeven 
via de toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) en 
vooral via het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel, juridische gevolgen 
te verbinden aan geexpliciteerd beleid. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van 
het leerstuk van de beleidsregels, maar ook in het planningsrecht heeft het 
consequenties. De Gier heeft in zijn recente preadvies duidelijk aangetoond 
dat de ruimtelijke plannen op bovengemeentelijk niveau, althans voor de plan- 
opstellers zelf en (daardoor) in toenemende mate ook voor de adressanten van 
het plan, bindende kracht hebben '. Dat is het meest zichtbaar wanneer die 
adressanten andere overheden zijn. Direct burgersbindende werking kan in 
verband met het ontbreken van een wettelijke basis daarvoor moeilijker wor- 
den aangenomen. 
Hierdoor is het veel moeilijker geworden dan voorheen om als overheid ener- 
zijds beleidskeuzes te venvoorden (bijv. in plannen) en anderzijds te betogen 
dat men daar zelf niet aan is gebonden. Ondertussen is de bindende werking 
voor anderen dikwijls een gevolg van het feit dat men om het beleid van de 
(hogere) overheid niet heen kan vanwege feitelijke enlof juridische bei'nvloe- 
dingsmechanismen. Deze versterkte juridische betekenis van het beleid heeft 
op twee manieren een relatie met de te volgen besluitvormingsprocedures. 
'1 Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht. Kluwer, Deventer. 1993. 
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Aan de ene kant is een uitgewerkte besluitvormingsprocedure oorzaak van de 
toegenomen juridische betekenis. Aan de andere kant versterkt de toegenomen 
juridische betekenis van het beleid de roep om zwaardere (meer waarborgen 
biedende) procedures en met name ook om rechtsbescherming. Zo bijt het 
systeem zichzelf in de staart. Heel duidelijk zichtbaar is dat bij de ontwikkeling 
in de praktijk met de PKB. 
De discussie over het rechtskarakter van de PKB is a1 zo oud als het ver- 
schijnsel zelf. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de wetgever (voorheen de 
notaschrijver) het onverenigbare heeft trachten te verenigen. Enerzijds biedt 
deze procedure een mooi uitgewerkte participatie van alle betrokkenen, 
anderzijds wordt het standpunt verdedigd dat het resultaat van die zware pro- 
cedure geen juridisch bindende werking zou hebben. De jurisprudentie laat 
zien dat een dergelijke benadering zijn grenzen heeft. Bij het in de parlemen- 
taire geschiedenis ingenomen standpunt bestaat een discrepantie tussen de 
gevolgde procedure en de daarmee gemoeide bestuurslasten (0.m. he t  tijds- 
beslag) en de rechtswerking van het resultaat van die procedure. Als gevolg 
hieman biedt zelfs een zware procedure (als die van de PKB) in rechte niet de 
duidelijkheid die daarvan juist ook uit het oogpunt van een efficiente besluit- 
vorming zou mogen worden venvacht. De onduidelijkheid van de juridische 
status van de ruimtelijk relevante besluiten op rijksniveau brengt met zich 
mee dat de afstemming met besluiten, die lagere overheden moeten nemen, 
meer problemen oplevert en ook trager verloopt dan nodig is. Tegen een ster- 
kere rechtswerking kan niet worden ingebracht dat de inhoud van de beleids- 
beslissing deze niet rechtvaardigt. lntegendeel, een dergelijke zware procedure 
is zelf pas gerechtvaardigd als het gaat om een beleidsinhoud, die duidelijke en 
afgewogen beslissingen bevat. Maar dan moet ook een duidelijke keuze worden 
gemaakt voor de rechtswerking. Daaraan valt, ook gelet op de algemene ont- 
wikkeling in het bestuursrecht, niet te ontkomen. In die zin zijn de onlangs 
gei'ntroduceerde PKB+ en de Nimby-procedures dan ook niet als een uitzon- 
dering te  zien maar als een exponent van een meer algemene ontwikkeling. 
3.3 Gebrekkig sturend vermogen van de ruimtelijke ordening 
In de recente wetgeving wordt duidelijk - wat a1 langer werd gesignaleerd - 
dat de sectorplanning in toenemende mate door de ruimtelijke afweging heen 
breekt. In het Duitse recht wordt dat voluit erkend door ruimtelijke relevante 
projecten expliciet buiten de juridisch bindende ruimtelijke planvorming te 
houden. In Nederland wordt dit minder expliciet erkend en wordt de pretentie 
van een integrale ruimtelijke belangenafweging nog volgehouden, maar het is 
ook hier onmiskenbaar dat sectonvetten de reele betekenis van die afweging 
bepalen. Een van de conclusies van het Afstemmingsonderzoek was dat de 
ruimtelijke planvorming juist bij discutabele top-down projecten vaak naijlt, 
tenvijl de sectorbeslissing in wezen bepaalt wat er gebeurt '. Het effect is dan 
dat de besluitvorming wordt opgehouden tenvijl de 'toegevoegde waarde' daar- 
van discutabel is. Het is de vraag of het uitgangspunt van het Nederlandse 
ruimtelijk planningssysteem dat er op het laagste bestuursniveau een inte- 
gale  ruimtelijke afweging met burgers bindende werking moet plaatsvinden, 
nogwel reeel is. Wellicht werkt handhaving van dit uitgangspunt contrapro- 
duktief op het sturend vermogen van de ruimtelijke ordening. 
In het Duitse systeem loopt de juridisch bindende planvorming via he t  secto- 
rale spoor. Dat betekent niet dat de ruimtelijke afweging in het geheel niet 
plaatsvindt, maar we1 dat de rechtsgevolgen daarvan ontbreken. De procedure 
is navenant lichter. De keuze is hier dus duidelijker gemaakt dan in 
Nederland, zij het in tegengestelde richting. Hoewel nog valt te bezien of een 
dergelijke keuze navolging verdient, is uit het oogpunt van een efficiente 
besluitvorming een dergelijke eenduidige keuze te verkiezen. 
2]  Ti. de Koningh e.a., Ordening van besluitvorming over de ruimte. Kluwer, Deventer. 1985. 
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3.4 Projectprocedures worden belangrijker 
Met het voorgaande hangt nauw samen dat projectprocedures steeds belang- 
rijker worden. Hoewel de wetgever in 1985 dergelijke procedures (waarvan de 
zgn. art. 19-procedure de belangrijkste is) heeft gedefinieerd als uitzondering 
en de planprocedures heeft gestroomlijnd, behoeft het geen venvondering te 
wekken dat het verschijnsel nog springlevend is en niet duidelijk minder flo- 
reert dan voorheen. Dit heeft te maken met het feit dat de realiseringvan ruim- 
telijke projecten tegenwoordig in toenemende mate een zaak is van samenwer- 
king tussen private en publieke partners. De economische uitvoerbaarheid van 
(ook) grote projecten eist vaak financiele betrokkenheid van private onder- 
nemers. Ovenvegingen van meer ideologische aard, zoals de horizontalisering 
van de verhouding overheid burger en de daaruitvoortvloeiende medeverant- 
woordelijkheid worden hier dan nog buiten beschouwing gelaten. De soms wel- 
licht wat overdreven groter geachte snelheid van projectmatige planning 
boven een meer integrale planvorming brengt mee dat vooral ook door de pri- 
vate partner wordt aangedrongen op toepassing van projectmatige procedures, 
zoals die van artikel 19 WRO, vaak in samenhang met contractuele afspraken. 
Hoewel de laatste wetswijziging de juridificatie van deze procedure heeft ver- 
groot en het verschil met de bestemmingsplanprocedure uit het oogpunt van 
tijdsbeslag wellicht wat minder groot is geworden, werd het inmiddels toch tijd 
gehoor te geven aan de a1 lang gehouden pleidooien voor erkenning van een 
zelfstandige projectprocedure. Zoals in het volgende hoofdstuk wordt aange- 
geven, is thans dan ook in de WRO een hoofdstuk projecten opgenomen dat in 
sommige situaties gebruikt kan worden. 
3.5 Cumulatie van rechtsbeschermingsmomenten 
Een ontwikkeling die duidelijk samenhangt met de meer algemene ontwikke- 
ling naar veralgemenisering van de administratieve rechtsbescherming, is de 
cumulatie van rechtsbeschermingsmomenten in het ruimtelijk plannings- 
stelsel. Deze krijgt een nieuwe dimensie nu het bestemmingsplan in principe 
object van uitsluitend rechterlijke toetsing is geworden, zodat het verschil met 
de toetsing van de uitvoeringsbeslissing (m.n. de bouwvergunning) komt te 
vervallen. Het is duidelijk dat dit uit het oogpunt van snelheid van besluit- 
vorming een bottleneck vormt. Omdat reductie van de rechtsbescherrning in 
verband met rechtsstatelijke ovenveging maar beperkt mogelijk is, moet hier 
worden gestreefd naar een zo groot mogelijke samenval van rechtsbe- 
schermingsmomenten. Dit stelt eisen aan de besluitvorming, die een zekere 
integratie van plan- en uitvoeringsbeslissing indiceren. Ook dit tendeert in de 
richting van meer projectmatige besluitvorming. Is hier geen sprake van 
ambivalentie? Het bovenstaande grof geschetste beeld levert een plansysteem 
op dat door invloeden van buitenaf, die van meer algemeen bestuursrechtelijke 
aard zijn, wordt bei'nvloed en hierdoor ookkeuzes opgedrongen krijgt, die echter 
niet expliciet gemaakt worden. Hierdoor doemt het beeld op dat men in zekere 
zin hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant bestaat de gedachte dat de 
ruimtelijke ordening, natuurlijk in  wisselwerking met de ruimtelijk relevante 
beleidsterreinen. deze beleidsterreinen autonoom kan coordineren en de 
rechtsgevolgen als resultante van een integrale planvorming 'zo dicht mogelijk 
bij de burger' kan vaststellen en implementeren. Aan de andere kant is sprake 
van een systeem dat noodzakelijkenvijze moet inspelen op een tendens tot juri- 
dificatie en moet een grotere sturende kracht onderkend worden van de secto- 
ren (niet te vergeten de immense invloed van het milieubeleid dat de ruimte- 
lijke ordening diepgaand bei'nvloedt en in zekere zin - in ieder geval politiek - 
overvleugelt). Dit dwingt tot een - deels - andere juridische vormgeving van 
het ruimtelijk planningssysteem. Het is niet irreeel te veronderstellen, dat 
tenminste een deel van de vertraging in de besluitvorming over de ruimtelijke 
inpassing van grote projecten te verklaren is uit het feit dat op nieuwe vragen 
nog geen duidelijk antwoord is gegeven. 
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Oplossingen in het ruimtelijk 
bestuursrecht 
Overzicht bestaande voorstellen voor  oplossingen 
De bovenstaande analyse laat zien dat het ruimtelijk planningssysteem in ont- 
wikkelingis. De in dit rapport aan de orde zijnde problematiek is, zoals bekend, 
a1 geruime tijd voonverp van studie. Als beginpunt wordt veelal gezien het pre- 
advies van de Haan van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) in 1973. 
Zeker sedert 1984, toen het concept wetsontwerp voor een regeling voor een 
Operationele Gebiedsaanwijzing (OGA) werd gepresenteerd, is over concrete 
voorstellen voor oplossingen nagedacht. Hieronder zal kort worden aangege- 
ven welke voorstellen inmiddels zijn gepresenteerd. Hierbij geldt dat deze 
voorstellen zijn afgezet tegen de mogelijkheden tot versnelling van de proce- 
dures, die in de WRO in 1985 gestalte hebben gekregen. 
Procedure voor  een Operationele Gebiedsaanwijzing (OGA)  
Als eerste is hier te noemen het voorstel voor een wettelijke regeling van de 
Operationele Gebiedsaanwijzing. Met de gebiedsaanwijzingsprocedure wordt 
een bundeling van de bestaande ruimtelijke, sectorale en financiele besluitvor- 
mingsprocessen beoogd en we1 in vijf opeenvolgende fasen: 
bundeling van inspraakprocedures in de voorontwerpfase; 
bundeling van bezwarenprocedures in de ontwerpfase; 
bundeling van vaststellingsprocedures in de vaststellingsfase; 
bundeling van beroepsprocedures in de beroepsfase; 
bundeling van procedures (uitvoeringsplannen/vergunningen e.d.1 in de uit- 
voeringsfase. 
Met deze bundeling wordt een afstemming van beleid beoogd door gelijkscha- 
keling van besluitvorming in sector- en facetlijn, zowel qua inhoud als qua tijd, 
tenvijl ook wordt voorzien in overleg tussen de verschillende betrokken over- 
heden op de meest geschikte momenten. De OGA-procedure zou ook leiden tot 
het verkrijgen van een belangrijke tijdwinst door het gelijktijdig starten van de 
besluitvorming in de verschillende sporen in plaats van een serieschakeling in 
de besluitvorrning. De procedure voorziet tevens in het opnemen van termijnen 
waarbinnen de besluitvorming moet plaatsvinden. De bundeling van inspraak 
en rechtsbeschermingsmomenten kan ook een versnelling opleveren. Ten- 
slotte is van belang dat bij een patstelling wordt voorzien in een oplossingsme- 
chanisme. Dit is van belang omdat de OGA-procedure pas kan werken, als de 
betrokken overheden niet alleen bereid zijn tot overleg en synchronisatie van 
de besluitvorming maar ook om inhoudelijk hun besluitvorming op elkaar af te 
stemmen. Deze inhoudelijke afstemming kan door een procedurele stroomlij- 
ning we1 worden bevorderd maar niet verzekerd. Daarom is een conflictoplos- 
singsmechanisme onontbeerlijk. Op de structuur daarvan wordt hierna nader 
ingegaan. 
Eerst in het kort een overzicht van de procedure, die leidt tot de OGA als 
besluit. 
Voorontwerpfase 
De voorbereiding resulteert in normale gevallen in de vaststelling van het 
voorontwerp door het bevoegd gezag, na overleg met de overige bij de OGA 
betrokken bestuursorganen. Over het voorontwerp kan een ieder zijn ziens- 
wijze kenbaar maken. In deze fase is een hoorzitting verplicht. Van de reacties 
wordt een samenvatting gemaakt. 
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Ontwerp- en vaststellingsfase 
Binnen drie maanden na ontvangst van de samenvatting wordt een ontwerp 
voor een gebiedsaanwijzing vastgesteld. Een ieder heeft de mogelijkheid 
bezwaren in te brengen. Deze bezwaren worden beoordeeld door een commissie 
waarin alle bij de vaststelling betrokken bestuursorganen vertegenwoordigd 
zijn. De commissie brengt advies uit. Binnen zes maanden na verloop van de 
voor de advisering geldende termijn wordt de OGA vastgesteld. Met het vast- 
stellen van de OGA worden verschillende krachtens de WRO, de Gemeentewet 
en de Provinciewet noodzakelijke beslissingen geacht te zijn genomen. 
Tegen de vaststelling staat beroep open 
Op de Kroon; dat zou nu de Afdeling Bestuursrechtspraak zijn. 
Het conflictoplossingsmechanisme 
Het conflictoplossingsmechanisme, zoals da t  is voorgesteld, is tamelijk 
ingewikkeld. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt een regeling getrof- 
fen, die voor verschillende situaties oplossing biedt. Ten tweede wordt er 
naar gestreefd de bestaande bevoegdheidsverdeling zoveel mogelijk in 
stand te laten. Dit betekent dat  een uiteindelijk 'overrulen' van de lagere 
door de hogere overheid aan grenzen wordt gebonden en dat waarborgen 
moeten worden geschapen tegen een te lichtvaardig gebruik van deze 
mogelijkheden. 
De volgende gevallen worden onderscheiden: 
de gemeente werkt niet mee aan de vaststelling van een rijksgebiedsaanwijzing; 
de provincie werkt niet mee aan de vaststelling van een rijksgebiedsaanwijzing; 
de gemeente en de provincie werken niet mee aan de vaststelling van een 
rijksgebiedsaanwijzing; 
de gemeente werkt niet mee aan de vaststelling van een provinciale gebieds- 
aanwijzing; 
de minister dan we1 Gedeputeerde Staten (GS) werken niet mee aan de vast- 
stelling van een rijks- of provinciale of gemeentelijke gebiedsaanwijzing. 
De structuur van de conflictoplossing 
Wanneer na verloop van een bepaalde termijn blijkt dat medewerking wordt 
geweigerd, stellen de overige betrokken overheden de gebiedsaanwijzing vast 
met een versterkte democratische legitimatie door de verplichting het naast 
hogere vertegenwoordigend lichaam om instemming te vragen. Wanneer 
besluiten ten aanzien van wijziging, uitwerking of vrijstelling van streek- of 
bestemmingsplannen deel zouden moeten uitmaken van de gebiedsaanwij- 
zing, vallen deze onderdelen in eerste instantie buiten het vaststellingsbesluit. 
De vaststelling van de gebiedsaanwijzing verplicht de provincie c.q. de 
gemeente tot het nemen van dergelijke besluiten. Voldoen zij niet aan deze ver- 
plichting binnen een te bepalen termijn, dan treedt de minister, c.q. treden GS 
in de plaats en nemen de beslissing. Indien de lagere overheden niet willen 
meewerken aan een gebiedsaanwijzing, waarin een hoger bestuursorgaan het 
bevoegd gezag is, kunnen de lagere overheden de hogere niet 'overrulen', maar 
kunnen deze de hogere overheid verzoeken medewerking te verlenen. Tegen 
een weigering staat beroep open op de Kroon. 
Kenmerkend voor het OGA-systeem is dat de bestaande bevoegdheidsverde- 
ling ten principale in stand wordt gelaten. Dat is bij de hierna te bespreken 
oplossingsrichtingen anders. 
Gecoordineerde (verplichte) aanwijzing 
De reactie op de voorstellen voor een wettelijke regeling van de OGA was in 
eerste instantie afwijzend. In de nota Afstemming op maat werd de OGA proce- 
dure beschouwd als een standaardregeling en als zodanig niet effectief geacht 
wegens de grote verschillen tussen de sectorbeleidsterreinen. 
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De regering zag meer in  de zogenaamde gecoordineerde aanwijzing. Deze pro- 
cedure die vooral ter discussie kwam in de destijds lopende herziening van de 
Ontgrondingenwet was vooral gericht op de verticale afstemming op projectni- 
veau tussen ruimtelijk en sectoraal beleid. Kern van de procedure (op rijksni- 
veau), die nu in grote lijnen in de Tracewet is te vinden, is dat de minister van 
Ruimtelijke Ordening en de sectorminister gezamenlijke verantwoordelijk- 
heid dragen voor het projectplan en dat de minister van Ruimtelijke Ordening 
wanneer overleg met lagere overheden faalt, zich verplicht tot het geven van 
een aanwijzing. In de Tracewet is de vaststelling van het trace een bevoegdheid 
van het rijk. De provincie en de gemeente zijn overlegpartner. De wet beoogt 
een koppeling van de vroeger buitenwettelijke tracebesluiten, de procedures 
van de WRO en de m.e.r.-procedure. Uit het oogpunt van versnelling van de 
besluitvormingsprocedure wordt de winst door sommigen beperkt geacht. 
Voordeel van de (verplichte) gecoordineerde aanwijzing zou we1 zijn dat de ver- 
traging voortvloeiend uit de aarzeling om tot aanwijzing over te gaan minder 
zou worden. De serieschakeling van sectorale en ruimtelijke besluitvorming 
blijft echter bestaan. Op de traceprocedure moet immers nog de bestemmings- 
planprocedure volgen, terwijl de OGA-voorstellen voorzien in een parallel- 
schakeling. 
De Tracewet heeft een tamelijk beperkte reikwijdte. De procedure is bedoeld 
voor de besluitvorming over hoofdwegen, landelijke railwegen of hoofdvaar- 
wegen, c.q. voor wijzigingen daarvan, mits die voldoen aan bepaalde kenmer- 
ken. Wanneer het gaat om grote projecten van nationaal belang, die hun basis 
vinden in een PKB, wordt het trace met in achtneming van die PKB vastge- 
steld en uitgewerkt tot  een ontwerp-track. Aan een dergelijke PKB komt dus 
een bijzondere status toe (PKB+). Op deze rechtsfiguur, die nu in de WRO is 
gei'ncorporeerd -in een afzonderlijk hoofdstuk over projectprocedures, waarin 
ook het hierna te bespreken Nimby-instrumentarium is opgenomen - zal 
hierna in vergelijking met de daar te bespreken figuur van de Bindende Pro- 
jectbestemming nader worden ingegaan. In de Tracewet is - anders dan in de 
OGA- een centralisatie van bevoegdheden zichtbaar. Hoewel de lagere overhe- 
den formeel hun ruimtelijke planbevoegdheden behouden, is er bij een ver- 
plichte aanwijzing niet veel speelruimte meer over ten aanzien van de essen- 
tiele elementen van d e  beslissing. Dit is nog duidelijker het geval in de onlangs 
ingevoerde wijziging van de WRO, beter bekend als de Nimby-wet. 
Achtergrond van het voorstel voor wijziging van het interventie-instrumenta- 
rium in de WRO was d e  constatering, dat de voorzieningen die bij de wijziging 
van de WRO in 1985 waren opgenomen om te komen tot spoedige realisering 
van een concreet project, niet voldoende soelaas bieden bij zogenaamde Nim- 
by-projecten (not in m y  backyard). Bottleneck is, aldus de MvT dat de uitnodi- 
gingsbevoegdheid van artikel38 WRO gekoppeld is aan het gebruik van de 
aanwijzigingsbevoegdheid van artikel37 WRO. De uitnodigingsbevoegdheid 
houdt in dat de minister van VROM of GS gelijktijdig of na het geven van een 
aanwijzing de gemeente kan uitnodigen alvast bouw- en aanlegvergunningen 
te verlenen, vooruitlopend op het ingevolge de aanwijzing op te stellen 
bestemmingsplan. De term uitnodigen is een eufemisme omdat bij niet voldoen 
daaraan een vergunning door de hogere overheid wordt afgegeven. De weiger- 
achtigheid om de vergunning te verlenen kan dus worden doorbroken. De ver- 
traging, voortvloeiend uit de toepassing van de aanwijzing en de doorvertaling 
van het rijks- of provinciaal beleid in het bestemmingsplan, blijft. 
De vrijstellingsmogelijkheid van het toenmalige artikel65 WRO werd wegens 
zijn ultimum remedium karakter niet geschikt geacht voor de oplossing van 
een structureel probleem als het onderhavige. Na omvangrijke discussie over 
een in 1992 gepubliceerd voorontwerp werd in februari 1993 een ten opzichte 
van het voorontwerp tamelijk fors gewijzigd wetsvoorstel ingediend. Het voor- 
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stel bevatte in de eerste plaats een wijziging van de aanwij~igings~rocedure. 
Voortaan zal de aanwijzing zelf niet meer vatbaar zijnvoor rechtsbescherming, 
maar wordt de rechtsbescherming geconcentreerd op het bestemmingsplan 
dat als gevolg van de aanwijzing moet worden vastgesteld. Het voorgestelde 
systeem komt er op neer dat aan de gemeente de mogelijkheid wordt gegeven 
zelf een bestemrningsplan conform de aanwijzing op te stellen, waarbij de nor- 
male rechtsbescherming openstaat. Doet zij dat niet, dan gaat de bevoegdheid 
tot het in procedure brengen van het (ontwerp) bestemmingsplan over naar GS 
of de minister. De gemeente kan dan zelf bezwaar en beroep instellen. De 
rechtsbescherming tegen de aanwijzing maakt dan dus deel uit van de tot- 
standkomingsprocedure van het besternmingsplan. 
De regering beoogde hierdoor een eind te maken aan de door het Interprovinciaal 
Overleg (IPO) gesignaleerde situatie dat de gemeente, nadat zij tegen de aanwij- 
zing beroep heeft ingesteld en verloren, niet opschiet met het in procedure bren- 
gen van een bestemmingsplan. Bovendien was dan nog vaak onduidelijk tegen 
welk deel van het bestemmingsplan we1 en tegen welk deel geen beroep meer 
mogelijk was, omdat dat  zijn grondslag vindt in de aanwijzing (art. 24 WRO). 
Opvallend was de opmerking dat een efficientere inrichting van de aanwijzing 
zal betekenen dat dit instrument sneller dan thans zal worden toegepast, waar- 
door minder snel aan de 'Nimby-noodrem' hoeR te worden getrokken. 
De kern van het voorontwerp is in stand gebleven. Het eigenlijke 'Nimby- 
artikel' bleef staan. Dat betekent dat GS respectievelijk de minister van VROM 
aan B&W kunnen verzoeken vrijstelling te verlenen van het geldende bestem- 
mingsplan ten behoeve van de venvezenlijking van een project, voorzover 
bovengemeentelijke belangen dat vorderen, voorzover venvezenlijking in de 
naaste toekomst noodzakelijke stappen eist en voorzover de besluitvorming 
omtrent die venvezenlijking is vastgelopen. Weigert de gemeente de mede- 
werking, dan besluiten GS of de minister omtrent vrijstelling. 
De reikwijdtevan deze bevoegdheid is nu expliciet beperkt tot situaties waarin 
de besluitvorming is vastgelopen - als sprake is van een bestuurlijke impasse - 
en zij is beperkt tot situaties waarin een project 'uitvoeringsgereed' is. Zo wijst 
de MvT erop dat bij m.e.r.-plichtige projecten de m.e.r.-procedure in het alge- 
meen moet zijn afgerond, voordat toepassing kan worden gegeven aan het 
Nimby-instrument. 
Nieuw ten opzichte van het voorontwerp is ook dat de Tweede Kamer en 
Provinciale Staten in d e  gelegenheid worden gesteld zich over de toepassing 
van het Nimby-instrument uit te spreken. 
Het derde element van de Nimby-wet vormt de stroomlijning van de procedu- 
res. Onder dezelfde voonvaarden, als waaronder het Nimby-interventie 
instrumentarium kan worden toegepast, kunnen de minister van VROM of GS 
de daartoe bevoegde autoriteiten verzoeken andere beschikkingen ten behoeve 
van de venvezenlijking van het project te geven. De procedure van de Nimby- 
vrijstelling is dan van toepassing, behalve wanneer op een beschikking de pro- 
cedure van afd. 3.5 Awb van toepassing is. Dan worden alle beschikkingen vol- 
gens die procedure genomen. Bepaald wordt dat de toetsingscriteria van de 
verschillende vergunningen onaangetast blijven. Regelingen van lagere over- 
heden kunnen evenwel om dringende redenen buiten toepassing worden gela- 
ten. De minister van VROM c.q. GS hebben tevens de mogelijkheid tot het 
geven van een bindende aanwijzing ten aanzien van de inhoud van een of meer 
bij het project betrokken vergunningen. Deze inhoudelijke coordinatie zorgt 
ervoor dat de vergunningen en de daaraan verbonden voonvaarden beter op 
elkaar zijn afgestemd. Het sluitstuk van de stroomlijning vormt de bundeling 
van de rechtsbeschermingsprocedure. Voor de mogelijkheid van beroep worden 
alle vergunningen als Ben besluit aangemerkt. 
In de MvT wordt nog expliciet aandacht gegeven aan door de Raad voor Advies 
van de ruimtelijke ordening (RARO) gedane suggestie om een speciale project- 
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procedure (gebaseerd op de OGA) in de WRO op te nemen in plaats van het 
Nimby-instrumentarium. Deze suggestie wordt venvorpen met de redenering 
dat de Nimby-regeling bewerkt dat de minister c.q. GS in algemene zin over 
efficient interventie-instrumenten kunnen beschikken, die breed inzetbaar 
zijn en uitkomst kunnen bieden in zeer diverse situaties. De OGA-(achtige)- 
procedure zou slechts worden gevolgd voor de realisering van bepaalde projec- 
ten, waarvan op voorhand wordt besloten dat deze uit de gewone besluit- 
vormingsprocedure worden gelicht. Om die reden is - aldus de MvT - het voor- 
stel voor de hier aan de orde zijnde problematiek niet opportuun. Opvallend is 
we1 dat in 1986 de OGA-procedure werd venvorpen omdat zij te algemeen zou 
zijn, en nu in wezen omdat zij t e  specifiek is. Het kan verkeren. 
4.5 Bindende Projectbestemming (BPB) 
Het voorstel voor de mogelijkheid van een Bindende Projectbestemming vloeit 
voort uit de probleemanalyse in het Groningse Afstemmingsonderzoek. Het 
heeft destijds een weinig gunstig onthaal gevonden, omdat het een te centralis- 
tisch model werd geacht, da t  haaks staat op de decentralisatiegedachte in de 
WRO. Zoals hierboven a1 is gebleken is in dit opzicht een verschuiving in de 
opvattingen zichtbaar. Het is daarom nuttig aan dit model enige aandacht te 
besteden. In de volgende alinea's worden puntsgewijs de aspecten die kenmer- 
kend zijn voor de gedachte van de BPB weergegeven. 
De bestemmingsplanbevoegdheid wordt gecentraliseerd naar het bestuurlijke 
niveau waar ook de sectorale beslissing wordt genomen, in die besluitvormings- 
situaties waarin de kans op een conflict zeer groot is. De sectorale beslissing en 
de beslissing over de (bindende) bestemming zouden in de opzet van de Bin- 
dende Projectbestemming moeten worden geintegreerd op het bestuurlijke 
niveau, waar in verband met de schaal en het belangvan de taak, de belangen- 
afweging primair thuishoort. Dit impliceert nog niet als vanzelf dat de aan 
deze beslissing voorafgaande besluitvormingsprocessen in het kader van de 
ruimtelijke ordening en de sectorale voorbereiding zouden moeten worden 
gei'ntegreerd. 
De figuur van de BPB houdt in dat de hogere overheid niet met een voornemen 
tot een projectbesluit naar buiten komt, voordat dit aan een eerste ruimtelijke 
toetsing is ondenvorpen; in  deze toetsing zal onder meer de voorkeur voor een 
bepaalde lokatie (of een bepaald trace) aan de orde zijn. Op deze wijze is dan 
bepaald met welke lagere overheden in contact moet worden getreden. Vervol- 
gens zal, om te komen tot een ontwerp besluit, de meer uitgewerkte ruimtelijke 
toetsing moeten plaatsvinden met inbreng van de betrokken lagere overheden. 
Die inbreng zal moeten doonverken in - de motivering van - de projectbeslis- 
sing. Deze constructie stelt zware eisen aan de voorbereidingsprocedure. 
Steeds kan, waar het gaat om de belangenafweging, de stem van de hoogst 
betrokken overheid de doorslag geven, echter niet zonder in elk geval rekening 
te houden met de belangen van de betrokken lagere overheden. Uit oogpunt 
van snelheid en duidelijkheid is het een voordeel dat op het moment waarop 
een beslissing over het project en de ruimtelijke inpassing daaman (gei'nte- 
greerd) is genomen, verder geen procedurele stappen meer behoeven te worden 
gezet om tot vergunningsverlening te kunnen overgaan. 
De verantwoordelijkheid voor een ruimtevergend project is ondubbelzinnig 
gelegd bij 6en overheidsniveau, dat alles afwegend en onder controle van een 
vertegenwoordigend lichaam de doorslaggevende beslissing kan nemen over 
het a1 of niet doorgaan van projecten, met inbegrip van de lokatie daarvan. Een 
goede rechtsbescherming wordt bevorderd, doordat in een beroep alle rele- 
vante belangen aan de orde kunnen komen. De besluitvorming kan niet blijven 
'hangen' in een conflict tussen hogere en lagere overheid in een bestuurlijk spel 
waarop de afzonderlijke betrokken ~erte~enwoordigende lichamen nauwelijks 
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meer vat hebben. E r  komt duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de 
realisatie van het project in financiele zin, ook in verband met eventuele scha- 
declaims. De toepassing van de BPB betreft zogenaamde top-down toede- 
lingssituaties. 
De BPB impliceert een wijziging van de bevoegdhedenverdeling in de WRO, 
daarom ligt het in de rede dat de wetgever in formele zin aangeeft (bijv. in de 
betreffende sectorale wet) voor welke categorie beslissingen de BPB (die dan 
als figuur in de WRO zou moeten worden opgenomen) zou moeten gelden. Het 
projectbesluit en het besluit in het kader van de ruimtelijke ordening zijn in 
het systeem van de BPB gei'ntegreerd (dat wil overigens nog niet zeggen dat 
ook de betrokken besluitvormingsprocessen moeten worden gei'ntegreerd). 
Tussen het nemen van sectorale besluiten en het nemen van ruimtelijke 
ordeningsbesluiten verloopt in de figuur van de BPB dus geen tijd. De voorbe- 
reiding kan we1 veel inspanning vergen. De verantwoordelijkheid voor de voor- 
bereiding berust echter bij de BPB bij Ben overheid. Hoewel andere overheden 
-in een complementaire voorbereidingsstructuur - bij de voorbereiding zullen 
moeten worden betrokken, is de beslissende overheid uiteindelijk niet 
afhankelijk van besluitvorming door deze andere overheden. De regie van de 
voorbereiding is in Ben hand, waardoor waarschijnlijk de gelijkschakeling in 
de tijd van de betrokken procedures gemakkelijker is dan in de figuur van de 
OGA. In deze oplossing is een waarborg aanwezig dat de ruimtelijke belangen 
van lagere overheden worden meegewogen in de voorbereidingsprocedure. 
Het is een projectprocedure. Kenmerk daarvan is dat de relatie tussen de 
besluitvorming op grond van de WRO en op grond van sectorale regelingen per 
concreet project wordt gelegd en we1 op het moment waarop dat voor realise- 
ring nodig is. 
Het feit dat de sectorale en ruimtelijke aspecten in Ben besluit worden gei'nte- 
greerd, maakt de omslachtige en tijdrovende toepassing van conflictoplos- 
singsinstrumenten overbodig. 
Voor de figuur van de BPB is beperkte ruimte, namelijk alleen voor terreinen 
waarvoor voorspelbaar is dat conflicten algemeen zullen optreden. De besluit- 
vorming is in sterke mate verschoven naar het vooroverleg, hetgeen betekent 
dat vertegenwoordigende organen minder invloed op dat proces zullen krijgen. 
De bevoegdheden van gemeenteraden tot vaststelling van bestemmings- 
plannen worden in  de bijzondere situaties vervangen door een 'recht op 
inspraak' voor de gemeenteraden. 
4.6 PKB met bijzondere status (PKB+) 
Zoals hierboven bij de bespreking van de Tracewet bleek, bevat die wet de 
mogelijkheid om voor grote projecten de traceprocedure te laten samenvallen 
met de PKB-procedure, die een bijzondere status zou krijgen. Hieronder zal 
iets nader op dit voorstel worden ingegaan. Zoals zal blijken, bevat het een aan- 
tal aspecten, die venvantschap vertonen met de BPB. Daarom zal een onder- 
linge vergelijking worden gemaakt. 
In de volgende alinea's worden de kenmerken van de PKB+ weergegeven. 
Het uitgangspunt is  dat de primaire besluitvorming over grote projecten van 
nationaal belang op nationaal niveau behoort plaats te vinden. Gekozen is voor 
een procedure waarin de ruimtelijke afweging een cruciale rol heeft. Aange- 
zien het een ruimtelijke afweging op nationaal niveau betreft, is aansluiting 
gezocht bij de regeling in de WRO ter zake van de PKB. Op het schaalniveau 
van de PKB zal ten principale de h o o p  moeten worden doorgehakt over de 
noodzaak van het realiseren van het desbetreffende grootschalige project. 
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De bijzondere status beoogt expliciet de bandbreedte vast te leggen met betrek- 
king tot de keuzemogelijkheden voor het desbetreffende project. Die beslissing 
over de bandbreedte is bepalend voor het vervolg van de besluitvorming. De 
bandbreedte kan op nu1 worden gesteld. 
Eerst moet een MER op dit beleidsplanniveau gemaakt worden, en na een zorg- 
vuldige procedure van inspraak, bestuurlijk overleg en advies, is goedkeuring 
van beide Kamers van de Staten-Generaal nodig. Daarmee is de verdere 
ruimte voor het zoeken naar een trace voor het desbetreffende project in de ver- 
volgprocedure voor een ieder ingeperkt. De beslissing over het globale trace is 
dan ook een bindende. 
Een PKB met bijzondere status kan zowel een afzonderlijke Project-PKB zijn 
zoals de Hogesnelheidslijn, als een afzonderlijk PKB-onderdeel van het Struc- 
tuurschema Verkeer en Vervoer. Na de vaststelling van de PKB+ wordt verder 
dezelfde procedure doorlopen als voor de reguliere infrastructurele projecten. 
Het beroep op de rechter mag geen betrekking hebben op de aan het tracebe- 
sluit ten grondslag liggende PKB. De operationalisering van de PKB kan voor 
burgers nadelige gevolgen hebben, die een beroep op de rechter kunnen recht- 
vaardigen. Dat beroep moet echter tot de operationalisering worden beperkt. 
Artikel6 EVRM (beroep) is vermoedelijk ook van toepassing op een besluit dat 
goedgekeurd is door de Tweede en Eerste Kamer. 
Een procedureel gevolg van het gebruik van de PKB+ is dat  de trajectnota- 
procedure wordt overgeslagen als de Tracewet van toepassing is. 
Door de wettelijke vervolgstappen zoveel mogelijk te stroomlijnen moet wor- 
den voorkomen dat in meerdere afzonderlijke kaders een aantal malen 
dezelfde vraag over het we1 of niet uitvoeren van het vo te  project ten princi- 
pale ter discussie wordt gesteld. 
Zowel de beslissing in de PKB met bijzondere status, als het tracebesluit vor- 
men m.e.r.-plichtige besluiten. Teneinde duplicering te voorkomen, wordt de 
PKB met bijzondere status als het kaderstellend besluit voor de vervolgbe- 
sluitvorming beschouwd. Er is sprake van een gefaseerd uitgevoerde besluit- 
vorming, waarbij de m.e.r.-procedure volgend is. In het vervolgtraject van de 
besluitvorming behoeft de noodzaak van de voorgenomen activiteit niet 
opnieuw te worden aangetoond. Dat is in PKB-verband immers reeds gebeurd 
en er kan derhalve naar deze (eerdere) besluitvorming worden venvezen. 
De mogelijkheid van een PKB+ is niet uitsluitend beperkt tot grote projecten 
op het gebied van weg-, rail- en waterinfrastructuur. Daarom ook is deze 
mogelijkheid opgenomen in het hoofdstuk in de WRO over projectprocedures. 
4.7 Confrontatie PKB met bijzondere status en Bindende Projectbestem- 
ming 
4.7.1 Overeenkomsten 
Op een aantal punten zijn er overeenkomsten tussen de PKB+ en de Bindende 
Projectbestemming (BPB). 
Besluitvorming vindt op een hoger niveau plaats 
PKB: de primaire besluitvorming over grote projecten van nationaal belang 
behoort op nationaal niveau plaats te vinden. 
BPB: De sectorale beslissing en de beslissing over de bestemming worden gei'n- 
tegreerd op het bestuurlijke niveau waar, in verband met de schaal en het 
belang van de taak, de belangenafweging primair thuishoort. 
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Bindend voor facet- en sectorlgn 
PKB: De bijzondere status van de PKB beoogt slechts de bandbreedte vast te 
leggen met betrekking tot de keuzemogelijkheden voor het desbetreffende 
project. (Ruimte voor het zoeken naar een trace voor het desbetreffende grote 
project is in de vervolgprocedure voor een ieder ingeperkt). 
BPB: Steeds kan, waar het gaat om de belangenafweging, de stem van de 
hoogst betrokken overheid de doorslag geven. 
Znspraak en overleg in een vroeg stadium 
PKB: De ontwerp-PKB en daarmee ook de beoogde status 'groot project van 
nationaal belang' zijn ondenverp van inspraak, advies en bestuurlijk overleg. 
Eerst milieu-effectrapportage op dit beleidsplanniveau, en na zorgvuldige 
procedure van inspraak, bestuurlijk overleg en advies, door beide kamers 
goedkeuring. Daarmee is de verdere ruimte voor het zoeken naar een trace voor 
het desbetreffende project in de vervolgprocedure voor een ieder ingeperkt. 
BPB: De figuur van de BPB houdt in dat de hogere overheid niet met een voor- 
nemen tot een projectbesluit naar buiten komt voordat dit aan een eerste ruim- 
telijke toetsing is ondenvorpen; in deze toetsing zal onder meer de voorkeur voor 
een bepaalde lokatie (of een bepaald trace) aan de orde zijn. Op deze wijze is dan 
bepaald met welke lagere overheden in contact moet worden getreden. Vervol- 
gens zal, om te komen tot een ontwerp besluit, de meer uitgewerkte ruimtelijke 
toetsing moeten plaatsvinden met inbreng van de betrokken lagere overheden. 
Die inbreng zal moeten doonverken in - de motivering van - de projectbeslis- 
sing. Deze constructie stelt zware eisen aan de voorbereidingsprocedure. 
Znstemming van de volksvertegenwoordiging 
PKB: Parlementaire goedkeuring nodig, ook met betrekking tot de bijzonder status. 
BPB: Instemming van Tweede Kamer dan we1 Provinciale Staten, afhankelijk 
van het bestuursniveau waar de bestemmingsbeslissing wordt genomen. Als 
deze instemming niet ondubbelzinnig kan worden afgeleid uit een eerdere uit- 
spraak (bijv. streekplan, PKB), dan zal zij expliciet moeten worden gevraagd. 
Ee'n ouerheidsniveau 
De verantwoordelijkheid voor een ruimtevergend project wordt bij beide 
besluiten ondubbelzinnig gelegd bij 6en overheidsniveau, waar men alles 
afwegend, en onder controle van een vertegenwoordigend lichaam, de door- 
slaggevende beslissing kan nemen over het a1 of niet doorgaan van projecten, 
met inbegrip van de lokatie daarvan. 
Sector en facet 
Bij beide kan gekomen worden tot een snellere voortgang van de besluitvor- 
ming en een betere afstemming tussen sector en facet. 
4.7.2 Verschillen 
Op een aantal andere punten echter zijn er ook verschillen tussen de PKB+ en 
de BPB. 
Algemene werkende projectprocedure 
De BPB is een algemeen werkende projectprocedure, dat wil zeggen dat de 
relatie tussen de besluitvorming op grond van de WRO en van sectorale rege- 
lingen wordt gelegd per concreet project en we1 op het moment waarop dat zich 
voor realisering aandient. 
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De PKB met bijzondere status is een planprocedure. 
De regeling van de BPB zou moeten worden opgenomen in de WRO. Dat bete- 
kent dat de PKB met bijzondere status naast procedurele gevolgen voor trace- 
vaststelling (overslaan trajectnota-procedure) ook consequenties kan hebben 
voor BPB-procedure. 
Grootschalige projecten 
Bij de PKB met bijzondere status gaat het om 'grootschalige projecten', waarbij 
de voor- en nadelen op een ander niveau en bij andere partijen liggen dan bij 
reguliere infrastructurele projecten het geval is. Het zijn projecten waarvan de 
voordelen primair op het (interhationale niveau liggen, tenvijl de nadelen 
vooral tot uitdrukking zullen komen op het lokale en regionale niveau. 
De BPB heeft alleen betrekking op terreinen waarop voorspelbaar is dat con- 
flicten zullen optreden. In die zin is de regeling beperkter dan de bindende 
PKB. De BPB is aan de andere kant ruimer, omdat zij niet beperkt is tot groot- 
schalige projecten; ook andere complexe besluitvormingsprocessen kunnen 
ondenverp worden van een BPB. 
In de PKB met bijzondere status kan de milieu-effectrapportage op efficiente 
wijze worden ingepast. In de voorstellen over de BPB wordt daaraan geen aan- 
dacht geschonken. 
4.8 Oplossingen in het ruimtelijk bestuursrecht en de traagheidsproblema- 
tiek 
4.8.1 Inleiding 
De verschillende oplossingsrichtingen worden nu geconfronteerd met de oorza- 
ken van het traagheidsprobleem. Per oorzaakvan het probleem wordt bekeken of 
en zo ja op welke wijze de bestaande oplossingsrichtingen een uitkomst bieden. 
Als oorzaken worden genoemd 1) het proces van besluitvorming, 2) de inrich- 
ting van de rechtsbescherming, 3) de gelaagdheid van de besluitvorming en ' 
4) het ontbreken van coordinatie tussen het ruimtelijke en sectorale spoor. 
De oplossingsrichtingen, die hier besproken worden, zijn afkomstig van WRO 
en de Tracewet. Het betreft de Operationele Gebiedsaanwijzing (OGA) en de 
Bindende Projectbestemming (BPB), de (deels) bindende PKB (PKB+) en de 
Nimby-procedure. 
4.8.2 H e t  proces van de besluitvorming 
In de WRO zijn de bestemmingsplanprocedures strikt aan termijnen gebon- 
den. De meeste termijnen zijn termijnen van orde, slechts aan enkele termij- 
nen zijn rechtsgevolgen verbonden (fatale termijnen). In de artikel 19-proce- 
dure is bijvoorbeeld de 'verklaring van geen bezwaar' die door GS moet worden 
afgegeven, aan een fatale termijn gebonden (2 maanden). 
Bij de OGA vindt een gelijkschakeling in de tijd plaats van ruimtelijke en secto- 
rale procedures. De procedures zijn hierbij ook aan termijnen gebonden. 
De BPB heeft als voordeel, uit oogpunt van duidelijkheid en snelheid van 
werken, dat op het moment waarop een beslissing over het project en de ruim- 
telijke inpassing daarvan (gei'ntegreerd) is genomen, verder geen procedurele 
stappen meer behoeven te worden gezet om tot vergunningsverlening te kun- 
nen overgaan. Er  is we1 een zware voorbereidingsprocedure. 
In de Tracewet wordt de sectorale besluitvormingsprocedure gekoppeld aan de 
ruimtelijke ordeningsprocedure. Met het tracebesluit van de ministers van 
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V en W en van VROM valt het definitieve besluit over (de noodzaak van) het 
trace. De herziening van het bestemmingsplan, die daarna nog moet worden 
doorlopen, is in de tijd volgend en kan de planologische beleidslijn niet meer 
ten principale ter discussie stellen. 
De inhoud van de PKB+ is te kenschetsen als een kaderstellend besluit voor de 
vervolgbesluitvorming. Na een zorgvuldige procedure van inspraak, bestuur- 
lijk overleg en advies, moet de PKB+ nog door beide Kamers goedgekeurd 
worden. Daarna is de verdere ruimte voor het zoeken naar een trace voor het 
desbetreffende project in de vervolgprocedure voor een ieder ingeperkt. 
In het kader van de Nimby-wet valt het definitieve besluit met de vrijstellingl 
vergunningverlening. De procedure tot herziening van het bestemmingsplan 
is in de tijd volgend en de planologische afweging ten principale kan dan niet 
meer ter discussie worden gesteld. Verschillende vergunningsprocedures wor- 
den gestroomlijnd. 
Verhouding tot de in dit rapport voorgestane oplossingsrichtingen 
De hier besproken alternatieven voor de inrichtingvan de besluitvormingspro- 
cedure kennen niet het onderscheid tussen een fase van een algemene beslis- 
sing zonder bindende beslissing en een fase van een beginselbeslissing, die we1 
leidt tot een bindend besluit. In dit opzicht wijken zij dus af van de door ons in 
hoofdstuk 7 geformuleerde oplossingsrichtingen. Het systeem van de Tracb 
wet kent een we1 bindend besluit, dat in het in hoofdstuk 7 beschreven stelsel 
is te kenschetsen als een algemene beslissing. De noodzaak van de tracering 
staat vast, de precieze invulling nog niet. 
4.8.3 De inrichting van de rechtsbescherming 
In de WRO was a1 een versnelling van de beroepsprocedures geregeld. De 
minister had een rapportageplicht aan de Tweede Kamer over de voortgang bij 
de behandeling van Kroonberoepen tegen bestemmingsplannen (het toenma- 
lige art. 2, lid 2b). Hierdoor werd de snelheidvan werken gestimuleerd. Verder 
was de mogelijkheid om in het kader van de artikel 19-procedure twee keer 
AROB-beroep in te stellen, weggenomen. De eerste regeling is vervallen door 
de wijziging van de rechtsbescherming waardoor het Kroonberoep is afge- 
schaft en de tweede regeling is - nadat a1 eerder in de WRO een vergelijkbare 
regeling was getroffen - door de introductie van de Awb gewijzigd waarin een 
algemene regeling tot stand is opgenomen waarbij voorbereidingshandelingen 
voor een beroep geacht worden deel uit te maken van het uiteindelijke besluit. 
De verklaring van geen bezwaar wordt als voorbereidingshandeling voor de 
vrijstelling van de eisen van een bestemmingsplan gezien, zodat alleen tegen 
dat laatste besluit beroep kan worden ingesteld. 
De mogelijkheden tot rechtsbescherming zijn beperkt tot besluiten op grond 
van de wet, dus tot besluiten in het kader van de ruimtelijke ordening. Als sec- 
torale besluiten in de tijd voorafgaan aan ruimtelijke besluiten, maar daar we1 
mee samenhangen kan naderhand de rechtsbescherming in het kader van de 
ruimtelijke besluitvorming illusoir blijken te zijn. 
De procedure van de OGA biedt aanknopingspunten om de beroepsprocedures 
zoveel mogelijk te bundelen. Beroep staat open op de gebiedsaanwijzing, dat 
wil zeggen op de beslissing dat een bepaald project we1 of niet zal worden uitge- 
voerd en, zo ja, op de beslissing dat de uitvoering zal plaatsvinden op een 
bepaalde lokatie. Ovenvegingen hieromtrent kunnen nu dus gelijktijdig en in 
samenhang worden beoordeeld. Rechtsbescherming vindt plaats in een eerder 
stadium, waardoor bijvoorbeeld beroepen tegen een bestemmingsplan, dat in 
verband met een gebiedsaanwijzing wordt vastgesteld of herzien, geen grond 
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kunnen vinden in bedenkingen tegen de gebiedsaanwijzing. Deze bedenkingen 
hadden in een eerder stadium aan de orde moeten komen. Bepaalde doublures 
in de procedures kunnen dus worden voorkomen. 
De ruimtelijke ordeningsbeslissing en de sectorale beslissing zijn bij de BPB 
gei'ntegreerd in Ben besluit. Daarop kan de rechtsbescherming zich richten. In 
Ben beroep kunnen alle relevante belangen aan de orde komen. Problemen in 
verband met de onderlinge afbakening van beroepsprocedures (de noodzaak 
tot bundeling daarvan) doen zich hier dus niet voor. 
Het moment van rechtsbescherming wordt in de Tracewet gelegd bij de vast- 
stelling van het definitieve besluit over (de noodzaak van) het trace. Tegen de 
(planologische) afweging daar gemaakt zal het beroep zich moeten richten. 
Het tegen het tracebesluit ingestelde beroep kan zich niet richten op de PKB+ 
die aan het besluit ten grondslag ligt, maar moet zich beperken tot de 'voor de 
burgers nadelige gevolgen van de operationalisering van die PKB' (Vraag is of 
dit in strijd is met art. 6 EVRM, zie hierover preadvies De Gier, blz. 104). 
In de Nimby-wet vindt een bundeling plaats van de rechtsbescherming tegen 
het vrijstellingsbesluit en tegen de verlening van alle daarmee samenhan- 
gende vergunningen of toestemmingen tot Ben rechtsbeschermingsmoment bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak. 
Verhouding tot de i n  dit rapport voorgestane oplossingsrichtingen 
Alle voorgestelde alternatieven kennen een bundeling en stroomlijning van de 
rechtsbeschermingsprocedure. De OGA biedt een bundeling van procedures, 
maar kent we1 rechtsbescherming in meerdere fasen: eerst tegen de gebieds- 
aanwijzing zelf en vervolgens ook in de uitvoeringsfase. Op zichzelf worden 
doublures we1 voorkomen, maar door de gefaseerde besluitvorming behoort 
vertraging nog we1 tot de mogelijkheden. 
De BPB kent we1 een integratie maar die beperkt zich tot de planvorming. Ook 
hier zijn de uitvoeringsbeslissingen volgtijdelijk zodat de daartegen open- 
staande rechtsbeschermingsmogelijkheden vertragend kunnen werken. 
In het Nimby-voorstel gaat het om een gelijktijdig genomen besluit tot vrij- 
stelling en vergunningverlening. De rechtsbescherming is op Ben moment 
geconcentreerd. 
4.8.4 D e  gelaagdheid van de besluitvorming 
In de WRO wordt de mogelijkheid geboden om ter voorkoming van vertraging 
als gevolg van de gelaagdheid van de besluitvorming, conflictoplossings- 
instrumenten ter hand te nemen. Zo is er een directe aanwijzingsbevoegdheid 
van GS en minister aan de gemeenten. Verder heeft de minister van VROM 
ingevolge artikel38 WRO een uitnodigingsbevoegdheid (en eventueel is in de 
plaatstreding mogelijk) tot vergunningverleningvooruitlopend op de wijziging 
van het bestemmingsplan in verband met een aanwijzing. Bepaalde onderde- 
len van de PKB (de essentiele beslissingen, voor zover zij volledig zijn afgewo- 
gen) en van het streekplan (de essentiele beslissingen) zijn volgens De Gier 
bindend te achten, niet alleen voor de planvaststellende overheidslichamen 
zelf, maar ook voor de lagere overheden (blz. 132 preadvies). 
De bestaande bevoegdheidsverdeling blijft bij de OGA in stand. Evenals bij de 
WRO kunnen conflicten tussen hogere en lagere overheden opgelost worden 
middels conflictoplossingsinstrumenten. Op die manier kan toepassing van 
een bevoegdheid van de lagere overheid dwingend worden bei'nvloed. Het 
gebruik van conflictoplossingsinstrumenten wordt bepaald door de hogere 
overheid, zodat feitelijk sprake is van centralisatie. Daarom zijn er zware eisen 
gesteld aan de voorbereiding van het besluit, waarbij dit hierarchische instru- 
ment wordt gehanteerd. Hierin is voorzien door verplichtingen tot overleg met 
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betrokken lagere overheden, mogelijkheden van het maken van bezwaar en 
beroep tegen de beslissing op grond waarvan het conflictoplossingsinstrument 
is gehanteerd. De conflictoplossingsinstrumenten zijn de eenzijdig vastge- 
stelde gebiedsaanwijzing en de in de plaatstreding. 
De BPB brengt een wijziging in de verdeling van de bevoegdheden tot stand. 
De sectorale beslissing en de beslissing over de (bindende) bestemming worden 
ge'integreerd op het niveau waar, in verband met de schaal en het belangvan de 
taak, de belangenafweging primair thuishoort. De verantwoordelijkheid voor 
een ruimtevergend project is ondubbelzinnig bij Ben overheidsniveau gelegd. 
Er worden zware eisen gesteld aan de voorbereidingsprocedure; lagere overhe- 
den die in verband met de ruimtelijke consequenties van een door een hogere 
overheid voorgenomen beslissing in relatie tot de ruimtelijke ordening in hun 
gebied grote belangen hebben, moeten de gelegenheid krijgen om deze tijdens 
de voorbereidingsprocedure met voldoende gewicht onder de aandacht van de 
betrokken hogere overheid te brengen. De beslissende overheid is echter 
uiteindelijk niet afhankelijk van besluitvorming door deze andere overheden. 
Omdat de regie van de voorbereiding in Ben hand is, is waarschijnlijk de gelijk- 
schakeling in de tijd van de betrokken procedures gemakkelijker dan de figuur 
van de OGA. De omslachtige en tijdrovende toepassing van conflictoplossings- 
instrumenten is overbodig. 
In de Tracewet verliest de ruimtelijke ordeningsaheging haar zelfstandige 
plaats naast de sectorale belangenafweging. Zij wordt onderdeel gemaakt van 
de tracBvaststellingsprocedure, waarbij het zwaartepunt van de uiteindelijke 
(integrale) afweging op centraal niveau is komen te liggen. De betrokkenheid 
van gemeenten en provincies bij de trackprocedure komt vooral tot uiting in 
overleg. Is er geen overeenstemming en medewerking, dan volgt een (ver- 
plichte) aanwijzing. Bij vergunningverlening kan de rijksoverheid bovendien 
in de plaats treden van niet meewerkende lagere overheden. 
Bij de PKB+ wordt op het schaalniveau van de PKB ten principale de knoop 
doorgehakt over de noodzaak van het realiseren van het desbetreffende groot- 
schalige project. Dit is bindend voor de verdere besluitvorming. 
In de Nimby-wet wordt een aanvulling en ten dele vervanging van het in de 
WRO bestaande interventie-instrumentarium gegeven. Er is een algemene 
vrijstellingsbevoegdheid ten aanzien van het bestemmingsplan voor GS en de 
minister van VROM. De hogere overheid volgt dan zelf de procedure die in ver- 
band met de aanpassing van het bestemmingsplan moet worden doorlopen. 
Verhouding tot de voorgestane oplossingsrichtingen 
Alle voorgestelde mechanismen van conflictoplossing kennen op de een of 
andere manier een vorm van centralisatie. De in hoofdstuk 7 voorgestane 
oplossingsrichtingen gaan niet uit van een voorgegeven noodzaak van veran- 
deringen in de bevoegdheidsverdelingen. De gedachte is dat zoveel mogelijk 
recht moet worden gedaan aan het feit dat bij zulke beslissingen belangen van 
verschillend schaalniveaus spelen en dus ook voor verantwoordelijkheid van 
verschillende bestuursniveaus komen. De bevoegdheidsverdeling is evenwel 
niet altijd zo ingericht dat het schaalniveau van de aard van de beslissing en 
dat van de beslissingsbevoegdheid met elkaar strookt. Onder omstandigheden 
kan dan ook een verschuiving in de bevoegdheidsverdeling ge'indiceerd zijn. In 
de voorgestelde oplossingsrichtingen is dat evenwel slechts een onderdeel van 
het in de 'gereedschapkist' in te zetten instrumentarium. 
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4.8.5 Coordinatie ruimtelijk en sectoraal beleid 
Voor de tijdsduur die verloopt tussen een sectoraal besluit en de besluitvor- 
ming op grond van de WRO, biedt de wet geen kader aangezien zij geen proce- 
durele koppeling bevat met de sectorale besluitvorming. Het stelsel van de 
WRO gaat ervan uit dat de relatie tussen de sectorale besluitvorming en de 
ruimtelijke ordening plaatsvindt in het kader van  ruimtelijke plannen, waarin 
verschillende ruimtelijk relevante projecten een plaats toegewezen krijgen. 
Dit stelsel biedt als zodanig een bijdrage aan de coordinatie. In de praktijk 
blijkt echter dat in het kader van de ruimtelijke planning maar een deel van de 
voorgenomen sectorale activiteiten kan worden voorzien. 
De OGA beoogt de coordinatieproblematiek op t e  lossen door de procedures die 
voor realisatie van een project moeten worden doorlopen in de tijd gelijk te 
schakelen. De relatie tussen sectorale besluitvorming en besluitvorming op 
grond van de WRO wordt gelegd door een overkoepelende procedure. De 
nadruk ligt op overleg, hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat over- 
legals regel zal leiden tot het bereiken van consensus. Een belangrijk punt is 
de wettelijke regeling van de coordinatie. De OGA moet dan ook niet alleen 
worden gezien als instrument ter coordinatie van concrete besluitvormings- 
processen, maar ook tegen de achtergrond van het streven naar coordinatie 
van wetgeving. 
De BPB houdt een integratie van de besluitvormingslijnen in, resulterend in 
ken besluit. Het besluit wordt genomen op het bestuurlijke niveau waar, in ver- 
band met de schaal en het belang van de taak, de belangenafweging primair 
thuishoort. 
Door ruimtelijke afwegingen te integreren in de  trac~vaststellingsprocedure 
wordt in de Tracewet de sectorale besluitvormingsprocedure gekoppeld aan de 
ruimtelijke ordeningsprocedure. 
Coordinatie tussen de tracebesluitvorming en het  milieubeleid wordt bereikt 
door de voorbereiding van de trajectnota gelijktijdig en in samenhang met de 
voorbereiding van het Milieu-effectrapport te doen plaatsvinden. Ook de ver- 
dere procedure van de trajectnota is gekoppeld aan de m.e.r.-procedure. 
De Nimby-wet biedt voornamelijk een procedurele oplossing voor het traag- 
heidsprobleem. Afstemming kan plaatsvinden middels gecoordineerde ver- 
gunningverlening. 
Verhouding tot de voorgestane oplossingsrichtingen 
In hoofdstuk 7 wordt een centrale plaats toebedeeld aan de fase van het begin- 
selbesluit. Daarin moeten besluiten in het ruimtelijk en het sectorale spoor op 
elkaar worden afgestemd. Alle hier besproken alternatieven voorzien op de een 
of andere manier in een dergelijke koppeling, hetgeen niet vreemd is gelet op 
de evidentie van vertraging wanneer dat niet goed is georganiseerd. 
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Grote projecten en besluit- 
vorming over het milieu 
5.1 Inleiding 
In hoofdstuk 2 werd aangegeven dat een belangrijke bron van vertraging in de 
besluitvorming rond grote projecten de complexiteit van de besluitvorming en 
de onnodige herhaling en spreiding van inspraak en rechtsbescherming is. In 
de voorgaande hoofdstukken over de ruimtelijke ordening is gebleken dat die 
twee factoren van vertraging ook daar een belangrijke rol spelen. A1 lange tijd 
wordt er op dat gebied gezocht naar mogelijke verbeteringen van het bestuur- 
lijk-juridisch instrumentarium. Dergelijke onderzoeken zijn er niet op het 
gebied van het milieurecht. Er zijn we1 onderzoeken over de snelheid van ver- 
gunningverlening ' geweest, of over de onderlinge coordinatie van milieuver- 
gunningen 2, maar geen onderzoeken naar vertraging in  de besluitvorming van 
projecten die voor realisering afhankelijk waren van een reeks van bestuur- 
lijke besluiten op grond van zowel sectorale als facetmatige wetgeving, waarbij 
het milieu een bijzondere rol speelde. Een uitzondering kan gemaakt worden 
voor delen van het onderzoek dat gepleegd is door en voor de Commissie eva- 
luatie Wabm over milieu-effectrapportage 3. Dat betekent dat een analyse van 
de milieuwetgeving nodig is om zichtbaar te maken wat  de potentiele reeksen 
van toepasselijke wetten en andere besluiten zijn en daardoor de vertragings- 
factoren te leren kennen. 
Het bestaan van meerdere procedures van besluitvorming ten aanzien van BBn 
project speelt ook in het milieubeleid. Dat betekent mogelijke vertraging in de 
besluitvorming tengevolge van achter elkaar te nemen besluiten en de daarbij 
aanwezige procedures, die mogelijkheden van herhaling van inspraak en 
rechtsbescherming bieden. Bij het zoeken naar oplossingen zullen ook - net als 
in de ruimtelijke ordening - vragen een rol spelen over centralisatie en decen- 
tralisatie, over bevoegdheidsverdeling, over juridische bindendheid van 
besluitvorming, over operationaliseerbaarheid en over de verhouding tussen 
de planning en besluitvorming in het kader van het milieubeleid en die in het 
kader van andere beleidsterreinen. 
Een andere mogelijke bron van traagheid is de complexiteit van de besluitvor- 
ming die uit de analyse van de milieuwetgeving zal blijken. Niet alleen zijn er 
zeer veel plannen en andere besluiten van verschillende bestuursorganen en 
veel algemene normen van toepassing, maar ook is die regelgeving niet altijd 
even helder en sluitend geformuleerd 4. 
Men moet echter beseffen dat een zeer belangrijke oorzaak van vertraging een 
andere is. Bij grote projecten die gerealiseerd moeten worden in ons land, zal 
men altijd te maken hebben met vele belangen. Daaronder zijn vaak ook belan- 
gen die tegengesteld zijn aan de realisering van het project. Daarbij zullen 
milieubelangen bijna altijd een belangrijke rol spelen. Ervaring leert dat per- 
soonlijke belangen, of bedrijfsbelangen of milieubelangen in iedere bestaande 
procedure weer naar voren gebracht zullen worden. Inspraak en rechtsbe- 
scherming zijn slechts een kanalisatie van bestaande tegenstrijdige belangen, 
die niet verdwijnen als inspraak of rechtsbescherming verdwijnen. 
'1 Cornmissie evaluatie Wabm. Om de kwoliteit van de vergunning: ministerie van VROM. Den Haag. 1988. 
2]  Bijvoorbeeld: Commissie evaluatie Wabm, Naor een integrole rnilieuvergunning: rninisterie van VROM. Den Haag, 1989. 
3] Commissie evaluatie Wabm. Noor een volwoordige ploats. Advies over de werking van de regeling milieu-effectrapportage: ministerie 
van VROM. Den Haag. 1990 en de daarbij behorende achtergrondstudies. 
'1 Een voorbeeld is de co6rdinatieregeling tussen rnilieuvergunning en bou~vergunnin~. De  regeling is per I maart 1993 in wer- 
king getreden en moet nu al 'gerepareerd' worden. 
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Voorbeelden van een dergelijke kluwen van tegenstrijdige belangen zijn te vin- 
den bij de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van de Betuwelijn of de aanleg 
van de Hoge Snelheidslijn. 
De combinatie van de complexiteit van de inhoud van het besluit, van de com- 
plexiteit van de besluitvormingsprocedures, van de seriele inspraak en rechts- 
bescherming en van de vele tegenstrijdige belangen leidt welhaast onontkoom- 
baar tot vertraging. De reden dat de meeste aandacht uitgaat naar vertraging 
door inspraak en rechtsbescherming, is dat daar de in besluitvorming 
gemaakte fouten kenbaar worden. Immers de procedures rond grote projecten 
geven altijd aanleiding tot toetsing door de rechter. Deze zal de besluitvorming 
van de overheid toetsen aan de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur. 
Vaak spelen bij een dergelijke toetsing de beginselen van zorgvuldigheid, moti- 
vering of rechtszekerheid een rol. In het kader van ingewikkelde besluitvor- 
ming worden nog we1 eens fouten gemaakt die kunnen leiden tot vernietiging 
van het besluit en herhaling van de besluitvorming en dus tot vertraging. 
Zeker bij een groot project waarbij zeer veel tegenstrijdige belangen moeten 
worden afgewogen kan potentieel de toetsing aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur tot problemen leiden als een bepaald belang is vergeten. 
Samenvattend kan men zeggen dat er niet alleen sprake kan zijn van vertra- 
ging door cumulatie van procedures, maar ook van vertraging door complexi- 
teit en gebrek aan kwaliteit van kBn van de besluiten die nodig is in het kader 
van de realisering van een project. 
In dit hoofdstuk komen de volgende ondenverpen aan de orde: 
- de systematiek van de milieuwetgeving; 
- de samenloop van bevoegdheden in het kader van de ruimtelijke ordening en 
die in het kader van het milieubeheer; 
- de inhoud van de wetgeving met betrekking tot het fysieke milieu die relevant 
kan zijn voor grote projecten; 
- de vertragingen die ontstaan in de besluitvorming zowel door de samenloop 
van sectorale en facetwetgeving als door de systematiek van de milieuwetge- 
ving; 
- mogelijke oplossingen. 
5.2 Systematiek van de milieuwetgeving 
Waar gesproken kan worden van de systematiek van de besluitvorming in de 
ruimtelijke ordening, is het veel moeilijker om te spreken van de systematiek 
van besluitvorming over het milieu. Niet alleen is in het verleden sprake 
geweest (en gedeeltelijk nog) van versnippering van vergunningenstelsels en 
planningsstelsels over de milieuwetgeving. Er is naast de Wet milieubeheer 
nog steeds een veelheid van andere wetgeving en van ander beleid dat betrek- 
king heeft op het fysieke milieu en dat aan de orde kan komen bij besluitvor- 
ming over grote projecten. Denk aan de natuurbeschermingswetgeving, denk 
aan de wetgeving over grondstoffen en de winning daarvan. 
Aanvankelijk heeft het geven van voorrang aan oplossing van urgente secto- 
rale milieuproblemen in het overheidsbeleid geleid tot een enorme groei van 
verschillende sectorale milieuwetten, die ieder hun eigen planning- en vergun- 
ningenstelsel kenden. Hoewel aan het eind van de jaren zeventig een begin is 
gemaakt met het opheffen van deze te ver doorgevoerde sectorale aanpak, is dit 
toen vooral gebeurd door in de Wet algemene bepalingen milieuhygiene 
(Wabm) ken gelijkvormige procedure voor de verscheidene milieuhygienische 
vergunningen in te voeren. De afzonderlijke vergunningen en daarmee de ver- 
deling van bevoegdheden over verschillende instanties bleef bestaan. Binnen 
het bestuursrecht was deze operatie echter we1 de eerste harmonisatie van 
procedures. Een harmonisatie, die veertien jaar eerder plaats vond dan de har- 
monisatie van procedures in het bestuursrecht die thans heeft plaatsgevonden 
door middel van de introductie van de Algemene wet bestuursrecht. 
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De Wabm bevatte een coordinatieprocedure voor het aanvragen van verschil- 
lende milieuvergunningen voor Ben project. Hoewel ook coordinatie met 
andere vergunningen dan milieuhygienische in beginsel %ogelijk was, is daar 
zelden of nooit gebruik van gemaakt. Die coordinatieprocedure is uitgebreid 
toen de milieu-effectrapportage werd gei'ntroduceerd. Dat betekende vaak dat 
er voor Ben project meerdere gelijkvormige procedures liepen waardoor vertra- 
ging kon optreden. Indien sprake was van het gelijktijdig instellen van beroep 
tegen meerdere vergunningen voor Ben inrichting is de Afdeling geschillen van 
de Raad van State soms we1 overgegaan tot voeging van zaken. Van de moge- 
lijkheid tot coordinatie bij milieu-effectrapportage is we1 gebruikgemaakt. 
Ondanks de introductie van de Wabm werd in toenemende mate bezwaar 
gemaakt tegen de versnippering van de milieuhygienische wetgeving en het 
blijven bestaan van verschillende plannen en vergunningen. Het resultaat van 
die discussie is dat per 1 maart 1993 de Wet milieubeheer (Wm) in werking is 
getreden. Daardoor werd bereikt dat zoveel mogelijk een milieuplanningsstel- 
sel en Ben milieuvergunningsstelsel tot stand kwam. Daarnaast werd in die 
wet de mogelijkheid van inspraak bij milieuvergunningen beperkt van twee 
ronden tot Ben en wordt de maximale duur van de vergunningverlening ver- 
kort van zeven maanden tot zes. De integratie in het kader van het milieube- 
heer is verre van volledig. Ondanks de komst van de Wm kan niet gesproken 
worden van een enkel systeem van wetgeving of van een volledige harmonisa- 
tie. Een belangrijke oorzaak daarvan is het blijven bestaan van de plannings- 
en vergunningensystemen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) en de Wet op de waterhuishouding, de Natuurbeschermingswet, de 
Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Hoewel de Wm Ben milieubeleidsplan introduceert - in plaats van de sectorale 
milieuhygienische plannen - kunnen we nog steeds niet spreken van 6Bn plan- 
stelsel dat relevant is voor het milieubeheer. Op dit moment bestaan vier soor- 





Zo kunnen we ook niet spreken van Ben vergunning, omdat naast de milieuver- 
gunning altijd de vergunning op grond van de Wvo aanwezig is en in een aantal 
gevallen nog andere vergunningen zoals de bouw- en aanlegvergunningen. 
Voor de afstemming van de lozingsvergunning, de bouw- of aanlegvergunning 
en de milieuvergunning zijn in de desbetreffende wetten coordinatieprocedu- 
res opgenomen. Overigens is het van belang te beseffen dat voor de besluitvor- 
ming over andere vergunningen dan de milieuvergunning, de inhoud van de 
algemene regel gesteld in algemene maatregelen van bestuur, of de inhoud van 
kwaliteitseisen, of gebiedsaanwijzingen op grond van de Wet milieubeheer van 
belang kan zijn tengevolge van de bepalingen in artike18.8 Wet milieubeheer. 
Voor de procedurele aspecten is van belang dat de procedure voor vergunning- 
verlening in hoofdstuk 13 Wm per 1 januari 1994 is vervangen door de proce- 
dure van afdeling 3.5 van de Awb. Diezelfde procedure zal voor tracebesluiten 
gebruikt gaan worden. Tegelijkertijd is ook de regeling van het beroepsrecht in 
de Wet milieubeheer veranderd tengevolge van de reorganisatie van de Rech- 
terlijke Macht. Meestal zal er sprake zijn van beroep op de Afdeling Bestuurs- 
rechtspraak van de Raad van State. 
In de volgende paragrafen zal de milieuwetgeving bekeken worden aan de 
hand van de volgende drie vragen: 
1. Welke wetgeving kan van toepassing zijn met betrekking tot milieuhygiene, 
natuurbescherming of grondstoffen? 
2. Wat voor soort juridisch instrument is van toepassing? 
3. Welke procedures zijn van toepassing? 
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Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat om te komen tot het opsporen van de 
momenten van vertraging in de besluitvorming rond grote projecten ook de 
andere - voor het fysiek milieu relevante - wetgeving bekeken zal moeten wor- 
den naast de Wet milieubeheer omdat anders een analyse weinig zinvol is. Voor- 
dat aan de analyse zelf begonnen kan worden moeten eerst een paar voorvragen 
beantwoord worden. Allereerst is het noodzakelijk om te komen tot een omschrij- 
ving van datgene wat voor dit ondenverp onder grote projecten verstaan kan 
worden. Bij de beschrijvingvan toepasselijke wetgeving zal ook rekening gehou- 
den moeten worden met de soort van effect op de fysieke omgeving, omdat afhan- 
kelijk daarvan speciale wetgeving van toepassing is. Bij de verschillende soorten 
besluiten zal niet alleen op plannen en vergunningen gelet worden, maar ook op 
andere besluiten, omdat die zeer vaak ook grenzen stellen aan de mogelijkheden 
tot realisering van grote projecten. Daarna kan bekeken worden welke procedu- 
res van overleg, coordinatie, inspraak en rechtsbescherming bij de toepasselijke 
besluiten horen en in hoeverre die procedures sporen met andere procedures, in 
hoeverre er coordinatie is, wat de oorzaken van vertraging kunnen zijn en of ver- 
beteringen mogelijk zijn. Met andere woorden of de oorzaken van de vertragin- 
gen die hierboven zijn genoemd, venvijderd kunnen worden. 
Zoals a1 in hoofdstuk 4 is aangegeven, zijn de Tracewet en de Nimby-wijziging 
van de WRO inmiddels tot stand gekomen. De bepalingen van die regelingen 
kunnen leiden tot bundeling van inspraak en rechtsbescherming en soms tot 
verplaatsing van de oorspronkelijke bevoegdheden; ook van de bevoegdheden op 
grond van de milieuwetgeving. Die regelingen kunnen echter niet leiden tot wij- 
zigingvan de inhoudelijke eisen, die algemene regels en plannen op grond van de 
milieuwetgeving stellen. 
5.3 Verhouding sectorwet tot facetwet 
Een belangrijke aanleiding voor mogelijke vertraging in de besluitvorming is 
de verhouding tussen sectorbeleid en facetbeleid. Meer precies gezegd: wat 
moet er gebeuren indien zowel de ruimtelijke wetgeving als de sectorale wetge- 
ving van toepassing zijn op een bepaald project? In hoeverre kan het instru- 
mentarium van de ruimtelijke ordening dan gebruikt worden of moet juist het 
instrumentarium van de sectorale wetgeving gebruikt worden. Of heeft de toe- 
passing van de bevoegdheden op grond van een wet voorrang. Met andere 
woorden: heeft de besluitvorming op grond van de ruimtelijke ordening het 
laatste woord of die op grond van de sectorale wetgeving? De kern van het ant- 
woord op die vraag is: Bn en. Indien plannen en of vergunningen op grond van 
de beide soorten wetgeving nodig zijn, dan moeten ook alle vergunningen ver- 
leend worden. Een duidelijk voorbeeld is te vinden in het Koninklijk Besluit 
Sint-Oedenrode waar de Kroon de stelling venverpt, dat gelet op de Ontgron- 
dingenwet en de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de 
bescherming van het desbetreffende gebied voldoende verzekerd is. Voor de 
bescherming van een natuurgebied zijn de mogelijkheden die de Natuurbe- 
schermingswet biedt, ook noodzakelijk 5. In het Koninklijk Besluit over de 
Maasvlakte is ten aanzien van de milieuhygiene zeer duidelijk gezegd: 'Bij de 
venvezenlijking van het (bestemmings)plan dient de voorkoming en bestrij- 
ding van milieuverontreiniging te geschieden door toepassing van geval tot 
geval van de wetgeving op het gebied van de milieuhygiene' 6 .  In meerdere uit- 
spraken van de Kroon is vastgesteld dat zowel de sectorale wetgeving als de 
ruimtelijke wetgeving van toepassing zijn en dat voldaan moet worden aan de 
eisen van beide. In de loop der jaren heeft de jurisprudentie van de Kroon over 
bestemmingsplannen meer ruimte gelaten voor venvijzingen naar Inrichtin- 
gen- en Vergunningenbesluit of voor venvijzing naar andere lijsten mits een 
dergelijke venvijzing in het belang van een goede planologie was 7. Maar het 
'1 Koninklijk Besluit van 18 mei 1983. nr. 78, AB 1983, nr. 41 6. 
6 ]  Koninklijk Besluit van 10 maart 1979, nr. 66, BR 1979, blz. 419. 
'1 Koninklijk Besluit Hefshuizen. M&R 1988. blz. I85 en Koninklijk Besluit Spijkenisse. BR 1989. blz. 898 
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hoofdpunt dat op grond van beide beleidsterreinen alle eisen gelden - het zoge- 
naamde twee sporenbeleid - bleef gelden. 
Dit betekent voor grote projecten dat deze zowel moeten passen in het bestaande 
bestemmingsplan als in het bestaande milieuplan, en dat zowel de bouw- of aan- 
legvergunning als de milieuvergunning nodig zijn. In de praktijk zijn er nog veel 
meer eisen waaraan voldaan zal moeten worden. Aangezien ieder van de van toe- 
passing zijnde plannen en elk van de vergunningen een eigen procedure van tot- 
standkoming kent en ook weer 'eigen' rechtsbescherming, wordt daardoor de 
mogelijkheid geboden voor belanghebbende overheden, burgers en bedrijven om 
door het herhaaldelijk gebruikmaken van de procedures, die vaak achter elkaar 
komen, de realisering van het project uit te stellen. De procedures van de ruimte- 
lijke ordening en van de milieuwetgeving lopen niet parallel maar zijn vaak 
opvolgend, deze kennen bovendien hun eigen verschillende - op grond van het 
specialiteitsbeginsel - belangenafweging. 
Er is dus een cumulatie van losstaande besluiten van verschillende bestuursorga- 
nen over verschillende onderwerpen, die vaak zorgt voor een hoogst moeizame 
realisering van een groot project. 
Hoewel het van kracht worden van de Tracewet tot meer coordinatie van besluit- 
vorming en de Nimby-regeling tot een bundeling van rechtsbescherming noopt, 
zullen die regelingen niet gelden voor alle grote projecten. Bovendien hebben die 
wetswijzigingen niet geleid tot een wijziging in het twee-sporenbeleid. Alle inhou- 
delijke eisen van - of gebaseerd op - alle formele wetgeving blijven gelden. 
5.4 Bij welke projecten? 
De vraag is welke milieugerichte besluitvorming betrokken is bij de grote pro- 
jecten en op welke manier dit gebeurt. Die vraag is niet simpel beantwoordbaar 
omdat niet duidelijk is wat een groot project is en omdat afhankelijk van de 
aard van het project verschillende milieuwetgeving van toepassing kan zijn '. 
Voor een afbakening van grote projecten wordt hier gebruikgemaakt van de 
omschrijving 'projecten die van nationaal belang zijn'. Om dit gegeven te con- 
cretiseren is gebruikgemaakt van bijlage C van het Besluit milieu-effectrap- 
portage (m.e.r.I9, waar in navolging van de Europese richtlijn activiteiten en 
projecten genoemd zijn, waarvoor in ieder geval een Milieu-effectrapport 
(MER) gemaakt moet worden. Waarschijnlijk zullen niet alle daar genoemde 
projecten en activiteiten onder de categorie 'grote projecten' vallen. Voorstel- 
baar is dat het kan gaan om projecten die onder de volgende groepen vallen lo: 
- grote infrastructurele werken, zoals de aanleg (wijziging) van een weg, spoor- 
lijn, kanaal, vliegveld, haven; 
- exorbitantie (grote) bouwprojecten met een speciaal doel; 
- sommige defensieprojecten, zoals aanleg of verplaatsen vliegveld of oefentenein; 
- aanleg van grote zeeweringen; 
- aanleg van grote industrieterreinen; 
- aanleg van afialvenverkingsinrichtingen; 
- belangrijke energieprojecten, zoals het aanleggen van energiecentrales; 
- aanleg van belangrijke (buis)leidingen; 
- belangrijke drinkwaterprojecten. 
Daarnaast geeft het Besluit m.e.r. in artikel 3 de plicht om een MER te schrij- 
ven indien in een PKB of een andere regeringsnota de plaats van een activiteit 
wordt behandeld. 
'1 Zie: Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. Advies over een bijzondere procedure voorgrote projecten van nationaal 
belang. 1992. 's-Gravenhage. 
9]  Metnamebijdeactiviteitengenoemdindenrs. l.l.1.2.2.1.2.2.3.1.3.2.3.3.4.5.6.l,6.2.6.3.7.8.1.8.2.8.3.8.4.12.l.12.2.12.3.15.l. 
15.2. 15.3, 16.1. 17.2. 18.1. 18.2. 19.1. 19.3,20.22.5.22.6.23.1.23.2kan menzichvoorstellendateendergelijkeactiviteitals eenactivi- 
teit van nationaal belang zal worden opgevat. Overigens kan dit her geval zijn bij andere activiteiten indien met name de Tweede 
Kamer de 'politieke' opvatting uitspreekt dat het desbetreffende ondernemen in het nationaal belang. 
''1 Di t  zijn overigens ook allemaal zaken die in het kader van de Nimby-regeling aan de orde kunnen komen. 
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5.5 Welke milieubesluiten? 
Soorten van aangrijping op het milieu 
Een onderscheiding die van belang is om te weten te komen welke soort wetge- 
ving en daarmee welke besluitvorming van toepassing is, is de aard van de 
inbreuk op het milieu; het gaat hierbij om de ecologische gevolgen van die 
inbreuken. 
De ecologische gevolgen moet men onderscheiden in: 
milieuhygienische gevolgen; 
landschappelijke dan we1 natuurbeschermingsgevolgen; 
gebruik van delen van het milieu als grondstof; 
Zoals aangegeven in paragraaf 5.2, wordt door de soort inbreuk de toepasselijk- 
heid van de soort wetgeving bepaald. 
Verschillende soorten van overheidsbesluiten 
Naast het gegeven dat de soort van inbreuk op het milieu verschillende soorten 
wetgevingvan toepassing doet zijn, is ook van belang te beseffen dat binnen die 
wetgeving verschillende soorten juridische besluiten kunnen gelden. Bij het 
realiseren van een groot project zijn niet alleen vergunningen betrokken. Ook 
uit andere besluiten van de overheid vloeien eisen voort, waaraan zo'n project 
moet voldoen. Daarbij kan de volgende indeling gemaakt worden: 
overeenstemming met materiele wetgeving in de vorm van Internationale 
verdragen, Europese richtlijnen of formele wetten. Denk bij dat laatste bijvoor- 
beeld aan de Deltawet; 
overeenstemming met regels en eisen van amvb's of ministeriele regelingen. 
Denk aan amvb's over grenswaarden, waarbij de grenswaarden overschreden 
zullen worden door de geplande activiteit; 
a1 dan niet overeenstemming met (milieube1eids)plannen (c.q. -programma's) 
van rijk, provincie dan we1 gemeente; 
overeenstemming met provinciale verordeningen; 
overeenstemming met gebiedsaanwijzingen; 
noodzaak van vergunningen; 
noodzaak van melding; 
noodzaak van een Milieu-effectrapport. 
Internationale en nationale (formele) wetgeving 
Bij een enkel groot project (zoals de aanleg van een spoorlijn tussen de Wadden- 
eilanden) kan sprake zijn van een realisering van een project dat in strijd komt 
met Internationale verdragen dan we1 wetgeving. In het geval van het gegeven 
voorbeeld zal strijd ontstaan met Conventie van Ramsar en een aantal andere 
verdragen met betrekking tot natuurbescheming in het algemeen dan we1 de 
Wadden in bijzonder. Daarnaast zal strijd ontstaan met de Deltawet vanwege de 
aantasting van dijken. 
Een potentiele vertragingsfactor is aanwezig door het Europees verdrag. Name- 
lijk in die gevallen dat de realisering van een groot project een handeling is, die 
strijd met &n van de bepalingen van het verdrag oplevert. Zo kan een onjuiste 
subsidiering door de overheid plaatsvinden of er kan een monopoliepositie/kar- 
telvorming ontstaan, die verboden is of die concurrentie doet verdwijnen. 
Een speciale positie hebben de Europese verordeningen en richtlijnen. In een 
aantal gevallen kan een groot project aanleiding geven tot strijd met een derge- 
lijke regeling. De rechtstreeks geldende verordeningen geven in dit opzicht 
waarschijnlijk geen problemen omdat zij niet van toepassing zijn bij de grote 
projecten, zoals zij hierboven omschreven zijn. Eerder is strijd met een richtlijn 
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mogelijk in die gevallen dat die richtlijn niet of onjuist gei'mplementeerd is in 
de Nederlandse wetgeving. Een voorbeeld is de aanleg van een stadsrondweg 
waar volgens de Nederlandse wetgeving geen Milieu-effectrapport nodig was, 
maar volgens de desbetreffende Europese richtlijn we1 l'. 
Het gaat bij alle drie de categorieen om materiele wetgeving. Er is geen 
inspraak of rechtsbescherming aanwezig. Op zich kan daar geen vertraging uit 
voortvloeien. Maar indien een project in strijd is met een bepaling in een alge- 
meen verbindende regel, kunnen zich we1 de volgende situaties voordoen: 
het project wordt aangepast of gaat niet door; 
de bepaling in de algemene regel wordt aangepast (dat gebeurde bijv. met de 
Deltawet ten behoeve van de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg). Dit 
kan een langdurige kwestie zijn, te meer als het om internationale regels 
gaat; 
de initiatiefnemer heeft niet in de gaten dat hij handelt in strijd met een inter- 
nationale regel dan we1 een wet in formele zin. Deze situatie kan later in de 
inspraak en in de rechtsbescherming voor veel tijdverlies zorgen wegens aan- 
passing van het project. 
Normen in amvb's en ministeriele regelingen 
Hoewel het bij deze groep ook om algemene regels gaat, kan dit een aparte cate- 
gorie zijn, omdat de maniervan totstandkoming anders is dan die van de regels 
onder 5.5.3. Het gaat hier om materiele wetgeving in amvb's waarin normen 
zijn opgenomen, die direct of indirect voor een activiteit gelden. Vier soorten 
amvb's zijn van belang: 
amvb's met kwaliteitseisen voor een sector van het milieu of een gebied; 
amvb's die bescherming geven aan bepaalde dier- en plantensoorten; 
amvb's met emissie en constructie-eisen voor bepaalde categorieen inrichtin- 
gen die het vergunningsvereiste doen vervallen; 
amvb's met emissie-eisen voor inrichtingen of apparaten. 
De eerste groep bevat de amvb's op grond van de Wet milieubeheer (dan we1 op 
grond van enkele sectorale milieuhygienewetten). Denk aan amvb's die grens- 
waarden of richtwaarden vaststellen voor de kwaliteit van een bepaalde sector 
van het milieu, zoals voor water met een bepaalde functie; of een bovengrens 
voor geluid in bepaalde gebieden, terwijl die grenswaarden overschreden zul- 
lentkunnen worden door de geplande activiteit. Deze aan een gebied gekop- 
pelde situatie wordt verderop in paragraaf 5.5.8 behandeld. De derde groep 
wordt behandeld in paragraaf 5.5.10 Meldingen. 
De onder b. genoemde beschermingvan soorten kan op verschillende manieren 
van belang zijn. Ten eerste indien door de realisering van een project de woon- 
en leefomgeving van een dier- of plantensoort wordt vernietigd. Bij een plant 
zal dan ook de plant venvijderd moeten worden. Bij een beschermd dier kan het 
gaan om directe verwijdering, of om de aantasting van de woon- en leefomge- 
ving. Daarnaast kan een groot project ook indirect zorgen voor de aantasting 
van de woon- en leefomgeving. Zowel de directe als de indirecte vorm van aan- 
tasting kunnen voor vertraging in de besluitvorming zorgen. De vertragingen 
kunnen optreden door aanpassing van het project, door wijziging van de amvb 
of door de rol die de in de amvb gegeven normen in de inspraak of rechtsbe- 
scherming spelen. Overigens zal wijzigingvan deze soort amvb niet zo eenvou- 
dig zijn, omdat er vaak een internationaal verdrag dan we1 een Europese 
richtlijn aan ten grondslag ligt. In Nederland is tot nu toe weinig aandacht 
besteed aan deze problematiek. Deze problematiek is echter ook hier gans niet 
"1 Het Besluit m.e.r. is tussentijds aangepast orndat de interpretatie door Nederland van het begrip 'autoweg' in strijd bleek te 
zijn met de Europese richtlijn. Zie ook annotatie vanJans bij de uitspraak op blz. 4 10 van M&R 1989. 
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denkbeeldig, indien men de discussies in de Verenigde Staten over de bescher- 
ming van de 'spotted owl' voor de geest haalt 12. 
De categorie d. bevat amvb's (dan we1 ministeriele regelingen) met emissienor- 
men voor bepaalde activiteiten. Hierbij kan het gaan om grenzen aan een 
bepaalde soort van emissie (lozing of uitstoot) of om grenzen aan de emissie van 
een bepaalde soort van inrichtingen. Deze regels zijn thans gesteld op basis 
van bijvoorbeeld de Kernenergiewet, de mijnwetgeving, de Wet milieubeheer, 
de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet verontreiniging oppervlakte- 
wateren, de Wet bodembescherming, enzovoort. Twee voorbeelden: voor grote 
stookinstallaties geldt een amvb met uitstooteisen; voor de aanleg van een weg 
zijn voor het daarbij te gebruiken materiaal eisen geformuleerd in het (ont- 
werp-)Besluit Bouwstoffen. 
Ten aanzien van invloed van dit soort normen op de realisering van een groot 
project kan zich dezelfde situatie voordoen als in de vorige paragraaf. Het gaat 
ook hier om materiele wetgeving. Er  is in beginsel geen inspraak of rechtsbe- 
scherming aanwezig '! Indien het project in strijd is met een bepaling van een 
van de regels kunnen zich de volgende drie situaties voordoen: 
a. het project wordt aangepast, of het gaat niet door; 
b. de bepaling in de algemene regel wordt aangepast. Dit zal minder lang duren 
dan de aanpassing van de algemene regels genoemd in 5.5.2.1 omdat dezelfde 
regering die verantwoordelijk is voor het grote project, ook verantwoordelijk is 
voor de amvb's. Toch kan dit een langdurige kwestie zijn. Daarvoor zijn de vol- 
gende redenen te geven: 
- een amvb kan de uitvoering van een Europese richtlijn zijn; 
- voor een amvb is een kabinetsbesluit nodig; verschillende ministers hebben 
vaak tegengestelde belangen; 
- meestal is voorzien in de publikatie van een concept van de amvb waarop inge- 
sproken kan worden, tenvijl er ook een verplichte consultatie is van de Raad 
voor het milieubeheer; 
- het parlement kent vaak een goedkeuringsprocedure. 
c. de initiatiefnemer heeft niet in de gaten dat hij handelt in strijd met een alge- 
mene maatregel van bestuur. Als die strijdigheid later gedurende inspraak of 
de rechtsbescherming aan de orde komt, kan dit voor veel tijdverlies zorgen 
wegens aanpassing van het project. 
5.5.5 Plannen 
Op dit moment is er een veelheid aan plannen, die relevant zijn voor het milieu- 
beheer en die delen van het beleid van de overheid bevatten, die relevant zijn voor 
de realisering van de grote projecten. Deze plannen kunnen op verschillende 
manieren zorgen voor vertraging in de besluitvorming en in de realisering. 
Ten eerste is er het gegeven dat de verschillende soorten plannen op verschil- 
lende beleidsterreinen vaak niet in overeenstemming zijn. Zo kan in een 
natuurbeleidsplan van het ene ministerie staan dat ecologische hoofdzones 
aangelegd moeten worden, die met elkaar in verband staan, zodat de 'wilde' 
fauna zich over grotere gebieden kan verspreiden dan nu het geval is, tenvijl in 
een plan van het andere ministerie staat dat de infrastructuur aanzienlijk ver- 
beterd en ook uitgebreid moet worden. Beide tegelijkertijd realiseren gaat niet 
als het om hetzelfde gebied gaat. Voor een groot project is vaak aanpassing van 
meerdere plannen van verschillende instanties noodzakelijk. Hierdoor treedt 
''1 20 heeft de Nederlandse Staat volgens de rechter in een aanal gevallen in strijd gehandeld met de Vogelrichdijn van de Europese Unie. 
1 3 ]  Behalve wanneer de Awb beroep tegen algemeen verbindende voorschriften op termijn mogelijk maakt. Aangezien vele van 
deze eisen de nationale uitwerking zijn van Europese richtlijnen, zal een beroep dan echter niet zinvol zijn. Beroep is we1 indi- 
rect mogelijk, indien de materiele eisen verwerkt moeten worden in een vergunning en het bevoegd gezag daarbij een zekere 
mate van vrijheid heeft. 
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een combinatie op van procedures, die tot vertraging kan leiden omdat deze 
niet gelijktijdig plaatsvinden. Een derde probleem is dat voor plannen op basis 
van verschillende wetten, verschillende eisen gelden. Met name de doelstellin- 
gen voor de plannen kunnen wettelijk beperkt zijn. 
Tenslotte is ook de rechtskracht van de verschillende plannen niet gelijk. In de 
vorige hoofdstukken is hierop a1 ingegaan. Voeg daar aan toe dat verschillende 
plannen worden vastgesteld door verschillende overheden, die tegengestelde 
belangen kunnen hebben. Indien men deze verschillende mogelijke oorzaken 
van onduidelijkheid, tegenstrijdigheid en vertraging tezamen neemt, zal dui- 
delijk zijn dat - 10s van procedurele termijnen - inspraak en rechtsbescherming 
vaak tot vertraging zullen leiden. Met name omdat in de inspraak de eerste 
openbare mogelijkheid aanwezig is om de tegenstrijdigheden en tegengestelde 
belangen naar voren te brengen. Dit leidt vervolgens vaak weer tot aanpassing 
van het project. Voorzover althans de tegenstellingen tussen overheden - die 
hun eigen bevoegdheden hebben bij de planvaststelling - weggenomen kunnen 
worden. 
Welke planning op milieugebied? 
Rijk 
In het kader van het milieubeheer zijn op rijksniveau de volgende plannen van 
belang: 
- de planologische kernbeslissingen: hiervan zijn de meeste niet rechtstreeks 
bindend; eventuele binding vindt plaats op basis van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur (abbb). In het vorige hoofdstuk is dit toegelicht. Daar- 
naast bestaat sinds kort de PKB+, die we1 bindende werking kan hebben in 
concrete gevallen I*; 
- het milieubeleidsplan: niet rechtstreeks bindend, maar bij vergunningverle- 
ning op rijksniveau moet de bevoegde instantie met dat plan 'rekening houden' 
op basis van artike18.8 Wet milieubeheer. Dat wil zeggen binding via de begin- 
selenvan behoorlijk bestuur. Het milieubeleidsplan vormt tevens de grondslag 
voor de aanwijzingvan de minister van VROM aan bevoegde instanties op een 
lager bestuursniveau. De regeling van milieuplannen is te vinden in hoofd- 
stuk 4 van de Wet milieubeheer. Op basis van het milieubeleidsplan wordt 
jaarlijks een milieuprogramma gemaakt; 
- het natuurbeleidsplan: dit is een buitenwettelijk plan; er is dus geen recht- 
streekse binding maar eventuele binding via de abbb. Op basis van het plan 
zullen er ook programma's komen; 
- de derde nota op de waterhuishouding op pond van de Wet op de waterhuis- 
houding: dit plan is bindend voor lagere overheden en biedt de grondslag voor 
aanwijzingen door een hogere bestuursinstantie; 
- andere nota's en plannen van het rijk: deze zijn niet rechtstreeks bindend maar 
kunnen eventueel binding krijgen op grond van toepassing van de abbb. 
Provincie 
In het kader van het milieubeheer zijn op provinciaal niveau de volgende plan- 
nen van belang: 
- het streekplan; 
- het milieubeleidsplan; 
- het waterhuishoudingsplan; 
- natuurbeheersprogramma's. 
Ook deze plannen kennen een verschillende mate van juridische binding. De 
Wet milieubeheer kent alleen een lichte regeling voor wijziging, indien deze 
plannen onderling tegenstrijdig zijn 15. In de literatuur wordt gesproken over 
'haasje over springen'. Dat wil zeggen dat sprake is van mogelijke aanpassing, 
"1 Zie de nieuwe regeling van de PKB en het projecthoofdstuk VA in de WRO, zoals dat sinds begin 1994 geldt. 
Is] Artike14.9 Wm. 
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als een later plan iets anders over eenzelfde ondenverp zegt, dan een eerder 
plan op een ander beleidsterrein. Er bestaat geen verplichte aanpassing van 
eerdere plannen aan het laatste plan 16. 
Op basis van het provinciale milieubeleidsplan wordt een jaarlijks milieu- 
programma gemaakt. In het milieubeleidsplan zijn de milieubeschermings- 
gebieden voorzien en in het programma is ook het bodemsaneringsprogramma 
venverkt. 
Een groot project dat in strijd is met Ben van deze vier plannen, kent proble- 
men. Vergunningverlenende instanties, zoals GS of B&W, moeten met het 
milieubeleidsplan rekening houden (de laatsten via een eventuele milieu- 
instructieverordening). Ook het waterhuishoudingsplan heeft gevolgen voor 
de verantwoordelijke waterbeheerders. Niet alleen kennen deze plannen alle- 
maal een eigen procedure van totstandkoming, zij kennen ook eigen inspraak. 
Bovendien zullen zij in de inspraak en in de rechtsbescherming van concretere 
besluiten (bijv. vergunningen) een belangrijke rol kunnen spelen (en daarmee 
een vertragende factor kunnen zijn). Hoewel op basis van landelijke planning 
voor ieder van de drie wettelijk geregelde plannen op provinciaal niveau de 
mogelijkheid bestaat van een aanwijzing vanuit 'Den Haag', is dat tot nu toe 
niet gebruikelijk. 
Gemeente 
Op gemeentelijk niveau kennen we het bestemmingsplan en eventueel het 
milieubeleidsplan. Een gemeente is niet verplicht een milieubeleidsplan te 
maken. Indien gemeenten dit maken, zijn zij weer verplicht 'rekening te hou- 
den'met dat plan. Daarnaast zijn ze we1 verplicht een rioleringsplan te maken. 
Ook hier bestaat inspraak bij de totstandkoming. Het bestemmingsplan is het 
enige plan dat tot nu toe rechtsbescherming kent. Overigens kunnen ook 
andere gemeentelijke plannen een rol spelen in de rechtsbescherming tegen 
concrete beslissingen. 
Provinciale verordeningen 
In provinciale verordeningen op het gebied van milieubeheer en waterhuis- 
houding (op basis van de Wet milieubeheer resp. de Wet op de waterhuishou- 
ding) geeft de provincie regels die consequenties kunnen hebben voor grote 
projecten. Met name geldt dat voor de milieuverordening, omdat in die veror- 
dening de consequenties van het provinciaal milieubeleidsplan juridisch bin- 
dend worden uitgewerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat in die verordening 
regels over beschermde gebieden zullen staan. 
Regels van andere lagere overheden 
Overeenstemming met verordeningen van de waterbeheerders dan we1 met 
verordeningen van de gemeentes is ook nodig voor de realisering van een groot 
project. De beheerder van water moet uitwerking geven aan de provinciale 
plannen en verordeningen op het terrein van de waterhuishouding. Dit soort 
regels kan in een later stadium van de realisering van een groot project voor 
onaangename verrassingen zorgen, omdat vaak dan pas ontdekt wordt dat in 
die regels zaken staan waar, 6f niet zonder meer aan voldaan kan worden of die 
extra kosten opleveren, indien er we1 aan voldaan wordt. 
Gebiedsaanwijzingen en zonering 
De milieuwetgeving kent een aantal beschermende gebiedsaanwijzingen en 
zoneringen. Afhankelijk van de soort gebiedsaanwijzing of zonering is de juri- 
"1 Binnen de IPO bestaan ideeen o m  bij het ingaan van een nieuwe periode na de verkiezingen de drie gelijktijdig in procedure te 
brengen. 
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dische kracht ervan meer of minder sterk. Soms is sprake van een wettelijke 
(verdrags-)verplichting tot aanwijzing en bescherming van een bepaald 
gebied, soms moet men met een gebied 'rekening houden' en soms is er tame- 
lijk grote vrijheid in de bestuurlijke afweging ten aanzien van het gebied. Alle 
verschillende vertragingsfactoren in de besluitvorming over de grote projec- 
ten die hiervoor genoemd zijn, zijn ook hier aan de orde. Een belangrijk gege- 
ven is ook hier dat - voorzover niet expliciet bij wet een norm of het karakter 
van een gebied is vastgelegd - de vaststelling voor een groot gedeelte op pro- 
vinciaal niveau geschiedt. Grote projecten zullen - door hun aard - vaak te 
maken hebben met dit soort aanwijzingen en zoneringen. Het betreft de vol- 
gende wetten: 
De Wet milieubeheer 
- bij amvb worden milieukwaliteitseisen voor bepaalde soorten gebieden vast- 
gesteld. Dit kan zowel water, bodem als lucht betreffen; 
- dit kan ook - aanvullend - gebeuren bij provinciale verordening; 
- daarnaast stellen Provinciale Staten bij het milieuplan en de provinciale 
milieuverordening gebieden vast waarvoor bepaalde regels gelden ter 
bescherming van de kwaliteit. Dit moet in ieder geval gebeuren ten aanzien 
van grondwater en ten aanzien van geluid (water grondwaterbeschermings- 
gebieden en stiltegebieden). De algemene naam voor deze gebieden is milieu- 
beschermingsgebieden. Tot die gebieden behoren in ieder geval de beschermde 
natuurmonumenten en gebieden aangewezen op basis van de Conventie van 
Ramsar. 
De Natuurbeschermingswet 
- op grond van deze wet worden beschermde natuur- of staatsnatuurmonumen- 
ten aangewezen, die hiermee een juridisch beschermde status verkrijgen. 
Hierbij gaat het niet alleen om de aantastingen die in het gebied zelf plaats- 
vinden, maar ook om de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook 
aantastingen die van buiten het beschermde gebied komen, verboden kunnen 
zijn. Dit kan van belang zijn voor een aantal grote projecten. Indien bijvoor- 
beeld een spoorlijn vlak langs een beschermd natuurmonument wordt gelegd, 
kan sprake zijn van externe werking door de geluidsverstoring. 
De Verdragsgebieden 
- er  zijn ook een aantal wetlands aangewezen ter bescherming op basis van de 
Conventie van Ramsar. Daarnaast is in het kader van de Europese gemeen- 
schap een tweetal richtlijnen uitgevaardigd, die de lidstaten verplichten om 
bepaalde gebieden aan te wijzen ter realisering van de bedoelde bescherming. 
Het gaat om de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
De Wet geluidhinder 
- de wet kent zonering langs wegen en langs spoonvegen. In de Wet zelf zijn nor- 
men aangegeven voor de maximale geluidsbelasting die buiten die zone mag 
gelden. Afhankelijk van de soort van weg en afhankelijk van het gebruik van de 
weg is de breedte van de zone bepaald. Hier is een directe koppeling naar het 
bestemmingsplan en dus naar de bouwvergunning. Een TGV dwars door een 
woonwijk kan niet zonder grote aanpassingen en afbraak. De stiltegebieden 
zijn hierboven aan de orde gekomen. 
De Deltawet, de Wet op de waterkeringen, de Riuierenwet, en dergelijke 
- dit soort wetgeving kent aan bepaalde wateren en aan bepaalde dijken 
bepaalde functies toe, die niet zomaar veranderd kunnen worden. De waterke- 
rende functie van een dijk moet gehandhaafd worden. Indien deze door een 
groot project wordt aangetast, zal het realiseren van een alternatief kosten met 
zich mee brengen voor de initiatiefnemer. Vaak komen dit soort problemen pas 
naar boven in bestuurlijk overleg over een m.e.r. of bij inspraak. Er  zullen dan 
onvermijdelijk vertragingen optreden. 
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5.5.9 Vergunningen 
Naast plannen, of projectnota's of tracBvaststellingen, zijn voor grote projecten 
bijna altijd BBn of meer vergunningen nodig. In het volgende is een onderscheid 
gemaakt tussen vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en vergun- 
ningen op grond van andere wetten. 
5.5.9.1 Wet milieubeheer 
Zeer vaak is voor een groot project of voor delen daarvan een milieuvergunning 
op grond van de Wet milieubeheer nodig (soms een vergunning op grond van 
een overgebleven sectorale wet, zoals de Kernenergiewet). Of de algemene 
milieuvergunning op grond van hoofdstuk 8 Wet milieubeheer nodig is, hangt 
van de aard van het project af. Allereerst moet men kijken of het project valt 
onder de definitie van het begrip 'inrichting', zoals die gegeven wordt in arti- 
kel 1 van de Wet milieubeheer en in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit. 
Dat zal niet altijd het geval zijn, omdat een inrichting op basis van die definitie 
aan een aantal kenmerken moet voldoen (op basis van de jurisprudentie 
geformuleerd), die niet altijd aanwezig zullen zijn bij een groot project. Zo is bij 
de aanleg van een weg, voor de weg zelf geen milieuvergunning nodig, maar 
voor de asfalteringsinstallatie eventueel wel. In beginsel wordt de vergunning 
verleend door Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de inrich- 
ting gelegen is. Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit kent een drietal bij- 
lagen. Vergunningen voor sommige categorieen van inrichtingen, die genoemd 
worden in de bijlage I en 11, worden verleend door Gedeputeerde Staten. Het 
gaat dan om 'grate' of potentieel 'ernstig' vervuilende inrichtingen. De vergun- 
ningverlening vindt plaats door de minister van VROM in het geval van 
defensie-inrichtingen. Theoretisch is het mogelijk dat een groot project een 
inrichting is, waarvoor de vergunning door B&W worden verleend. Dit zal zich 
in de praktijk niet vaak voordoen. 
5.5.9.2 Andere milieuhygienische wetten 
Hoewel door de invoering van de Wet milieubeheer het vergunningvereiste uit 
de meeste sectorale milieuhygienische wetten is verdwenen en de algemene 
milieuvergunning daarvoor in de plaats is gekomen, is toch in een aantal wet- 
ten een eigen vergunning blijven staan. Dat betekent dat in een aantal geval- 
len voor de activiteiten, die hierboven als grote projecten zijn omschreven, niet 
de vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig is, maar dat een ver- 
gunningsvereiste bestaat op grond van Ben van de volgende wetten: 
Kernenergiewet; 
mijnwetgeving. 
De desbetreffende vergunning wordt verleend door de ministers van Economi- 
sche Zaken, VROM (en Sociale Zaken) voor de Kernenergiewet, door de minis- 
ter van Economische Zaken in het kader van de mijnwetgeving. 
Voor de procedure van totstandkoming van de vergunning en voor de rechtsbe- 
scherming van die wetten wordt venvezen naar de procedure van de Wet 
milieubeheer en de Awb. 
Afhankelijk van de aard van het project zal direct of indirect in het oppervlak- 
tewater geloosd worden. E r  zal dan een vergunning op grond van de Wvo nodig 
zijn. Afhankelijk van de aard van de lozing, van de plaats van de lozing of de 
soort lozing is een vergunning nodig van Gedeputeerde Staten dan we1 van het 
waterschap, of van de minister van Verkeer en Waterstaat. 
Voor de procedure van totstandkoming en voor de rechtsbescherming wordt 
venvezen naar de Wet milieubeheer. 
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5.5.9.4 Andere vergunningen 
Mogelijk zijn ook andere vergunningen nodig, afhankelijkzan de aard en of de 
gevolgen van het project. Hierbij kan men denken aan vergunningen op grond 
van de volgende wetten: 
de Natuurbeschermingswet; 
de Rivierenwet; 




de Wet op de waterhuishouding en de overige waterschapswetgeving. 
Het gaat hier om vergunningen van de beheerder van het oppervlaktewater 
voor veranderingen in waterpeil, lozingspunten, waterloopverandering, aan- 
leg van bruggen, tunnels enzovoort. De bevoegde instantie is meestal een 
waterschap dat beheerder is; soms Rijkswaterstaat of een provincie; 
soms zijn vergunningen nodig van de eigenaarheheerder van een Dijkring of 
een enkele dijk. 
5.5.9.5 Bouwvergunning 
Voor een groot project is bijna altijd een bouw- Bn of aanlegvergunning nodig 
(zie ook hoofdstuk 3 en 4 ten aanzien van projectversnelling, het verlenen van 
de bouwvergunning en andere vergunningen door een minister of GS, zoals 
vastgelegd in de Nimby-wet en de Tracewet). 
Van belang is dat door de invoering van de Wet milieubeheer, een wettelijke 
samenhang geregeld is tussen het a1 dan niet verlenen van de milieuvergun- 
ning en de bouwvergunning. De desbetreffende bepaling staat in de Woning- 
wet in de artikelen 8, derde lid en 52 eerste lid. De desbetreffende regeling 
houdt in dat gelijktijdig met de aanvraagvoor de bouwvergunning de aanvraag 
voor de milieuvergunning wordt ingediend, of dat die de vergunning wordt 
overlegd indien deze reeds aanwezig is. In artikel52 wordt - in afwijking van 
artikel46 Woningwet - een regeling gegeven voor de aanhouding van de aan- 
vraag voor de bouwvergunning indien het ook een inrichting in de zin van de 
Wet milieubeheer betreft. 
5.5.9.6 Onteigening, belemmering 
In veel gevallen is voor de realisering van een groot project ook onteigening 
nodig. In het kader van de ruimtelijke ordening was er altijd a1 een speciale 
regeling voor onteigening op basis van een bestemmingsplan. Ook in het kader 
van de Tracewet wordt rekening gehouden met de onteigening. In een aantal 
gevallen zal onteigening niet nodig zijn maar kan men volstaan met toepassing 
van de Belemmeringenwet privaatrecht. Denk aan hoogspanningsleidingen, 
denk aan gasleidingen of waterbuizen door private grond. In een hoog percen- 
tage van de gevallen waar onteigening of belemmering toegepast zou kunnen 
worden, vindt minnelijke schikking plaats. 
5.5.10 Meldingen 
Het betreft hier bepaalde categorieen inrichtingen, die in plaats van met het 
aanvragen van een vergunning kunnen volstaan met het melden aan het 
bevoegd gezag, dat zij voldoen aan eisen die voor die categorie zijn vastgelegd 
in een algemene maatregel van bestuur. De systemen van meldingen zijn vast- 
gelegd in amvb's op basis van de artikelen 8:40 en volgende van de Wet 
milieubeheer. Het betreft groepen vergelijkbare inrichtingen waarvan de 
"1 Er wordt op dit moment een wijzigingvan de Ontgrondingenwet voorbereid waarin een interventie-instrurnentarium is opge- 
nornen vergelijkbaar met dat van de Tracewet. 
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milieugevolgen meestal klein en overzichtelijk zijn. Er is thans een groot aan- 
tal van dergelijke amvb's. In beginsel is deze categorie niet van belang voor 
grote projecten. 
De regeling van milieu-effectrapportage is te vinden in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer en in het Besluit m.e.r. 18. In de komende tijd zal een wijziging 
van het Besluit m.e.r. en van enkele artikelen van hoofdstuk 7 plaatsvinden. 
Het gaat daarbij om de invoering van een lijst van projecten en installaties 
- naast de huidige lijst - waarbij niet altijd een m.e.r. nodig is, maar de nood- 
zaak tot het maken van een m.e.r. ter beoordeling staat van het bevoegd gezag. 
In het volgende wordt een aantal van de ervaringen met milieu-effectrapporta- 
ges besproken, die relevant kunnen zijn voor de besluitvorming in het kader 
van de grote projecten. 
Openbaarheid 
Een deel van de aandacht, die is ontstaan voor de traagheid van de besluitvor- 
ming over grote projecten, vindt zijn oorzaak in de invoering van de milieu- 
effectrapportage. Aangezien voor veel (zo niet alle) grote projecten een m.e.r. 
nodig is en in de procedure voor de totstandkoming van een m.e.r. op twee 
momenten inspraak aanwezig is, werd door die inspraak de gelegenheid gebo- 
den om de vaak tegenstrijdige belangen, die een rol spelen bij een groot project, 
in de openbaarheid te laten komen. Een tweede factor die die openbaarheid 
bevordert, is dat een m.e.r. getoetst wordt door de Commissie voor de milieu- 
effectrapportage. Het rapport van de Commissie is openbaar. Op het moment 
dat een m.e.r. niet goed is, dat wil zeggen de doelstellingen van het project 
onduidelijk zijn of de gevolgen voor het milieu niet goed zijn ingeschat, komt 
dat ook naar buiten. Daardoor worden de gebreken in de afwegingvan verschil- 
lende alternatieven voor een project ook duidelijk. Anders gezegd: een deel van 
de problemen komt door de milieu-effectrapportage in de openbaarheid. Dat 
heeft tot gevolg dat kan blijken dat sommige belangen vergeten zijn, dat conse- 
quenties niet voldoende zijn overzien enzovoort. Die eenmaal openbaar gewor- 
den fouten zullen weggenomen moeten worden, voordat doorgang kan plaats- 
vinden van een project waarbij veel tegenstrijdige belangen betrokken zijn. 
Vroeger kwam dit soort problemen aan de orde bij streekplannen en of 
bestemmingsplannen. Vaak echter is bij grote projecten een m.e.r. eerder in de 
tijd noodzakelijk dan de later volgende wijziging van een ruimtelijk ordenings- 
plan van provincie of gemeente. 
Eerste 'uolledige' rapport 
Het Milieu-effectrapport speelt een essentiele rol bij de besluitvorming over 
grote projecten, niet in de laatste plaats omdat het meestal het enige document 
is, waarin een zo volledig mogelijk beeld van de gevolgen van een project kan 
worden gegeven. Het projectvoorstel als zodanig is meestal technisch georien- 
teerd. Maar de behandeling van maatschappelijke gevolgen, gevolgen voor het 
milieu, economische en financiele consequenties zijn niet altijd volledig en 
18] Een Milieu-effectrapport moet bevatten: 
- een omschrijving van een voorgenomen project of voorgenomen plan; 
- een beschrijving van het milieu dat door het plan of project wordt be'invloed; 
- een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van het plan of project; 
- een beschrijving van de bestaande situatie (nul-alternatief): 
- een beschrijving van alternatieven voor het plan of het project. Daarbij kan het gaan om alternatieven in de uitvoering van 
het project, om locatie-alternatieven of om andere manieren van verwezenlijking van de doelstellingen van een plan. 
Een m.e.r. is gekoppeld aan een bepaald besluit datgenomen moet worden in het kader van een groot project. In bijlage C van 
het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven bij welke besluiten een m.e.r. behoort te worden gemaakt. Zoals gezegd: 
voor een groot project zal altijd een m.e.r. gemaakt moeten worden. 
WETENSCHAPPELIJKE RAADVOOR HET RECERINCSBELEID 
vaak ook nog verspreid aanwezig. Als dergelijke ondenverpen door de initia- 
tiefnemer we1 behandeld zijn, is dat vaak gebeurd in verschillende stukken 
waarvan een deel niet openbaar kan zijn. Dat betekent dat voor velen - zowel 
bestuursinstanties als particulieren - het MER in samenhang met het project- 
voorstel de eerste mogelijkheid is om een zo volledig mogelijk beeld van het pro- 
ject te krijgen. Zo volledig mogelijk, omdat in een m.e.r. bijvoorbeeld niet de eco- 
nomische en of financiele afwegingen zelfstandig aan de orde zijn. Voor een vol- 
ledig beeld van de gevolgen van een project zal men een 'bestuurseffectrappor- 
tage' nodig hebben. Deze bestaat niet. Er zijn we1 voorstellen voor gedaan 19. 
Besluitvormingsgevolgen 
Een van de kenmerkende gegevens van een groot project is dat het voor zeer 
velen gevolgen heeft. Voor andere bestuursinstanties dan de initiatiefnemer, 
voor burgers, voor organisaties en het bedrijfsleven. De gevolgen komen ook tot 
uiting doordat veel andere overheden dan de initiatiefnemer hun bestaande 
besluiten moeten aanpassen of nieuwe besluiten moeten nemen. Uit het oor- 
spronkelijke besluit over een groot project vloeien veel andere besluiten voort. 
Opvallend is dat in d e  oorspronkelijke projectvoorstellen vaak te weinig aan- 
dacht wordt besteed aan  de uitgebreide besluitvorming die nodig is om te 
komen tot realisering van een groot project. Er worden we1 tabellen opgenomen 
over het tijdsverloop van  de besluitvorming, maar vaak hebben deze tabellen 
slechts betrekking op een gedeelte van de besluitvorming (met name op de eer- 
ste besluiten in samenhang met de procedure van het MER). Dit betekent dat 
mede hierdoor de oorspronkelijke tijdsplanning vaak niet realistisch is. Aange- 
zien Ben van de eisen van het MER is, dat aangegeven moet worden welke 
besluitvorming relevant is voor de realisering van het project, kan dit rapport 
gebruikt worden voor de noodzakelijke aanduiding van alle betrokken besluit- 
vorming (dit is ook gebeurd in een aantal gevallen). 
De werkelijke gevolgen 
Een andere ervaring is, dat uit Milieu-effectrapporten over grote projecten 
vaak blijkt dat de gevolgen van het project in een vroeg stadium niet voldoende 
overdacht zijn; men heeft ook niet een voldoende zicht op alle soort gevolgen 
gehad. Dit speelt niet alleen bij milieugevolgen, maar ook bij sociaal economi- 
sche of financiele gevolgen. Indien dan blijkt uit de inspraak dat er te weinig 
zicht is geweest op dergelijke gevolgen, brengt dit onherroepelijk vertraging 
met zich mee. Een sprekend voorbeeld is het oorspronkelijke MER over de TGV 
dat - na een proeftoetsing en na inspraak - bijna volledig herschreven moest 
worden. Die noodzaak bestond zowel omdat een zeer belangrijk alternatief 
- gebruik van de bestaande lijn - als een aantal gevolgen niet bekeken was. 
Wijziging van de doelstelling 
Een van de problemen die zich voordoet in het kader van een milieu-effectrap- 
portage bij overheidsprojecten of plannen, is dat gedurende de procedure een 
wijziging plaatsvindt i n  de doelstelling van het plan of het project. Door het 
MER wordt men gedwongen goed na te denken over de vormgeving, de alterna- 
tieven en de gevolgen van  het gewenste eindresultaat. Indien dan de oorspron- 
kelijke doelstelling van het project niet a1 te duidelijk was, komt men a1 gauw 
tot verandering van d e  doelstelling. Dit kan natuurlijk tot vertraging zorgen, 
zeker als men over de oorspronkelijke doelstelling reeds overeenstemming met 
andere overheden had bereikt. 
Verbetering besluitvorming 
Uit de vorige punten blijkt dat door de invoering van de milieu-effectrappor- 
tage een verbetering i n  de kwaliteit van de besluitvorming is opgetreden. Deze 
verbetering betreft zowel de inhoud van de besluiten als de totstandkoming 
1 9 ]  Bijv. ministerie van Verkeer en Waterstaat. Prototype Beleidseffectrapportage 199 I ,  's-Gravenhage. 199 1 
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van de besluiten. Deze conclusie wordt dan ook getrokken door de Commissie 
Evaluatie Wabm 'O. 
Detaillering 
Vaak wordt de klacht vernomen dat een MER te veel tot in details afdaalt. De 
oorzaakvan die zucht naar  details zou zowel kunnen liggen aan de eisen van de 
Commissie-MER als a a n  de geneigdheid tot perfectie van de makers van een 
MER. Ervaringen met MER leren dat dit detaillisme vooral in de beginfase is 
opgetreden bij kleine projecten. Bij grote projecten zijn zo veel meer gegevens 
nodig om tot een afgerond beeld te komen vanwege de omvang of vanwege de 
ingripendheid van de besluitvorming dat de indruk van gedetailleerdheid 
ontstaat. Voor een goede besluitvorming waarbij meerdere bestuurslagen 
betrokken zijn, zijn vaak meer gegevens en meer alternatieven nodig 
Plan-MER -project-MER 
Uit de ervaringen met d e  milieu-effectrapportage is gebleken, dat een onder- 
scheid gemaakt moet worden tussen een MER voor een plan en een MER voor 
een project. Het verschil in doelstellingen en daardoor het verschil in alterna- 
tieven, het verschil in  nauwkeurigheid bij uitwerking van de gevolgen van een 
plan of bij de realisering van een project, is dermate groot dat men met zulke 
verschillen ook rekening moet houden bij het schrijven van een MER. De erva- 
ringen met de MER's voor grote projecten (zoals de TGV, de Betuwelijn of 
Schiphol) leren dat ook daar een vergelijkbaar verschil bestaat. De werkelijke 
besluitvorming over een groot project speelt zich in verschillende stadia af. 
Eerst is er  een globale 'politieke' aanduiding van wat men wil, daarna is er de 
omschrijving van het project en tenslotte is er de realisering van het project. 
De eerste fase kent veel overeenkomsten met een plan. Aangezien men in de 
beginfase vaak slechts globaal weet wat de doelstellingen van een groot project 
zijn en op dat moment nog zeer veel keuzemogelijkheden voor uitvoering op 
verschillende niveaus van  detaillering bestaan, kent ook een MER in dat sta- 
dium vele alternatieven, die niet volledig uitgewerkt kunnen worden en zeer 
dicht bij het doelstellingsniveau liggen. Zo is een MER samen met een PKB 
over de Betuwelijn gemaakt, tenvijl eerst in een later stadium de concrete uit- 
werking plaatsvindt e n  dan aanvullingen op het eerste MER zullen worden 
gemaakt. Het MER op het eerste besluitvormingsniveau heeft dan ook ken- 
merken van een Plan-MER. Diegenen die ontdekken dat op dit niveau van 
besluitvorming de consequenties voor hun concrete positie nog niet duidelijk 
zijn, zullen dan a1 bezwaren maken. In een latere fase van de besluitvorming 
als men het project concreet gaat invullen, heeft men vanzelfsprekend meer te 
maken met een projectachtige invulling van het MER of de dan gegeven aan- 
vullingen omdat de doelstellingen a1 vastliggen. 
Bij de PKB over de TGV heeft men geprobeerd om gelijktijdig Ben en hetzelfde 
MER zowel voor een plan (PKB), als voor het tracebesluit (project) te schrijven. 
Het resultaat was, dat het MER voor de PKB te uitvoerig was, maar dat dat- 
zelfde MER voor het tracebesluit - or, basis waarvan men tot aanlea wilde over- 
.d 
gaan - lang niet nauwkeurig genoeg was. Door deze tweeslachtigheid - die ook 
in de inspraak bleek - was men verplicht het MER aan te passen. De combina- 
tie van het schrijven v a n  het MER en de benodigde aanpassing daarvan heeft 
waarschijnlijk meer tijd gekost, dan het schrijven van een apart MER voor de 
PKB en het later schrijven van een voortbouwend MER voor het tracebesluit 
gekost zouden hebben. Overigens speelt ook hier dat er enorme verschillen zijn 
tussen verschillende grote projecten. 
20] Zie het rapport van de Evaluatiecornrnissie Wabrn: 'Naar een volwaardige plaats'; Leidschendarn; 1990. 
2 1 ]  Zie het eerder genoernde rapport van de Evaluatiecornmissie Wabm 'Naar een volwaardige plaats' en het rapport 'Naar ver- 
wachting geregeld' van Rijkswaterstaat. 's-Gravenhage, juli 199 1. 
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Overleg 
De Commissie-MER heeft een - buitenwettelijke - procedure ontwikkeld om 
v66r haar advies over richtlijnen of over het MER eerst een vooroverleg te heb- 
ben met de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en de andere betrokken overhe- 
den. Dat geeft de mogelijkheid om misverstanden uit de weg te  ruimen en 
zodoende geen onnodig werk te laten verrichten. Een dergelijke procedure 
blijkt zeer nuttig ". 
Coordinatie 
De regeling van de milieu-effectrapportage kent een speciale coordinatierege- 
ling die ook rekening houdt met het gegeven dat een MER voor andere dan 
milieubesluiten genomen kan worden. Hierdoor is het MER van groot belang 
in de besluitvorming. Deze coordinatie strekt zich ook uit tot de inspraak. Zo 
vindt de inspraak over een tracebesluit bij de Raad voor de Waterstaat geza- 
menlijk met die voor de  m.e.r. plaats. Ook in de Tracewet is coordinatie met het 
MER voorzien. 
Zelfs als er geen wettelijke grondslag is, komt men in de praktijk vaak tot coor- 
dinatie bij het maken van een MER en bij de inspraak daarover. 
Termijnen 
Uit de evaluatie van het  systeem van MER is gebleken dat de in de Wet milieu- 
beheer genoemde termijnen bijna altijd gehaald worden. 
5.6 Moment in het besluitvormingsproces en soort procedure 
5.6.1 Algerneen 
Vertragingen in de besluitvorming vinden op meerdere momenten plaats, 
zeker als we kijken naar voor het milieu relevante besluiten, omdat - zoals uit 
het bovenstaande bleek - veel verschillende besluiten op verschillende 
momenten genomen moeten worden in de verschillende stadia van realisering 
van het project. 
De besluitvorming met betrekking tot een groot project is in drie perioden te 
verdelen: 
a. ten eerste de 'bestuurs-interne' voorbereiding van de projecten; 
b. ten tweede de periode waarin in het besluit genomen wordt op basis waarvan 
het grote project zal plaatsvinden; 
c. ten derde de periode waarin verschillende andere bestuursbesluiten worden 
genomen, die noodzakelijk zijn om het project te venvezenlijken. 
5.6.2 'Bestuurs-interne' periode 
Dit is de periode waarin binnen een bestuursorgaan - meestal een ministerie - 
gewerkt wordt aan de uitwerkingvan een bepaald idee. Hierin moet een onder- 
bouwing gemaakt worden voor de financiering en voor een economisch verant- 
woorde exploitatie. Gedurende deze periode moet ook bestudeerd worden, in 
hoeverre de realisatie van het; project strijd kan opleveren met de hierboven 
genoemde algemene regels en gebiedsaanwijzingen. Tevens zal een startnoti- 
tie voor een MER voorbereid moeten worden en zullen gegevens verzameld 
moeten worden die nodigzijn bij het maken van het MER. Daarnaast zal nage- 
gaan moeten worden welke belangen van andere overheden en van particulie- 
ren betrokken zijn bij de aanleg en de exploitatie van een project. Zonodig zal 
men a1 contact moeten opnemen met andere bestuursinstanties. Dit zal zeker 
moeten gebeuren met de andere ministeries, daar een besluit over een groot 
project altijd een kabinetsbesluit zal zijn. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld 
door Rijkswaterstaat bij een aantal projecten een projectgroep ingesteld 
"1 Zie het  rapport 'Naar een volwaardige plaats'. Zie ook T. Kroesen-Verjaal en C. Lambers. D e  plaats van het  milieubelang. M&R 
199 1 .  blz. 130 e.v. 
VERSNELLING JURlDlSCHE PROCEDURES GROTE PROJECTEN 
waarin ook andere overheden vanaf het begin betrokken werden bij de besluit- 
vorming over een project. Vaak bleek dit tijdbesparend te kunnen werken 
omdat tegengestelde belangen in een eerder stadium onder ogen konden wor- 
den gezien en in evenwicht konden worden gebracht. Omdat ook in deze 
periode vaak tijdsdruk aanwezig is, bestaat de kans dat de voorbereiding van 
een besluit niet altijd volledig of goed wordt verricht. Hierboven is a1 aangege- 
ven dat de in de voorbereiding ontstane gebreken later voor vertraging kunnen 
zorgen, daar die gebreken vaak in MER of inspraak duidelijk worden. Aan deze 
periode is geen tijdlimiet gesteld. 
5.6.3 Periode primair besluit 
Dit is de periode waarin de officiele besluitvorming over de noodzaak en de 
vorm van het project plaatsvindt. Het gaat over de besluitvorming over een 
PKB deel a., een PKB+, een tracebesluit of een milieuvergunning. Het indie- 
nen van de startnotitie voor het MER vormt het begin van deze periode in het 
milieutraject. Indien deze eenmaal is ingediend bij het bevoegd gezag (bijv. de 
minister van VROM of van Verkeer en Waterstaat) begint de besluitvorming in 
het openbaar doordat d e  startnotitie bekend wordt gemaakt 23. Bovendien 
seeft nu ook de Commissie-MER advies over de richtliinen voor het MER. die - 
het bevoegd gezag daarna vaststelt. De tijd tussen het bekendmaken van het 
voornemen en het vaststellen van de richtliinen voor het MER is maximaal 
drie maanden. Hierbij i s  eenmaal een verlenging met ten hoogste twee maan- 
den mogelijk. Deze termijnen worden gehaald. 
Het volgende deel van deze periode is het maken van het MER en het maken 
van het besluit (PKB deel d. of tracebesluit oid.) Voor deze periode staat geen 
termijn. In deze periode kunnen ernstige vertragingen optreden. De oorzaken 
hiervoor moeten veelal binnen de overheid gezocht worden vanwege het dan 
noodzakelijke overleg, vanwege het ontbreken van gegevens, vanwege de 
moeilijkheden van het verzinnen en omschrijven van alternatieven, of soms 
zelfs vanwege het verschuiven van de doelstelling van het project. De besluit- 
vorming over de TGV dan we1 over de Betuwelijn duurt mede hierdoor ook zo 
lang, omdat de initiatiefnemer naar aanleiding van de inspraak en de opmer- 
kingen van de Commissie-MER en de andere adviesorganen opnieuw aan het 
werk moest gaan, omdat gegevens bleken te ontbreken en voor de hand lig- 
gende alternatieven niet bekeken waren. 
De volgende fase in deze periode vangt aan met het bekendmaken van het (ont- 
werp)besluit en van het MER. Uiterlijk binnen twee maanden na het overleg- 
gen aan het bevoegd gezag van het MER, wordt dit bekend gemaakt. Deze 
termijn geldt niet als het bevoegd gezag zelf de maker van het MER is, hetgeen 
bij grote projecten veelvuldig zal geschieden. Met de bekendmaking wordt het 
rapport ook naar de Commissie-MER gestuurd en wordt de inspraak begon- 
nen. De Commissie-MER heeft maximaal een maand na afloop van de maand 
van inspraak of een maand na de hoorzitting (als die daarna plaatsvond) om 
haar advies uit te brengen. Uit de evaluatie van de milieu-effectrapportage 
blijkt dat deze termijnen van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene (nu 
de Wet milieubeheer) worden gehaald. Daar zal geen bron van vertraging van 
de besluitvorming te vinden zijn. 
Daarna moet het besluit genomen worden door het bevoegd gezag. Vaak moet 
het verantwoordelijke bestuursorgaan het besluit nemen binnen een bepaalde 
periode nadat een aanvraag is gedaan of het ontwerp bekend is gemaakt. De oor- 
zaak hiervan is, dat naast de vastliggende termijnen die samenhangen met 
milieu-effectrapportage, in veel gevallen ook de termijnen van de besluitvorming 
over een PKl3 of een tracebesluit of een milieuvergunning van toepassing zijn. 
"1 In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer staat de procedure die dan van toepassing is. De termijnen kunnen enigszins verande- 
ren indien coordinatie plaatsvindt. 
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Als het een PKB betreft, zijn de termijnen geregeld in de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en bij de twee andere genoemde besluiten betreft het de termijnen 
van afdeling 3.5 van de Awb. Indien het gaat om een besluit waarop de proce- 
dure van de Awb in samenhang met de Wet milieubeheer van toepassing is, is 
de maximumtermijn 6 maanden. Bij andere dan de genoemde besluiten hangt 
het er van af of het een beschikking of een ander soort besluit betreft, welke 
termijnen van de Awb van toepassing zijn dan we1 van toepassing verklaard 
kunnen worden. In andere gevallen heeft men te maken met de termijnen van 
de Awb voorzover die van toepassing is. Afhankelijk van de wet waarop het 
besluit is gebaseerd kan dan we1 of niet vertraging optreden. Overigens betreft 
het niet vaak termijnen van orde. 
5.6.4 Periode van andere bestuursbesluiten 
Na de in de vorige paragraaf genoemde primaire besluitvorming moeten nog 
veel andere besluiten volgen. Hier kunnen zich vertragingen voordoen. Niet 
door het enkele feit dat inspraak of rechtsbescherming mogelijk is, maar doordat 
bij elk besluit de inhoud van de inspraak en de rechtsbescherming voor een 
gedeelte een herhaling kan zijn van de inhoud van de inspraak en de rechtsbe- 
scherming bij een eerder besluit. Bovendien ontstaat vertraging omdat het vaak 
gaat om besluiten van lagere overheden die tegengestelde belangen hebben. 
Indien daardoor die lagere overheden g6Qn besluit nemen of een besluit dat strij- 
dig is met het project, treedt er in de realisering van het project a1 gauw stand- 
still op. Vertraging kan ook ontstaan, doordat indien er we1 besluitvorming 
plaatsvindt, niet altijd de gestelde termijnen gehaald worden. Overigens is ook 
hier geen termijn voor de duur van het beroep bij de rechter. Dat kan belangrijk 
zijn omdat in deze uitvoeringsfase vele concrete besluiten genomen moeten 
worden, waarbij (terecht) tegen ieder besluit rechtsbescherming mogelijk is. 
5.7 Hierarchische instrumenten 
Niet alleen de Wet op de Ruimtelijke Ordening kent mogelijkheden voor een 
hogere overheid om een lagere overheid te dwingen een bepaald besluit te 
nemen, ook de milieuwetgeving kent hierarchische instrumenten. De Wet 
milieubeheer kent vier mogelijkheden. Ten eerste kan de minister van VROM 
aan een bevoegde instantie een aanwijzing geven op basis van het milieu- 
beleidsplan over de inhoud van een vergunning (art. 8.27). Een vergelijkbare 
aanwijzingsbevoegdheid heeft de minister van VROM ten aanzien van het pro- 
vinciale milieubeleidsplan (art. 4.13). Daarnaast kan de Kroon een zoge- 
naamde instructie-amvb vaststellen. Dat wil zeggen een amvb waarin regels 
over beperkingen en voorschriften worden gegeven - te verbinden aan vergun- 
ningen - die de vergunning verlenende instanties in acht moet nemen. Op 
dezelfde manier kan Provinciale Staten een instructieverordening vaststellen 
(art. 8.45 en 8.46). Waar het bij de instructieregels voor bevoegde instanties 
gaat om algemeen geformuleerde verplichtingen, gaat het bij de aanwijzingen 
om concrete gevallen. Tenslotte is het zo dat in het kader van vergunningverle- 
ning voor inzameling en venverking van chemische afialstoffen door Gedepu- 
teerde Staten een verklaringvan geen bezwaar van de minister van VROM ten 
aanzien van het provinciale milieubeleidsplan (art. 4.13). Daarnaast kan de 
Kroon een zogenaamde instructie-amvb vaststellen. Dat wil zeggen een amvb 
waarin regels over beperkingen en voorschriften worden gegeven - te verbin- 
den aan vergunningen - die de vergunning verlenende instanties in acht moet 
nemen. Op dezelfde manier kan Provinciale Staten een instructieverordening 
vaststellen (art. 8.45 en 8.46). Waar het bij de instructieregels voor bevoegde 
instanties gaat om algemeen geformuleerde verplichtingen, gaat het bij de 
aanwijzingen om concrete gevallen. Tenslotte is het zo dat in het kader van ver- 
gunningverlening voor inzameling en venverking van chemische afialstoffen 
door Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar van de minister 
van VROM nodig is voor het afgeven van die vergunning. 
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Ook in de Wet op de waterhuishouding is een aantal hierarchische instrumen- 
ten opgenomen. Zo geeft artikel 10 van die wet aan de ministers vanverkeer en 
Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
de mogelijkheid om aan provinciale staten aanwijzingen te geven over het pro- 
vinciale waterhuishoudingsplan en over verordeningen. Ook in het kader van 
waterakkoorden kunnen aanwijzingen gegeven worden. 
5.8 lnspraak 
Bij oplossingen voor de versnelling van besluitvorming over grote projecten spe- 
len inspraak en rechtsbescherming een belangrijke rol. Zowel uit de algemene 
analyse van de problemen, als uit de in dit hoofdstuk gegeven analyse van de 
milieuwetgeving, bleek dat inspraak kan leiden tot vertraging van besluitvor- 
ming. Niet het gegeven dat er inspraak is zorgt voor de vertraging, maar we1 dat 
meerdere malen inspraak plaatsvindt (seriele inspraak). Daarnaast kan uit de 
inspraak blijken dat er in de besluitvorming nog onvolkomenheden zitten. 
In de bijlage bij het rapport is uitvoerig aandacht besteed aan het verschijnsel 
inspraak. Daarbij is gekeken naar de vraag of inspraak nodig is en voor wie die 
inspraak dan mogelijk moet zijn. Daarin is de nadruk gelegd op de toepassing 
van het begrip belanghebbende. Het is de vraag of beperking van inspraak tot 
belanghebbenden vanuit de milieuwetgeving verstandig en of mogelijk is. Niet 
alleen staat thans in het kader van de Wet milieubeheer inspraak open voor een 
ieder, ook in het verleden kende het milieubeheer ruime mogelijkheden tot 
inspraak. Vanaf het begin van de negentiende eeuw kenden de Hindenvet en 
zijn voorlopers inspraak en beroep 24. Was de inspraak in de Franse tijd voor een 
ieder, later werd de kringvan insprekenden beperkt en nog weer later werd deze 
telkens uitgebreid totdat in de Hindenvet weer inspraak mogelijk was voor een 
ieder. Overigens is de inspraak voor belanghebbenden op basis van de Awb zeer 
ruim, zeker nu milieu-organisaties door die wet in navolging van de jurispru- 
dentie als belanghebbende zijn erkend. Inspraak en zeker een ruime omschrij- 
ving van de gerechtigden tot inspraak zal moeten blijven. Hoewel de procedure 
voor inspraak in de Wabm volgens sommigen te uitgebreid was en deze proce- 
dure daarom in de Algemene wet bestuursrecht bekort is, blijkt uit de praktijk - 
met name bij de grote projecten - dat inspraak essentieel is voor de verbetering 
van de inhoud van de besluiten. Telkenmale komen uit inspraak- en uit overleg 
met andere overheden - oplossingen en alternatieven naar voren die in het oor- 
spronkelijke ontwerp-besluit niet of niet voldoende aan de orde waren gekomen. 
Nogmaals onnodige vertraging vindt niet plaats door inspraak als zodanig, 
maar door herhaling van inspraak die slechts leidt tot herhaling van zetten. 
5.9 Oorzaken en momenten van vertraging 
Uit het bovenstaande blijkt dat de vertraging in de besluitvorming over grote 
projecten meerdere oorzaken kent en op meerdere momenten plaatsvindt. 
5.9.1 Oorzaken van vertraging 
Een groot project is vaak omvangrijk en heeft vaak zeer veel gevolgen. Deze 
gevolgen zijn zeer verschillend van aard en van wisselende invloed voor zeer 
veel verschillende belanghebbenden en voor het milieu. Dat betekent dat 
In de voor Nederland geldende voorlopers van de Hinderwet uit 1872 was al een regelingvan inspraak en beroep opgenomen. 
Twee voorbeelden: 
- Decret imperial relatif aux manefactures et ateliers qui repandent une odeur insalubre ou incommode van 15 octobre 18 10. 
Bij het verlenen van vergunningen voor inrichtingen van de eerste categorie stond inspraak open: 'tout porticulier sera 
admis a presenter ses rnoyens d'opposition', art. 3. 
- Besluitvan den 3 1 ste januari 1824 rakende de vergunningen ter oprigtingvan somrnige fabrieken en trafijken. 'De vergunnin- 
gen zullen niet worden toegestaan dan ... de bewoners der huizen naast aan de trafijk of fabriek gelegen in hunne belangen 
zullen worden gehoord, art. 4. 
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bij planning en uitvoering van een groot project met zeer veel zaken rekening 
gehouden moet worden. Dat is in de eerste fasen van de besluitvorming niet 
altijd het geval. De in de fases van overleg, van inspraak en van rechtsbescher- 
ming ontdekte manco's moeten aangevuld worden, hetgeen vertraging bete- 
kent. 
Met name uit de inspraak komen bij grote projecten vaak gevolgen naar voren 
die niet zijn meegenomen in de eerste opzet. Ook worden vaak alsnog uit te 
werken alternatieven voor de manier van uitvoering of voor de lokatie in de 
inspraak ingebracht. Dit betekent dat deze onvoorziene gevolgen of nieuwe 
alternatieven uitgewerkt moeten worden, hetgeen vertraging met zich mee- 
brengt. Beseft moet echter worden dat de inspraak gebonden is aan termijnen 
en daardoor zelf nooit voor vertraging kan zorgen. De vertraging zit in de aan- 
passing van het ontwerpbesluit. 
Algemene regels op alle niveaus bepalen op welke wijze een groot project kan 
worden uitgevoerd, doordat in deze regels normen vastliggen die beperkingen 
geven. Het gaat daarbij om regels die varieren van internationale verdragen 
tot verordeningen van waterschappen. Het achterhalen van alle geldende 
regels, die aan de orde komen bij de realisering van een groot project, vindt 
vaak plaats in de loop van de besluitvorming, of nog later. Hierdoor is soms wij- 
ziging en aanpassing van het project nodig. 
Voor de realisering van een groot project moet vaak een aantal plannen aange- 
past worden. Daarnaast moeten voor een groot project vaak meerdere vergun- 
ningen verleend worden. De procedures van inspraak en rechtsbescherming 
van de verschillende plannen en vergunningen zijn niet aan elkaar gekoppeld. 
Zij vinden vaak achter elkaar plaats. Dit betekent dat telkenmale opnieuw 
inspraak en rechtsbescherming kan plaatsvinden. Er is sprake van seriele 
inspraak en rechtsbescherming. Dit zal niet het geval zijn als hoofdstuk VA 
van de WRO wordt toegepast (Nimby). Waar voor de inspraak wettelijke ter- 
mijnen vastliggen, is dit niet het geval voor de rechtsbescherming. Dit bete- 
kent een mogelijke vertragingsfactor, die nog versterkt kan worden indien de 
behandeling voor de rechter gepaard gaat met schorsing. 
De te wijzigen plannen en de te verlenen vergunningen zijn afkomstigvan zeer 
veel verschillende overheidsorganen van verschillend bestuurlijk niveau (of 
binnen het rijk van verschillende ministers). Deze overheden hebben allemaal 
hun eigen belangen. Aangezien deze belangen kunnen conflicteren met de rea- 
lisering van een groot project, betekent dit, dat elke overheid met een eigen 
bevoegdheid een vetorecht heeft ten aanzien van het grote project, tenzij in de 
desbetreffende wettelijke regeling de mogelijkheid is opgenomen dat de hierar- 
chisch hogere overheid kan ingrijpen. In wetgeving ten aanzien van ruimte- 
lijke ordening is sinds kort de zogenaamde Nimby-procedure opgenomen. De 
mogelijkheden tot het geven van aanwijzingen stonden a1 in de WRO en de Wet 
op de waterhuishouding en staan nu - beperkt - in de Wet milieubeheer. In het 
verleden is van die aanwijzingsmogelijkheden weinig gebruikgemaakt. Of in 
de toekomst vaak van de Nimby-mogelijkheden en de koppeling van vergun- 
ningen gebruikgemaakt gaat worden, is niet te voorspellen. 
Uit het overzicht van de milieuwetgeving blijkt dat er zeer weinig mogelijk- 
heden waren tot coordinatie van de verschillende betrokken overheden op het 
moment van het begin van de plannen over een groot project. Formeel zijn er 
alleen mogelijkheden in het kader van een Milieu-effectrapport, de milieuver- 
gunning en de bouwvergunning en de Tracewet. Van de wettelijke mogelijk- 
heden tot coordinatie is tot nu toe zeer weinig gebruikgemaakt. Buitenwette- 
lijke samenwerking van verschillende overheden heeft in een aantal gevallen 
tot bespoediging en realisering van een project geleid. Door het in werking tre- 
den van de Wet milieubeheer worden de mogelijkheden tot coordinatie vergroot. 
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In hoofdstuk 14 van die wet zijn twee procedures voor coordinatie opgenomen. 
Ten eerste de coordinatie van de milieuvergunningen met andere aanvragen 
voor beschikkingen die allen samenhangen met dezelfde inrichting en ten 
tweede een vergelijkbare regeling indien meerdere besluiten nodig zijn en een 
m.e.r. gemaakt moet worden. Bij beide vormen van coordinatie kunnen ook 
besluiten betrokken worden, die niet vallen onder de werking van de Wet 
milieubeheer. De regelingen hebben betrekking op het tot stand komen van de 
besluiten, op de inspraak, op de termijnen, op het MER, op het medewerking 
verlenen van de betrokken overheden en op de samenhang in de besluiten. 
Uit het voorgaande blijkt, dat binnen de milieubesluitvorming het MER de 
mogelijkheid geeft om een totaal overzicht van de milieu-aspecten en zo mogelijk 
andere aspecten te verkrijgen. Samen met een PKB ontstaat daardoor de moge- 
lijkheid om zoveel mogelijk beleidsaspecten gecombineerd te behandelen. Het 
probleem doet zich echter voor dat nergens de eis staat, dat alle aspecten van de 
besluitvorming over een project gezamenlijk behandeld moeten worden, tenzij 
men de bepaling van de Awb in artikel3:2 zo interpreteert dat een bestuursor- 
gaan dat een besluit moet nemen ook alle belangen moet afwegen en blijk moet 
geven van die afweging. Uit de inspraak over een PI(B en m.e.r. blijkt vaak dat 
sociale of economische of financiele aspecten niet voldoende in die stukken behan- 
deld zijn. Een dergelijke situatie kan voor aanzienlijke vertraging zorgen, indien 
het nodig is om dergelijke aspecten we1 in de besluitvorming te betrekken. 
5.9.2 Mornenten van vertraging 
Het voorbereiden van een groot project v06r de openbare fase van de besluitvor- 
ming is vaak een bron van vertraging. Dit komt vooral omdat door de complexi- 
teit van dc materie zeer veel studie en interne besluitvorming nodig is. Is er 
sprake van meerdere ministeries dan neemt het onderling tot overeenstem- 
ming komen zeer veel tijd. Is er in deze fase sprake van overleg met andere 
overheden of organisaties van andere overheden dan kost dit ook tijd. 
Het voorbereiden van een startnotitie voor een MER kost tijd en mankracht. 
Onnodig tijdverlies kan ontstaan omdat binnen de eerst verantwoordelijke 
overheidsorganisatie de communicatie niet altijd perfect is tussen diegenen 
die het MER moeten maken en diegenen die verantwoordelijk zijn voor het 
project. Inspraak over de richtlijnen voor het MER is geen bron van vertraging 
omdat de procedure gebonden is aan termijnen, die in het algemeen gehaald 
worden. Het maken van het MER en de PKB kost tijd. Het is in deze periode dat 
vertragingen kunnen ontstaan. De redenen daarvan zijn hiervoor gegeven. 
Nadat het MER gemaakt is, wordt het samen met het besluit waarbij het 
behoort in de inspraak gebracht. Ook deze procedure is gebonden aan termij- 
nen, die gehaald worden. Vanuit de inspraak kunnen echter opmerkingen 
komen die leiden tot aanpassing van het MER en aanpassing van het besluit 
door aanpassing van het project. Met andere woorden de periode na de 
inspraak over het MER totdat het besluit wordt genomen, kan zeer lang duren. 
Indien het principebesluit is genomen, moeten eventueel plannen, verordenin- 
gen of gebiedsaanwijzingen aangepast worden. Daarnaast zijn in een aantal 
gevallen meer vergunningen nodig. Aangezien deze besluiten slechts in een 
beperkt aantal gevallen gezamenlijk worden genomen en deze ook afkomstig 
zijn van overheidsorganen met zeer verschillende belangen, kan de afhande- 
ling daarvan zeer veel tijd kosten. 
5.9.3 Kern van de problernen 
In dit hoofdstuk is een analyse gegeven van de relatie tussen 'milieuwetgeving' 
en de besluitvorming rond grote projecten. Uit de analyse blijkt dat bij het rea- 
liseren van grote projecten vaak en op verschillende wijze vanuit de 'milieu- 
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wetgeving' eisen gesteld worden. Daarbij gaat het om: 
a. procedurele eisen bij het tot stand komen van plannen, vergunningen en 
milieu-effectrapportage; 
b. inhoudelijke eisen gesteld in beleidsnota's, plannen, materiele wetgeving en 
vergunningen van allerlei soort. 
In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van de oorzaken van en de 
momenten waarop vertragingen plaats kunnen vinden. Daarbij bleek dat niet 
alleen vanuit het milieubeleid vertraging in de besluitvorming ontstaat. In 
eerdere hoofdstuklien is aangegeven, dat ook vanuit de ruimtelijke ordening, 
het vervoersbeleid, het economische en het financieel beleid eisen worden 
gesteld. Voor veel van deze beleidsterreinen bestaat aparte wetgeving, die ook 
van toepassing is op grote projecten. Hierdoor ontstaat een cumulatie van pro- 
cedures, een cumulatie van inhoudelijke eisen en mogelijke tegenstrijdigheid 
van de verschillende eisen. 
Samenvattend kan men zeggen dat zich de volgende problemen voordoen. 
Complexiteit 
De toepassing van de huidige milieuregelgeving op grote projecten blijkt com- 
plex te zijn. Niet alleen heeft men te maken met verschillende vergunningen, 
maar ook moet een groot project voldoen aan eisen die gesteld worden in veel 
regelgeving en plannen van verschillende aard. Aan a1 die eisen moet voldaan 
worden. Dit betekent dat vertraging ontstaat, zodra een deel van de milieuwet- 
geving niet correct is toegepast. Het is voor degenen, die verantwoordelijk zijn 
voor een groot project, vaak moeilijk om te overzien welke eisen op welk 
moment vanuit het milieubeheer gesteld zullen worden. 
Tegenstelling sector - facet 
Waar met de komst van de Wet milieubeheer een (tweede) zeer belangrijke stap 
is gezet naar de vereenvoudiging van de wetgeving, die op het fysieke milieu 
van toepassing is, is de vereenvoudigingverre van compleet. De komende jaren 
is het de bedoeling deze wet verder uit te breiden en een aantal milieuhygieni- 
sche sectonvetten op te heffen dan we1 in hun toepassingsbereik te beperken. 
Daarnaast echter blijft een ander deel van de milieuhygienische wetgeving 
zelfstandig voortbestaan 25. Bovendien blijven er wetten en andere regels ten 
aanzien van de natuur- en landschapsbescherming, de energie en grondstoffen 
en de ruimtelijke ordening. Dit betekent dat er vanuit verschillende beleidster- 
reinen verschillende regelingen, plannen, gebiedsaanwijzingen en vergunnin- 
genstelsels van toepassing zullen blijven ten aanzien van hetzelfde object. Er is 
tegenstrijdigheid mogelijk tussen de inhoudelijke eisen die gesteld worden 
vanuit het milieubeleid en de inhoudelijke eisen die gesteld worden vanuit 
ruimtelijke ordening, vervoersbeleid, en dergelijke. Hier spelen de problemen 
van afstemming tussen eisen gesteld vanuit verschillend sector- en of facet- 
beleid. Een bijkomend probleem is dat de beleidseisen, gesteld binnen Ben dan 
we1 vanuit verschillende beleidsterreinen, vaak verschillen in rechtskracht 
kennen. 
Seriele inspraak en rechtsbescherming 
Er zijn en blijven ten aanzien van elk van de genomen besluiten mogelijkheden 
van inspraak en rechtsbescherming. Dit kan leiden tot herhaling van zetten. 
Tekort aan ouerleg- en coordinatiesystemen 
Er zijn en blijven procedures zowel voor milieuplannen, milieuvergunningen 
en milieu-effectrapportage als voor andere plannen, tracebesluiten en ver- 
gunningen, waarbij het samengaan van die procedures vaak niet mogelijk is. 
Er zijn te weinig mogelijkheden tot coijrdinatie van procedures en tot afstem- 
25] Kernenergiewet. Wet verontreiniging oppervlaktewateren en rnijnwetgeving 
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ming van inhoudelijke eisen. Er ontbreekt - behalve als de Tracewet of de pro- 
cedure uit hoofdstuk VAvan de WRO van toepassing is - een 'bestuurlijke' pro- 
cedure om te komen tot afstemming van de vele besluiten met eventuele tegen- 
strijdige inhoud, die bij BBn project betrokken zijn. De bevoegdheden tot het 
maken van plannen en het geven van besluiten en vergunningen, die voor het 
realiseren van een groot project nodig zijn, zijn over verschillende bestuurlijke 
instanties in verschillende bestuurslagen verdeeld. Aangezien in de meeste 
gevallen een 'lagere' overheid niet gebonden is aan de plannen en nota's van 
een 'hogere' overheid, kan die lagere overheid haar eigen beleid bepalen. In 
veel gevallen heeft een betrokken bestuursinstantie daardoor een veto indien 
zij in haar plan het beoogde project niet opneemt of de benodigde vergunning 
weigert. 
5.10 Oplossingen vanuit het milieurecht 
Uit het vorenstaande is gebleken dat de huidige milieuwetgeving zeer complex 
van aard is en dat de complexiteit van de besluitvorming nog toeneemt, indien 
tegelijk ook wetgeving met betrekking tot andere beleidsterreinen aan de orde 
is. Hoewel het voor de hand zou liggen om die complexiteit te verminderen door 
het afschaffen van wetgeving of het laten vervallen van milieu-eisen, is dat 
meestal niet mogelijk. Dat komt door het speciale karakter van de inhoud van 
de milieuwetgeving. Milieuwetgeving bestaat omdat het noodzakelijk bleek 
grenzen te stellen aan het menselijk handelen dat te zeer tot aantasting van 
het natuurlijk milieu leidde. Het stelsel en het systeem van de milieuwetge- 
ving is weliswaar vereenvoudigd, maar ook is gedurende het laatste decen- 
nium in toenemende mate de mogelijkheid geschapen om grenzen te stellen 
aan milieuschadelijk menselijk handelen door middel van zorgplichten, zoals 
het maken van algemene regels. In toenemende mate geeft de overheid een 
concrete vaststelling van de grenzen door middel van milieuplannen, kwali- 
teitseisen of natuurbeschermingsplannen. Wat voor oplossing men ook kiest 
om de besluitvorming rond grote projecten te versnellen, men zal niet kunnen 
ontkomen aan het stellen van grenzen door of krachtens de milieuwetgeving. 
Beseft moet worden dat dat stellen van grenzen kan betekenen, dat een groot 
project of niet doorgaat 6f anders wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk bedoeld. 
Dat wil echter niet zeggen dat er geen oplossingen mogelijk zijn. 
a. Oplossingen algemeen 
Flexibiliteit van besluitvorming 
Grote projecten zijn verschillend; de besluitvorming ten aanzien van het 
fysieke milieu is ook per project verschillend. Die verschillen doen zich voor in 
de aard van het project, in de omvang van het project en daarmee in de gevol- 
gen voor het milieu. Dat betekent dat een uniforme oplossing door de invoering 
van Ben soort besluitvorming niet mogelijk is. Indien men tot een verandering 
in de besluitvorming wil komen, dan zal dat een oplossing moeten inhouden, 
waarbij voor verschillende projecten een verschillende besluitvormingsweg 
kan worden gekozen. Flexibiliteit dus. Een van de centrale problemen voor de 
besluitvorming over grote projecten is dat in en op basis van de vele toepasse- 
lijke wettelijke stelsels zeer veel zeer gedetailleerde eisen gesteld worden. 
Eisen die vaak tegenstrijdig met elkaar zijn. Het zou we1 eens verstandig kun- 
nen zijn om meer gebruik te maken van algemene materiele normen die een 
bandbreedte geven waarbinnen een variatie mogelijk is. Door een dergelijke 
bandbreedte voor de inhoud van te stellen eisen kan men rekening houden met 
de lokale situatie. Geluidshinder op het Rembrandtsplein is iets heel anders 
dan geluidshinder in een slaapwijk. 
WETENSCHAPPELIJKE HAADVOORHETREGEKINGSBELEID 
b. Oplossingen zonder of met beperkte verandering in de bevoegdheden van 
bestuursorganen 
Verbetering kwaliteit besluitvorming 
Het verbeteren van de kwaliteit van de primaire besluitvorming is nodig. Ook 
moet zo vroeg mogelijk a1 aangegeven wordt welke vervolgbesluitvorming nog 
nodig is voor realisering van het project. De verbetering van de besluitvorming 
kan onder andere plaatsvinden door eerdere toetsing aan de vele eisen die aan 
grote projecten op grond van de vele algemene regels worden gesteld in het 
kader van het milieubeheer. 
Bij grote projecten zijn veel tegenstrijdige belangen betrokken, die met veel 
beleidsaspecten te maken hebben. Uit de inspraak blijkt, dat ook a1 die tegen- 
strijdige belangen aan de orde komen 26. De inhoud van de inspraak is echter 
vaak gekoppeld aan eBn of enkele besluiten, die genomen zijn op grond van een 
bepaalde gespecialiseerde wet. Daardoor kan dat deel van de argumenten uit 
de inspraak, dat verder gaat dan de strekking van de desbetreffende wet, niet 
behandeld worden in het kader van dat besluit. Het zou aanbevelingverdienen 
de wettelijke grondslag voor PKB, tracebesluit en MER zodanig te maken dat 
in die rapporten (eventueel in combinatie) alle beleidsaspecten aan de orde 
kunnen komen. 
Coordinatie en overleg 
Inspraak en rechtsbescherming moeten zo ruim mogelijk gehandhaafd worden. 
Waar in het algemeen deel van het bestuursrecht een tendens bestaat om bij 
inspraak te werken met het begrip belanghebbende, is de grondslagvoor de toe- 
kenning van de mogelijkheid tot inspraak in het milieurecht 'een ieder'. Die 
mime grondslag komt zowel voort uit een historische basis als uit een ecologi- 
sche noodzaak. Overigens is door de erkenning van milieu-organisaties als 
belanghebbende in de Awb ook a1 een mogelijkheid tot ruime inspraak geboden. 
Men kan zich voorstellen dat per bestuursniveau procedures voor planveran- 
dering ten gevolge van een groot project worden samengevoegd. Alleen a1 als 
dat voor de plannen betreffende het natuurlijk milieu zou gebeuren, zou dat 
voordelen hebben. Zo zou men ook de procedures voor verschillende vergun- 
ningen, die door dezelfde instantie gegeven moeten worden, kunnen samen- 
voegen. Men zou daarbij kunnen denken aan toepassing van de procedure in 
afdeling 3.5 Awb. Men kan een stap verder gaan en in een situatie dat verschil- 
lende instanties plannen moeten aanpassen en of vergunningen moeten ver- 
lenen, een verplichte coordinatie invoeren van procedures voor besluitvor- 
ming, voor inspraak en rechtsbescherming. Daartoe zou een nieuw hoofdstuk 
in de Awb moeten worden opgenomen. 
De huidige wetgeving kent in het milieubeheer een aantal mogelijkheden tot 
aanwijzing door de centrale overheid. Daarvan zou meer gebruikgemaakt kun- 
nen worden. 
c. Oplossingen met verschuiving van de bevoegdheden van de betrokken bestuurs- 
organen 
Verplaatsing van ofgezamenlGke bevoegdheden 
De Tracewet en de Nimby-wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
houden mogelijke verschuiving in van de bevoegdheden van de bij een project 
betrokken bestuursorganen naar een hoger bestuursorgaan. In het Neder- 
16 ]  Zie bijvoorbeeld het rapport over de inspraak rond de Betuwelijn. 
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landse bestuursklimaat, waar veel nadruk wordt gelegd op decentralisatie - 
ook nu weer bij de invoeringvan de Wet milieubeheer - gaan dergelijke centra- 
liserende oplossingen zeer ver. 
Daar zal dan ook schaars gebruik van gemaakt worden. De bepalingen in de 
Tracewet en in de Nimby-artikelen hebben ook gevolgen voor de milieuwetge- 
ving. Indien een bevoegd gezag weigert een toestemming of vergunning te verle- 
nen die noodzakelijk is voor een project, kan die vergunning door minister of GS 
verleend worden. Ook de beroepsmogelijkheden worden dan veranderd. Een 
vergelijkbare regeling zou gemaakt kunnen worden voor alle grote projecten. 
Men zou kunnen denken aan een mogelijkheid binnen de Wet milieubeheer 
van verschuiving van bevoegdheden naar de naast-hogere bestuursinstantie, 
indien de oorspronkelijk bevoegde instantie niet bereid is binnen een bepaalde 
termijn zijn medewerking te verlenen aan uitvoering van een project dat in 
belang van het milieu is. 
Een dergelijke procedure zou men kunnen koppelen aan de Traceprocedure of 
andere sectorale procedures, waarbij dan gebruikgemaakt zou moeten worden 
van de procedure van de Awb. 
Men zou ook kunnen denken aan gezamenlijke vaststelling van plannen en 
verlening van vergunningen door de betrokken bevoegde instanties, waarbij 
- na de principe uitspraak van de Regering en Tweede Kamer - besluiten bin- 
nen de gezamenlijke groep van betrokken overheden bij meerderheid genomen 
kunnen worden. 
Een stelsel 
Een verdergaande oplossing is een ingrijpende wijziging van de wetgeving, 
waarbij men komt tot Ben planningsstelsel en een vergunningenstelsel voor de 
fysieke omgeving. 
Dit zou betekenen dat ruimtelijke plannen, milieuplannen, natuurbescher- 
mingsplannen en waterplannen samengevoegd zouden worden tot Ben omge- 
vingsplan en dat er in plaats van de bouwvergunning, de huidige milieuver- 
gunning, de lozingsvergunning 27, Ben nieuwe milieuvergunning zou komen. 
Een dergelijke ingreep heeft grote gevolgen voor de toekenning van bestuur- 
lijke bevoegdheden in ons land, met name als ook de lozingsvergunning hierbij 
betrokken zou worden, omdat dan de zorg voor de kwalitatieve aspecten van 
het waterbeheer aan de waterschappen zou worden onttrokken. 
d. Oplossingen ten aanzien van inspraak en rechtsbescherrning 
Een tot nu toe niet gebruikelijke oplossing is om een maximum termijn te ver- 
binden aan de periode waarbinnen de rechter uitspraak moet doen in beroep. 
Zoals hiemoor is aangegeven zijn er oplossingen mogelijk waarbij seriele 
inspraak en rechtsbescherming wordt vermeden. 
Verkorting van de periodes van inspraak is weinig zinvol. De duur van die 
periodes ligt nu wettelijk vast en wordt ook bijna altijd gehaald. 
Tot slot 
Kern van alle oplossingen is vereenvoudiging en eventueel samenvallen van 
procedures van plannen, besluiten en vergunningen. Langzamerhand is het 
niet alleen voor de burger maar ook voor de betrokken bestuursorganen moei- 
lijk om een helderder zicht te krijgen op de bij het milieubeleid betrokken wet- 
geving. Maar hoe men ook qua inhoud en qua procedures de wetgeving stroom- 
lijnt of aanpast, bij de besluitvorming rond grote projecten zullen altijd tegen- 
17] Men kan ook denken aan ontgrondingenvergunning, vergunningen in het kader van de Rivierenwet, grondwaterwinningsver- 
gunning. enzovoort. 
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strijdige belangen blijven bestaan. Beseft moet ook worden, dat uit de aard van 
de problemen die aan de milieuwetgeving ten grondslag liggen vaak, absolute 
grenzen zullen worden gesteld, die niet overschreden kunnen worden. 
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Enkele buitenlandse 
oplossingen 
6.1 Preventieve geschillenbeslechting 
Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting is in het bestuursrecht tradi- 
tioneel weinig aandacht. Recentelijk evenwel is het Jonge Balie Congres 1992 
gewijd aan alternatieve geschillenbeslechting en daarbij is ook aandacht 
geschonken aan alternatieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht. Een 
voorbeeld dat er op gericht is gedurende de rit opkomende geschillen vroeg- 
tijdig de kop in te drukken en zo te komen tot 'dispute resolving' zonder 
'litigation', vormt de zogenaamde Disputes Review Board, die functioneert in 
het Amerikaanse bouwrecht. 
De praktijk van het Amerikaanse Disputes Review Board (DRB) is voor ons 
ondenverp van belang, omdat het erop gericht is in een zeer vroeg stadium con- 
flicten te signaleren en escalatie te voorkomen om zo een gang naar de rechter 
te vermijden. Weliswaar gaat het daar om mogelijke geschillen bij de uitvoe- 
ring van reeds gesloten bouwcontracten - tenvijl het hier te doen is om een 
voorziening in de voorbereidingsprocedure van een overheidsbesluit - toch is 
de gedachte interessant. De DRB is ontwikkeld in de praktijk van de construc- 
tie van grote infrastructurele projecten en voor het eerst toegepast bij de bouw 
van een tunnelproject in Colorado en later ook gebruikt bij projecten waarbij 
overheden waren betrokken, juist omdat daarvoor geen andere wettelijke 
mogelijkheden voor geschillenbeslechting bestonden dan door 'litigation', dat 
wil zeggen een gang naar de rechter. De functie van de DRB is gedurende de 
bouw - die een vaak langdurige activiteit van een groot aantal aktoren en ook 
een grote financiele inspanning vergt - problemen op te lossen, zodat vertra- 
gingen tot een minimum beperkt blijven. De DRB is niet bedoeld als 
vervanging van arbitrage of rechterlijke uitspraak. De aanbevelingen zijn niet 
bindend. Kenmerkend voor de DRB is dat de meestal drie leden het vertrouwen 
van alle partijen hebben. Van belang is ook dat de leden van de commissie tech- 
nische deskundigheid hebben op het betreffende terrein. De procedure is infor- 
meel en gericht op het vermijden van het tot conflict escaleren van menings- 
verschillen. Opvallend is de opmerking in de geraadpleegde uiteenzetting, dat 
'the presence of attorneys is discouraged at informal meetings because their 
presence often is inhibiting to frank and open discussion, and may introduce an 
adversarial note to the proceedings'. Die opmerking moet uiteraard worden 
gezien in het licht van de rechtscultuur aan de overzijde van de oceaan, maar 
zegt ook iets over het streven naar vermijding van juridificering. 
Is een dergelijk systeem nu ook in de Nederlandse bestuursrechtelijke besluit- 
vormingsprocedures toepasbaar? Vooropgesteld moet worden dat het hier niet 
gaat om geschillenbeslechting in de eigenlijke zin van het woord. Vragen, zoals 
die naar de toelaatbaarheid van afstandsovereenkomsten, zijn hier dan ook 
niet aan de orde. Het gaat hier om een niet bindend advies, zodat ook het 
bezwaar, dat tegen een bindend advies zonder wettelijke grondslag kan wor- 
den ingebracht, namelijk dat dat zou neerkomen op ongeoorloofde delegatie, 
hier niet speelt. De praktijk van de DRB speelt in een andere fase van de 
besluitvorming, namelijk na het sluiten van de overeenkomst. Er is niets 
op tegen om adviezen van onafhankelijke derden in te winnen voordat 
- in casu - een overheidsbesluit wordt genomen, ter vermijding van geschillen. 
Koeman en Pront-van Bommel zien een plaats voor adviescommissies in 
'1 Bundel ter gelegenheid van het Congres van de Jonge Balie 1992, De rechter aan de kant. W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle. 1992. 
2 ]  In de in de vorige noot aangehaalde bundel. 
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bestuursrechtelijke besluitvormingsprocedures waarvan de samenstelling 
- anders dan nu het geval is - wordt bepaald door alle betrokken partijen en 
niet alleen door de overheid. Zij achten dat passend in de tendens van horizon- 
talisering in het bestuursrecht. Dat zou inderdaad een met de praktijk van de 
DRB vergelijkbare situatie opleveren. Het is duidelijk dat een systeem dat 
gericht is op vermijding van geschillen uit het oogpunt van versnelling aan- 
trekkelijk is. Zoals het voorbeeld van de DRB laat zien is de adviescommissie 
vooral samengesteld uit technische deskundigen en zijn de uitvoeringsvraag- 
stukken dikwijls ookvan technische aard. Daaruit valt af te leiden dat een der- 
gelijke adviescommissie in het geval van grote projecten wellicht toch maar 
van beperkte betekenis kan zijn. Bij grote projecten gaat het immers niet 
vooral om technische uitvoeringsconflicten maar vaak om de wenselijkheid c.q. 
toelaatbaarheid van bepaalde ingrijpende ontwikkelingen. Deze belangen- 
tegenstellingen vragen om een politieke afweging, die voor rekening van de 
overheid komt en waarbij een adviescommissie per definitie slechts een 
beperkte rol kan spelen. 
Toch is het van belang dat waar mogelijk het besluitvormingsrecht is gericht op 
conflictvermijding in een vroeg stadium. Wanneer die conflicten toch ontstaan 
moeten er betrekkelijk informele mogelijkheden - ook a1 in de voorbereidings- 
fase - zijn om dergelijke conflicten snel op te lossen en escalatie te voorkomen. 
Zoals hiervoor a1 is opgemerkt, bestaat daarbij ook behoefte aan een versterkte 
rol van de rechter die in de voorbereidingsfase snel een verklaring voor recht 
kan geven. Dat vereist een doordenking van het administratief procesrecht 
met betrekking tot het aangrijpingspunt voor rechterlijk optreden. 
6.2 Het Planfeststellungsverfahren 
Bij de beoordelingvan deze procedure moet ten eerste worden bedacht dat deze 
van toepassing kan worden verklaard door bepalingen in wat wij gewoonlijk 
sectonvetten noemen. In paragraaf 38 van het Baugesetzbuch (BauGB) is 
bepaald dat voor een aantal van dergelijke wetten, die vooral betrekking heb- 
ben op grote projecten, de voorschriften met betrekking tot de bouwvergun- 
ningverlening niet gelden. Voor de ruimtelijke inpassing van bouwwerken die 
in het kader van deze sectorregelingen worden opgericht, gelden dan speci- 
fieke procedureregels. Anders dan in Nederland gaat men er dus niet van uit 
dat de ruimtelijke inpassing van sectorprojecten zoals de aanleg van snelwe- 
gen, spoorlijnen of afialverwerkingsinstallaties via de procedures van de 
ruimtelijke planning verloopt en daarin ook juridisch bindend wordt vastge- 
legd. Het integratiekader is in dat geval dus niet het ruimtelijk plan. Althans 
niet in juridische zin; in bestuurlijke zin vindt, voorafgaande aan het Plan- 
feststellungsverfahren, dikwijls we1 een ruimtelijke afweging in het zoge- 
naamde Raumordnungsverfahren plaats. Deze leidt evenwel niet tot juridisch 
bindende beslissingen. 
Ten tweede is het zo dat het Planfeststellungsverfahren van paragraaf 72 van 
het VerwaltungsverfahrensGesetz (VwvfG) aanvullend geldt ten opzichte van 
gelijke of afwijkende regelingen in de sectonvetgeving. In de sectorwetgeving 
kunnen dus eigen regelingen worden opgenomen. Niettemin wordt in een groot 
aantal sectorwetten de algemene regeling van toepassing verklaard. Daaron- 
der zijn de wetten genoemd in paragraaf 38 BauGB. 
De regeling begint met het zogenaamde Anhorungsverfahren. Daarin worden 
regels gegeven over de manier van publikatie, ter inzage legging, het recht op 
bezwaar en de hoorverplichting en het daarin begrepen overleg. Daarna volgt 
het Planfeststellungsbeschlusz. Daarin wordt beslist over de bezwaren waar- 
over men het in het evengenoemde overleg niet eens is geworden. Het belang- 
rijkste aspect, dat hier aandacht verdient is paragraaf 75 VwvfG. Daar wordt 
het rechtsgevolg van dat besluit geregeld. Belangrijk is dat  het besluit 'Erset- 
zungswirkung' (ook we1 Konzentrations- of Substitutionswirkung genoemd) 
heeft. Dat betekent dat dit besluit alle andere benodigde overheidsbeslissingen 
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vervangt. De wet zegt het zo: '... neben der Planfeststellung sind andere 
behordliche Entscheidungen, insbesondere offentlich-rechtliche Genehmi- 
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Plan- 
feststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle 
offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und 
den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.' 
Overigens lijken, gelet op de commentaren daarmee nog niet alle problemen 
opgelost, omdat in concreto omstreden is tot hoever deze vervangende werking 
gaat. Wanneer het gaat om meerdere Planfeststellungen geeft paragraaf 78 
nog een specifieke regel, waarin wordt bepaald dat slechts Ben Planfeststel- 
lungsverfabren plaatsvindt, wanneer verschillende zelfstandige voornemens 
waarvoor ieder op zich een apart Planfeststellungsverfahren nodig zou zijn 
maar die zodanig samenhangen dat daarover slechts 'eine einheitliche Ent- 
scheidung' rnogelijk is. Belangrijk is ook dat het vaststellingsbesluit het enige 
aanknopingspunt voor de rechtsbeschermingsprocedure bij de administra- 
tieve rechte~ vormt. De ook bij ons vaak optredende doublures in de rechtsbe- 
scherming worden daardoor voorkomen. 
Het meest interessante aspect is we1 dat het kennelijk mogelijk is de verschil- 
lende besluitvormingsprocedures ook met betrekking tot de planning te har- 
moniseren en zelfs te uniformeren. In hoeverre dat laatste inderdaad gebeurt, 
hangt natuurlijk af van de mate waarin in de verschillende sectorale wetten 
van de basisregeling afwijkende voorschriften worden gegeven. Dat is nu niet 
goed te overzien en vergt nadere studie. Feit is we1 dat in een groot aantal sec- 
torale wetten de algemene regeling van het VwvfG van toepassing wordt ver- 
klaard, hoewel daartoe geen verplichting bestaat. Kennelijk ziet men daarin 
toch voldoende voordeel. Dat  zo zijnde lijkt het het ovenvegen waard of ook in 
de Awb een dergelijke algemene planprocedure een plaats zou moeten vinden. 
Tot slot van dit onderdeel een recente ontwikkeling in de Duitse wetgeving die 
duidelijk maakt dat  uit het  oogpunt van versnelling van besluitvorming niet 
alle heil van het hier beschreven systeem moet worden venvacht. De bijzon- 
dere noodzaak van verbetering en uitbreiding van de infrastructuur in de 'neue 
Bundeslander' heeft geleid tot een wet die kan worden gekarakteriseerd als 
noodwetgeving. 
Deze wet met de Duits compacte naam Verkehrswegeplanungsbeschleuni- 
gungsgesetz (wet van 16 december 1991 Bundesgesetzblatt deel 1, blz. 2174) 
stelt het Planfeststellungsverfahren grotendeels buiten werking voor de aan- 
leg van nieuwe autosnelwegen en spoorlijnen in het oosten van Duitsland. In 
de in de wet genoemde gevallen wordt het Planfeststellungsbeschlusz vervan- 
gen door een door de Bondsregering te geven Plangenehmigung. 
Deze toestemming verschilt principieel van het planbesluit omdat de voor de 
laatste nodige procedure met de daarin verdisconteerde belangenafwegings- 
momenten ontbreken. Bovendien wordt de tegen de Genehmigung open- 
staande rechtsbescherming beperkt tot een instantie. Het Bundesvenval- 
tungsgericht beslist in eerste en laatste instantie. Deze recente wet is in de lite- 
ratuur fel bestreden, vooral omdat daarin het uit de Grondwet afgeleide Abwa- 
gungsgebot zou zijn veronachtzaamd. Dat spreekt des te meer omdat het 
hierbovenvermelde voorgeschakelde Raumordnungsverfahren uitdrukkelijk 
facultatief wordt verklaard en - naar wordt verondersteld - in de praktijk zal 
worden overgeslagen. Het is  dus de vraag of de wet een eventuele toetsing door 
het Bundesverfassungsgericht zou overleven. 
6.3 Samenvattende opmerkingen 
In het bovenstaande is mede aan de hand van buitenlandse voorbeelden 
nagegaan op welke manier versnelling van besluitvorming bij grote projecten 
zou kunnen worden bereikt door meer algemene procedurele voorzieningen. 
De vertragingsproblematiek is geanalyseerd op twee niveaus. Die van het 
gebrek aan afstemming tussen samenhangende besluitvormingsprocedures 
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en vervolgens op het niveau van de individuele besluitvormingsprocedures. 
Geconstateerd is da t  de gelaagdheid van besluitvorming door het voorkomen 
van een complexe bevoegheidsverdeling tussen overheden door algemene pro- 
cedurele regelingen niet is op te lossen. We1 is te ovenvegen of niet het Duitse 
voorbeeld van een algemene planprocedure met een daaraan verbonden con- 
centratie van de besluitvorming kan worden gevolgd. De Awb lijkt daarvoor 
een geschikte plaats. 
Op het niveau van de  individuele besluitvormingsprocedure is vooral aandacht 
gegeven aan de wenselijkheid voorzieningen te treffen, die in de voorberei- 
dingsfase helpen conflicten te vermijden, c.q. escalatie te voorkomen. Gecon- 
stateerd is dat het administratieve procesrecht daarop niet is ingericht. Zowel 
een actievere rol van de rechter als een structurele mogelijkheid van advies- 
commissies verdient daarbij overweging. 
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Oplossingsrichtingen 
7.1 Inleidingen: uitgangspunten 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre een wijziging van de juridische 
regeling omtrent de besluitvorming tot een meer doelmatige inrichting kan 
bijdragen. Het gaat daarbij met nadruk om de vraag in hoeverre de wetgeving 
omtrent de besluitvorming wijziging behoeft. Uiteraard betekent een juridisch 
goede regeling nog niet dat de organisatie van de besluitvorming binnen de 
overheid goed verloopt, daarvoor zijn andere voorzieningen nodig. 
Uit het voorgaande is gebleken dat de sterke gerichtheid van de wetgeving op 
specifieke besluiten het ontstaan van een goede procedure voor projecten heeft 
verhinderd. Ieder project moet naar huidig recht uiteen worden gerafeld in een 
groot aantal besluiten, die dan ieder overeenkomstig de eigen procedure door 
het voor dat besluit bevoegde bestuursorgaan moet worden genomen, en een 
eigen rechtsbeschermingstraject doorloopt. Dit leidt tot een veelheid van 
afzonderlijke besluitvormingstrajecten, waarin steeds slechts een enkel aspect 
van het project aan de orde komt, waarbij een veelheid van instanties zelfstan- 
dig met de beslissing is belast, en waarbij ook de rechtsbescherming iedere 
afzonderlijke deelbeslissing tot voonverp heeft '. 
Het gevolg hiervan is niet alleen dat een onoverzichtelijk kluwen van besluit- 
vormingsprocedures ontstaat, maar ook dat de eenheid van visie op het project 
geen gestalte kan krijgen. De beoordeling van het project als geheel is iets 
anders dan de optelsom van de beoordeling van deelbesluiten. Bovendien leidt 
de zelfstandige beoordeling van besluiten over onderdelen tot verstarring in de 
besluitvorming. Indien bijvoorbeeld tijdens de (rechtsbeschermings)procedure 
blijkt dat een bepaald besluit wijziging behoeft, kan dit nopen tot aanpassing 
van een reeks andere besluiten over het project. Dit kan echter niet gelijktijdig 
gebeuren, omdat ieder besluit zijn eigen procedure volgt. Indien dus wijziging 
van een besluit noopt tot aanpassing van andere besluiten, zal dit ertoe kun- 
nen leiden dat de besluitvormingsprocedure ten aanzien van die andere beslui- 
ten opnieuw moet worden doorlopen. Het tijdverlies dat hieruit ontstaat, kan 
een rem zijn op op zichzelf gewenste wijzigingen in een besluit door te voeren. 
De essentie van hetgeen op het terrein van de wetgeving moet gebeuren, is 
daarom het voorzien in mogelijkheden om een project als een eenheid te 
beschouwen, en de voor het project nodige besluiten op een samenhangende 
wijze tot stand te  brengen. De besluitvorming hoeft dan niet meer te  bestaan 
uit een optelsom - vaak ook in termen van benodigde tijd -van de procedures 
over de afzonderlijke besluiten, maar kan een meer samenhangend karakter 
krijgen. 
Uitgangspunt is daarbij dat de bestaande wetgeving de overheid als geheel in 
beginsel voldoende bevoegdheden toekent om grote projecten tot stand te 
brengen. Het gaat dan we1 om de bevoegdheden die alle overheidsorganen 
tezamen bezitten. Kernpunt van een regeling is dan ook niet dat aan bestuurs- 
organen nieuwe bevoegdheden toegekend moeten worden, maar dat de reeds 
bestaande bevoegdheden op een samenhangende wijze gebruikt kunnen wor- 
den. Dat vergt: 
- eenheid in besluitvormingsprocedures: in plaats van het volgen van afzonder- 
lijke procedures voor ieder (dee1)besluit moeten in een gemeenschappelijke 
procedure verschillende besluiten tot stand kunnen komen; 
'1 lnmiddels is in enkele wetten, zoals de Wet  rnilieubeheer, we1 een aantal bepalingen in verband met deze problernatiek opge- 
nornen. 
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- eenheid en doelmatigheid in rechtsbescherming: ook ten aanzienvan de rechts- 
bescherming moet niet tegen ieder besluit afzonderlijk beroep mogelijk zijn, 
maar moet in eBn en dezelfde procedure over de verschillende besluiten tegelij- 
kertijd worden geoordeeld; herhaling van procedures over in wezen dezelfde 
geschilpunten moet worden vermeden; 
- eenheid tussen bestuursorganen: het feit dat de bevoegdheden veelal bij ver- 
schillende bestuursorganen berusten kan de grootste belemmering vornlen om 
tot een eenheid in visie te komen. Voorzieningen zijn daarom nodig om te zor- 
gen dat - indien een project da t  vereist - die eenheid kan worden bereikt. 
7.1.1 Algemene oplossingen voor projecten 
Het is bij het wettelijk regelen van deze problematiek van groot belang een 
benadering te kiezen die niet dezelfde gebreken vertoont als de huidige wet- 
geving: een concentratie op een bepaald besluit. Zou men op soortgelijke wijze 
wetgeving ontwerpen die zich specifiek richt op een bepaald type (groot) pro- 
ject, dan rijst hetzelfde gevaar: men treft een regeling die voor een bepaald pro- 
ject geschikt is, maar moet d a n  ervaren dat ieder project weer anders is. Zou 
men immers pogen een meer specifieke wetgeving te ontwerpen, dan zal het 
nodig zijn daarin te omschrijven wat als een (groot) project wordt beschouwd. 
Aangezien niet alles daaronder begrepen kan zijn, zullen er  altijd projecten 
zijn die niet onder de omschrijving vallen, en waarvoor dus geen oplossing 
wordt geboden. Ook zou een dergelijke benadering met zich mee kunnen bren- 
gen dat men in een concreet geval gebruik maakt van de regeling voor grote 
projecten, maar dat men voor het specifieke project toch ook nog een aantal 
besluiten moet nemen, die buiten de reikwijdte van de wettelijke regeling val- 
len. Voor een deel blijft men dan met de oude problemen geconfronteerd, en 
heeft de wettelijke regeling maar een zeer beperkte oplossing geboden. 
Bedacht moet worden dat ieder project zijn eigen kenmerken heeft. Hoewel 
grote projecten welhaast steeds besluiten op het terrein van de ruimtelijke 
ordening en van het milieu vereisen, kan daarnaast een onoverzienbaar aantal 
andere besluiten op vele terreinen aan de orde komen. Te denken valt aan sub- 
sidies op vele terreinen, aan besluiten in de sector van de werkgelegenheid, 
welzijn of sociale zekerheid, en  aan besluiten van de kant van de fiscus. 
De enige oplossing die deze nadelen niet kent, is tevens de meest fundamentele: 
men treft een regeling die in beginsel voor ieder project de mogelijkheid van een 
samenhangende besluitvorming mogelijk maakt. Men zou dan als - juridisch - 
kenmerk van een project kunnen zien dat het gaat om een maatschappelijke 
activiteit waarvoor meer dan Ben besluit van de overheid vereist is. 
Het voordeel van deze benadering is dat zij een belangrijk probleem in alge- 
mene zin aanpakt. Want weliswaar blijken de nadelen van het huidige, ver- 
splinterde, besluitvormingssysteem het duidelijkste naarmate de projecten 
meer gecompliceerd worden, ook voor eenvoudiger projecten is het maatschap- 
pelijk ondoelmatig indien de besluitvorming slecht is geregeld. Tegelijkertijd 
kan op deze wijze de grondslag worden gelegd voor een regeling voor grote pro- 
jecten. Wellicht zal voor grote projecten op een aantal punten een bijzondere 
voorziening nodig zijn, maar deze zou voort moeten bouwen op een algemene 
regeling. Een specifieke voorziening voor grote projecten met een afwijkende 
besluitvorming leidt onherroepelijk tot complicaties in a1 die gevallen, die niet 
nauwkeurig zijn voorzien. E n  grote projecten kenmerken zich vaak door het 
feit dat zij tevoren slecht in a1 hun aspecten kunnen worden voorzien. 
7.1.2 Aansluiten bij bestaande wetgeving: plaatsing in de Awb 
De regelingmet betrekking tot projecten moet zoveel mogelijk aansluiten bij de 
regelingvan de besluitvorming in andere gevallen. Zoals gezegd, is de kern van 
de problematiek niet dat de overheid als geheel over onvoldoende bevoegdhe- 
den zou beschikken, maar da t  samenhangende besluitvorming onvoldoende is 
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geregeld. De wetgeving moet dus voorzien in procedurele en inhoudelijke 
samenhang in de uitoefening van reeds aanwezige bevoegdheden. 
0 
Naarmate de regels over projecten sterker afwijken van hetgeen in andere 
gevallen geldt, zal het bovendien moeilijker zijn hen toe te passen, en zullen 
meer fricties ontstaan met andere besluitvormingsprocessen. Juist omdat het 
gaat om een coordinatieproblematiek moet worden voorkomen dat door nieuwe 
constructies de moeilijkheden eerder worden vergroot dan verkleind. 
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt reeds een algemene regeling van 
de besluitvorming door bestuursorganen, en regelt ook de rechtsbescherming 
tegen besluiten. Omdat zij echter een regeling per afzonderlijk besluit geeft, 
bevat zij nog geen voorzieningen om samenhang te brengen ingeval meer dan 
een besluit nodig is. We1 kan de uniformiteit die de Awb brengt in de besluitvor- 
mingsprocedures een goede basis zijn voor het treffen van dergelijke voorzie- 
ningen. De Awb heeft voorts het voordeel dat een regeling daarin een algemeen 
karakter heeft. Zij kan daardoor betrekking hebben op alle besluiten in alle 
sectoren van overheidsoptreden. Een bijzondere wet of een sectonvet zal zich 
vanzelfsprekend moeten beperken tot een specifiek soort projecten. 
In een vorig hoofdstuk is uiteengezet dat in het Duitse Venvaltungsverfah- 
rensGesetz, een wet die in een aantal opzichten met de Algemene wet bestuurs- 
recht te vergelijken is, ook een dergelijke algemene regeling is opgenomen. 
7.1.3 Rechtsbescherrning: niet minder, we1 doelrnatiger 
Het is moeilijk verdedigbaar voor grote projecten, die derhalve ingrijpend voor 
de burger kunnen zijn, tekort te doen aan vormen van rechtsbescherming die 
voor minder ingrijpende beslissingen in het rechtssysteem algemeen aanvaard 
zijn. Dergelijke oplossingen zouden tot veel fricties leiden. Bovendien verlok- 
ken zij niet alleen belanghebbenden, maar ook rechtscolleges om wegen te zoe- 
ken om de vermeende tekorten te compenseren. Aanknopingspunten zijn in 
dergelijke situaties gemakkelijk te vinden, ook in het internationale recht; 
daardoor is steeds een reeel risico aanwezig dat de gevonden oplossing uitein- 
delijk sneuvelt, zelfs indien zij in de wet is vastgelegd. 
Om deze reden verdient het verre de voorkeur de rechtsbescherming doelmati- 
ger in te richten. Doordat in het huidige stelsel van rechtsbescherming nooit 
een project, maar een besluit voonverp van beroep is, treedt veel verlies aan 
doelmatigheid op en kunnen soms beroepen bij verschillende rechters over 
onderdelen van hetzelfde project worden gevoerd. Kernpunt van de oplossing 
moet hier zijn het samenvoegen en stroomlijnen van de rechtsbescherming, 
zodanig dat niet over in wezen dezelfde problematiek verschillende procedures 
kunnen worden gevoerd. EBn procedure tegen in samenhang genomen beslui- 
ten moet in de plaats kunnen komen van afzonderlijke procedures tegen ieder 
(deellbesluit. Het valt voorts op dat voor het bestuurlijke traject in het alge- 
meen termijnen zijn vastgesteld binnen welke een besluit moet worden geno- 
men. Voor de beslissing door de rechter plegen deze termijnen te ontbreken. Het 
zou voor een planmatige uitvoering van veel projecten een groot voordeel zijn 
indien de termijnen voor rechterlijke uitspraken enigszins voorspelbaar zijn. 
7.1.4 Effectieve geschilbeslechting tussen overheden 
In veel gevallen zijn verschillende overheidsorganen bij een project betrokken. 
De meer algemene besluiten worden soms door de ene overheid genomen, ter- 
wijl de uitvoering bij een ander bestuursorgaan berust. Bij een project van 
enige omvang zijn welhaast steeds alle bestuurslagen, met vaak vele organen, 
vertegenwoordigd. Meningsverschillen tussen bestuursorganen kunnen een 
belangrijke oorzaak zijn van het ontbreken van samenhang en van vertraging. 
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Het ligt daarbij niet altijd voor de hand dat de hogere overheid machtsmidde- 
len gebruikt om de lagere overheid tot medewerking te verplichten. Maar er 
zijn situaties waarin een op elkaar afgestemd handelen noodzakelijk is om 
immobiliteit te voorkomen. 
Onder omstandigheden zou daarom, indien op voldoende wijze tot de noodzaak 
van een bepaald project is besloten, de mogelijkheid moeten bestaan geschillen 
van inzicht tussen overheden op een effectieve wijze op te lossen. Het gaat 
daarbij vooral om de noodzaak een gezamenlijk optreden van bestuursorganen 
te bevorderen, en niet om de belangen van derden. In dit opzicht zou kunnen 
worden gedacht aan een mogelijkheid van preventieve geschillenreductie, 
zoals in het hiervoor besproken Amerikaanse voorbeeld van de Dispute Review 
Board, of zou in specifieke gevallen voorzien kunnen worden in gezamenlijke 
besluitvorming die bij blijvend verschil van inzicht wordt opgelost onder ver- 
antwoordelijkheid van het hoogste betrokken bestuursorgaan, zoals in de 
Duitse regeling in het VenvaltungsverfahrensGesetz is gedaan. 
7.1.5 Differentiatie in oplossingen: de gereedschapkist 
Projecten verschillen onderling in karakter en daardoor ook in de mate waarin 
samenhangende besluitvorming gewenst is. Het is dan ook niet juist voor ieder 
project steeds dezelfde oplossing aan te bieden, maar een regeling te treffen die 
voor ieder project die mate van samenhang kan realiseren, die een goede uit- 
voeringvan het project vereist. Dit kan bereikt worden door instrumenten voor 
een samenhang in de besluitvorming in de wet vast te leggen, zonder voor te 
schrijven dat zij steeds gebruikt moeten worden. Dit betekent dat bij ieder pro- 
ject afzonderlijk beoordeeld kan worden, welke mate van samenhang gewenst 
wordt en welke instrumenten voor coordinatie men daarom wil hanteren. Zo 
zou men de projectbesluitvorming tot een aantal besluiten van een project kun- 
nen beperken, of alleen de besluiten van enkele van de betrokken bestuurs- 
organen kunnen coordineren. Men zou derhalve de instrumenten moeten kun- 
nen kiezen die bij een specifiek project het beste passen. Deze benadering vergt 
een grote flexibiliteit in de regeling. 
7.1.6 Fasering van de besluitvorming 
De besluitvorming bij projecten zal in een aantal stadia plaatsvinden. Voor de 
wettelijke regeling kan worden volstaan met het onderscheiden van drie stadia. 
Het eerste stadium is dat van het projectbesluit. Er  moet een beslissingworden 
genomen om een project ter hand te nemen. Wenst men een Betuwelijn of niet? 
Het gaat in dit stadium vooral om de vraag of de overheid een zodanige priori- 
teit aan het project geeft dat zij bereid is daarin veel te investeren, met name 
ook in de vorm van politieke en bestuurlijke aandacht. Een nauwkeurig beeld 
van alle consequenties, en daarom ook van alle voor- en nadelen zal nog niet 
bestaan. Tijdens de verdere voorbereiding van het project zal daarover meer 
duidelijkheid worden bereikt; het is dan ook niet uitgesloten dat die informatie 
tot gewijzigde inzichten, en dus ook tot een gewijzigd project of zelfs tot het niet 
doorgaan ervan leidt. Indien het project voortgang vindt, behoort vervolgens 
een besluit te worden genomen waarin de hoofdlijnen van het project bindend 
worden vastgelegd, het beginselbesluit. In deze beslissing wordt bepaald dat 
het project op een bepaalde wijze zal worden uitgevoerd, en worden de kern- 
punten van het project aangegeven. Het is als het ware het algemene besluit, 
dat nogverdere uitwerkingin specifieke besluiten moet vinden. Tenslotte moe- 
ten er uitvoeringsbesluiten worden genomen. Het gaat hier om het verlenen 
van vergunningen, het geven van vrijstellingen en wellicht het toekennen van 
subsidies, en dergelijke. 
Bij deze fasering van de besluitvorming zullen vooral in de twee laatste stadia 
besluiten worden genomen, die overeenkomen met besluiten die in de 
bestaande wetgeving zijn geregeld. Het beginselbesluit kan inhouden dat 
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plannen worden gewijzigd of dat regelgeving wordt aangepast. In het stadium 
van de uitvoeringsbesluiten gaat het wellicht om het aanpassen van plannen 
op een kleinschaliger niveau en om het nemen van vele beschikkingen als 
bouw- en milieuvergunningen. In het licht van hetgeen in de inleiding bij dit 
hoofdstuk is gezegd is het van groot belang dat het beginselbesluit en de uitvoe- 
ringsbesluiten - mede - beschouwd kunnen worden als de besluiten die op 
grond van de bestaande wetgeving nodig zijn om het project tot stand t e  bren- 
gen. Indien het beginselbesluit derhalve noopt tot het aanpassen van 
bestaande plannen met een bindend karakter, dan moet die beslissing tevens 
de aanpassing van het plan tot stand kunnen brengen. Op dezelfde wijze zal 
een uitvoeringsbesluit kunnen bestaan uit het nemen van een aantal verschil- 
lende beschikkingen. Beginselbesluit en uitvoeringsbesluit zullen daarom 
juridisch - mede - het karakter van een bundel besluiten kunnen of moeten 
hebben. Het voordeel van deze benadering is dat er geen problemen ontstaan 
over de verhouding van de besluiten tot reeds bestaande en daarmee in strijd 
zijnde andere besluiten. De besluitvorming in het kader van het project lost  dit 
op doordat de beslissingen in dat kader mede, en wellicht in hoofdzaak, de 
strekking hebben a1 die besluiten te wijzigen en a1 die nieuwe besluiten 
- zoals vergunningen - te nemen die nodig zijn voor de realisering van h e t  pro- 
ject. Daarmee wordt het wezenlijke in de regeling van de besluitvorming over 
projecten niet dat er nog weer een nieuw soort bevoegdheid tot besluitvorming 
wordt gei'ntroduceerd, maar dat binnen het project een gebundelde uitoefening 
van bestaande bevoegdheden tot stand wordt gebracht. 
Fase van het projectbesluit 
In deze fase gaat het primair om de politieke besluitvorming. De vraag of het 
project uitgevoerd moet worden, behoort beslist te worden aan de hand van 
vEle gezichtspunten. Welke gegevens daamoor nodig zijn - milieu-effectrap- 
portage, inspraak, variantenberekening - is niet op voorhand te zeggen: het 
ene project is geheel anders dan het andere. 
Bij het projectbesluit is hier gedacht aan een besluit dat nodig is  om verdere, 
gecoordineerde besluitvorming mogelijk te maken, zoals bij de aanleg van  een 
spoorlijn. Niet voor ieder 'groot project' zal het nodig zijn een dergelijk besluit te 
nemen: soms zal het mogelijk zijn direct met de fase van het beginselbesluit te 
beginnen. Rekening houdend met de eerder opgestelde uitgangspunten is over 
de vormgeving van de besluitvorming in deze fase het volgende te zeggen. 
Keuze tussen bindende en niet-bindende besluitvorming 
In de gedachte dat het van belang is over verschillende instrumenten voor 
besluitvorming te beschikken, kan men zowel voor een bindend als voor een 
niet-bindend besluit kiezen. In de meeste gevallen verdient het de voorkeur een 
naar inhoud niet-bindend besluit te kiezen: dit wordt hieronder nader toege- 
licht. Indien daarentegen voor een bindend (project)besluit wordt gekozen, 
dient daamoor op nationaal niveau niet een specifiek besluit te worden gekozen 
of ontwikkeld, doch dient dit te geschieden in de vorm van een formele wet. 
Niet-bindend besluit 
Er bestaat een aantal redenen waarom het niet zinvol is een procedure voor 
besluitvorming te ontwikkelen, die leidt tot een naar inhoud bindend besluit 
voor de volgende fases. 
Indien men een bindend besluit wenst, betekent dit dat de noodzaak ontstaat 
tot een zekere juridificering. Het voor een volgende fase vastleggen v a n  een 
aantal kernpunten vereist dat zeker wordt gesteld dat de voor die beslissingen 
relevante informatie voorhanden is, en ook wordt ingebracht in een procedure 
waarin alle belanghebbenden hun zienswijzen naar voren kunnen brengen. 
Het bindend vastleggen betekent bovendien, dat een rechtsbeschermingspro- 
cedure niet kan ontbreken: zoals eerder gesteld is het uitsluiten van beroep 
tegen beslissingen die bindend zijn, ook a1 hebben zij een algemeen karakter, 
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niet realistisch. Een en ander zou derhalve met zich meebrengen dat de 
besluitvormingsprocedure goed gestructureerd zou moeten zijn en - inclusief 
de rechtsbescherming - de nodige tijd zou vergen. 
Het is echter sterk de vraag of een dergeIijke procedure voldoende zin heeft. 
Een aantal argumenten pleit daartegen. In de eerste plaats schept een bindend 
projectbesluit schijnzekerheid, en werkt eerder verstarrend dan richtingge- 
vend. Het karakter van een projectbesluit brengt immers met zich mee dat nog 
niet nauwkeurig kan worden aangegeven hoe het project zal worden uitge- 
voerd: dat dient bij de uitwerking te worden bepaald. Dit betekent dat onzeker- 
heid over de nauwkeurige situering, over de kosten of over de te gebruiken 
technieken nog nader onderzoek moet plaatsvinden. Het is welhaast onvermij- 
delijk dat de in volgende fases beschikbaar komende informatie een beter zicht 
geeft op het gehele project. Zou men in het projectbesluit toch a1 bindende uit- 
spraken voor de volgende fases hebben gedaan, dan zal de kans dat die op 
grond van de nadere informatie herzien moeten worden toenemen naar de 
mate van gedetailleerdheid van het besluit. Een redelijk gedetailleerd project- 
besluit zal dan snel verstarrend werken: ook de overheid is daaraan gebonden, 
met als gevolg dat iedere wijziging weer tot dezelfde tijdrovende procedure, 
inclusief rechtsbescherming, zal leiden. Zou men daarentegen het besluit met 
het oog daarop een heel globaal karakter geven, dan is de vraag wat men aan 
het bindend karakter daarvan in de praktijk heeft. 
Dat brengt ons op het tweede bezwaar. Het voordeel van een voor de volgende 
fases bindend besluit moet we1 zijn dat de ruimte voor meningsverschillen in 
de toekomst beperkt wordt. Het is echter nauwelijks te venvachten dat een 
dergelijk effect zaI optreden. Degenen die bezwaar tegen het project hebben 
zullen naar alle waarschijnlijkheid tegen uitwerkingsbesluiten in beroep 
komen. Zoals elders gezegd, is dit beroepsrecht tegen besluit op het niveau van 
beschikkingen of bestemmingsplan niet te vermijden. Hoewel het projectbe- 
sluit we1 op globale wijze kan vastleggen hoe de uitvoering moet geschieden, 
zal bij de uitwerking toch welhaast altijd voor verschillende oplossingen geko- 
Zen kunnen worden. Derhalve is niet te venvachten dat in de uitvoeringsfase 
minder behoefte aan rechtsbescherming zal zijn indien het projectbesluit 
dwingende onderdelen bevat. Men zou nog kunnen denken dat het een voor- 
deel is dat althans het globale besluit niet meer ter discussie wordt gesteld, 
zodat het project als geheel geen gevaar loopt. Maar dat is schijn: uitvoerings- 
besluiten kunnen zo essentieel zijn voor de gehele uitvoering - bijvoorbeeld in 
verband met de kosten - dat bij vernietiging het project toch in gevaar kan 
komen. Bovendien kunnen voor bepaalde belanghebbenden - waaronder orga- 
nisaties die een algemeen aspect behartigen - de uitwerkingsbesluiten zo 
essentieel zijn voor de beoordelingvan het project als geheel, dat nauwelijks te 
venvachten is dat bij de procedure tegen de uitvoering die bezwaren effectief 
geweerd kunnen worden. 
Meer algemeen gezegd past een strakke juridische binding van het projectbe- 
sluit niet bij het karakter ervan. Omdat nog onvoldoende informatie over de 
uitwerking is, moet in de volgende fase nadere detaillering op basis van aan- 
vuIIende gegevens geschieden. Daarbij is een proces van terugkoppeling van 
meer gedetailleerde gegevens naar het algemene besluit noodzakelijk. Men 
kan dan spreken van uitwerking of detaillering, maar in de praktijk zal geen 
scherpe grens tussen uitwerking en bijstelling getrokken kunnen worden. 
Noch voor de overheidsorganen, noch voor de belanghebbenden is ket dan goed 
een bindend karakter te geven aan besluiten waarvan de gevolgen nog niet vol- 
ledig zijn te overzien. Het werkt verstarring in de hand en lokt uit tot procedu- 
res die wellicht overbodig zijn. In ieder geval zijn processen in een later sta- 
dium niet te vermijden. 
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Wij menen derhalve dat projectbesluiten niet een naar inhoud bindende beslis- 
sing moeten inhouden. Het karakter daarvan moet dan ook veeleer procesma- 
tig zijn: het procedurebesluit om de besluitvorming over het project op een 
bepaalde wijze in te richten. 
De consequenties daarvan zijn de volgende: 
- op hetpunt uan de rechtsbescherming: er wordt geen rechtsgang gegeven tegen 
het besluit, dit in overeenstemming met de gedachte dat eventuele bezwaren 
tegen procedurebeslissingen tegelijk met het beroep tegen een inhoudelijk 
besluit naar voren gebracht moeten worden. Hierbij past de kanttekening dat  
het besluit eventueel verplichtingen tot medewerking aan andere bestuursor- 
ganen kan opleggen: zie hieronder. Naarmate deze verplichtingen verder gaan, 
zou een beroepsrecht voor die bestuursorganen denkbaar zijn. Anderzijds moet 
bedacht worden dat medewerking aan meer orienterende besluitvorming wel- 
licht steeds van bestuursorganen venvacht mag worden; 
- op hetpunt uan de uoorbereiding: men zou kunnen afzien van het aangeven van 
een besluitvormingsprocedure, omdat moeilijk is aan te geven welke kennis 
precies nodig is om het projectbesluit te kunnen nemen. Denkbaar is overigens 
dat gebruik wordt gemaakt van een bestaande besluitvormingsprocedure, 
zoals afdeling 3.4 of afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht; ook valt de 
rechtsfiguur van de algemene maatregel van bestuur te ovenvegen; 
- op het punt uan de beuoegdheid: het ligt in de rede de bevoegdheid tot het 
nemen van het besluit op nationaal niveau te leggen; daarnaast zou eveneens 
behoefte kunnen bestaan op provinciaal niveau het projectbesluit te nemen. De 
gevallen waarin het besluit kan worden genomen kunnen hetzij in een wette- 
lijke regeling in meer algemene zin worden omschreven, hetzij bij de wet ver- 
plicht worden gesteld voor bepaalde projecten; 
- de inhoud uan het projectbesluit zou zijn het initieren van de projectprocedure 
met de consequenties als hieronder aangegeven. In feite kan men het project- 
besluit in deze opzet dan ook zien als een uitvoerig voorbereid besluit om met 
de procedure voor een beginselbeslissing te beginnen. 
De consequenties van het projectbesluit blijven in deze opzet tot de overheid 
zelf beperkt. Zij zal een bepaalde organisatiestructuur voor de verdere besluit- 
vorming kunnen opzetten, die slechts ten dele een wettelijke regeling vergt. 
We1 zal de wettelijke regeling moeten voorzien in de wijze waarop en de geval- 
len waarin de medewerking van andere bestuursorganen kan worden verkre- 
gen. Bij het vervolgens te nemen beginselbesluit zullen immers de bevoegdhe- 
den van verschillende overheden betrokken zijn. Blijken verschillen van 
inzicht tussen hen te bestaan, dan zal in een aantal gevallen - dit moet uiter- 
aard in de wet geregeld worden - medewerking aan de voorbereiding van dat  
beginselbesluit verzekerd kunnen worden. De mechanismen voor conflictop- 
lossing die daarbij nodig zijn, zullen slechts gehanteerd kunnen worden nadat 
het projectbesluit tot stand is gebracht (dan we1 op vrijwillige basis). 
Bindend besluit 
Het laat zich denken dat er onder omstandigheden behoefte bestaat om een pro- 
jectbesluit te nemen dat ook naar inhoud bindende elementen bevat voor het ver- 
volg van de besluitvorming, ondanks de hiervoor geschetste problemen. Wameer 
men daarmee zou willen bereiken dat een aantal punten duidelijk vastligt, en 
men tevens wenst dat in latere fases geen onzekerheid meer over die binding kan 
ontstaan, lijkt het de voorkeur te verdienen daartoe een wet in formele zin te 
kiezen. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn bekend - Deltawet - tenvijl deze 
vorm geen enkel misverstand over de rechtsgevolgen doet ontstaan. Iedere 
andere vorm vergt in de eerste plaats een specifieke, zware procedure, en heeft 
voorts het nadeel dat onzekerheid blijft bestaan over de precieze rechtsgevolgen, 
ook over de verhouding met bestaande regelgeving en plannen. Bovendien zou- 
den rechtsbeschermingsprocedures nodig zijn, zonder dat met zekerheid kan 
worden voorkomen dat het besluit in een later stadium door beroepsgerechtigden 
die niet eerder behoefden te procederen, alsnog met succes wordt bestreden. 
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7.3 Fase van het beginselbesluit 
Deze fase wordt ingeluid met het besluit de procedure van het beginselbesluit 
te gaan volgen. In deze procedure vergen de volgende punten de aandacht: 
- het parallel laten verlopen van de besluitvorming over de verschillende beslis- 
singen die moeten worden genomen; 
- de coordinatie van de rechtsbescherming; 
- het coordineren van de besluitvorming door de verschillende bestuursorganen 
die besluiten moeten nemen. 
De gedachte van een flexibel instrumentarium (gereedschapkist) brengt met 
zich mee, dat niet op voorhand vastgesteld kan worden welke besluiten precies 
in de procedure meegenomen moeten worden. Als uitgangspunt kan daarom 
dienen dat in deze procedure ieder besluit, waarvan de besluitvormers het 
gewenst vinden dat het bij de procedure wordt betrokken, tot stand kan wor- 
den gebracht. Veelal zullen in de eerste plaats besluiten op een meer algemeen 
niveau aan de orde zijn, maar er bestaat geen bezwaar tegen een combinatie 
van een meer algemeen besluit en de daarop gebaseerde uitvoeringsbeschik- 
king tegelijk in procedure te brengen. Dus bijvoorbeeld zowel de wijziging van 
het bestemmingsplan als de bouwvergunning. Per project zal daarom een 
keuze gemaakt moeten worden met betrekking tot de gezamenlijk in procedure 
te brengen besluiten. 
a. Coordinatie van besluitvorming bij verschillende besluiten 
Indien voor een project meer dan 6Cn besluit moet worden afgegeven - hetgeen 
voor een project van enige omvang welhaast steeds het geval is - zal een op 
elkaar afgestemde besluitvorming essentieel zijn voor een doelmatige inrich- 
ting van de procedure en voor een samenhangende visie op het project. 
De regeling moet ertoe strekken te garanderen dat de verschillende besluiten 
die voor het project nodig zijn, volgens dezelfde procedure, en dus ook gelijktij- 
dig, kunnen worden genomen. Het inbrengen en beoordelen van standpunten 
en bezwaren zou dan in een keer kunnen geschieden, tenvijl repercussies van 
wijzigingen van een besluit op de andere direct kunnen worden meegewogen. 
Gecoordineerde besluitvorming wordt door de Algemene wet bestuursrecht ten 
dele mogelijk gemaakt, doordat uniforme regels over de voorbereiding zijn vast- 
gesteld. Deze voorzien echter in drie verschillende voorbereidingsprocedures, 
afhankelijk van de ingewikkeldheid van een besluit. Bovendien worden soms in 
bijzondere wetten uitzonderingen opgenomen. Daarom zou het goed zijn indien 
steeds ingeval meer besluiten voor hetzelfde project nodig zijn, de bevoegdheid 
zou bestaan alle besluiten volgens dezelfde procedure tot stand te brengen. 
Dit instrument is betrekkelijk eenvoudigin de Awb op te nemen, door daarin te 
bepalen dat bij de noodzaak verschillende besluiten voor een project te nemen, 
de zwaarste procedure die voor een van de besluiten is voorgeschreven, tegelij- 
kertijd ook voor de andere besluiten mag worden gevolgd. 
b. Coordinatie van de rechtsbescherming 
Het probleem van de slechte afstemming speelt ook bij de rechtsbescherming. 
Doordat zowel intern-bestuurlijke procedures van bezwaar en administratief 
beroep als de procedures voor de rechter per besluit uiteen lopen, is een geza- 
menlijke behandeling veelal niet mogelijk. Het voorschrijven van dezelfde pro- 
cedure voor alle besluiten zou een aanzienlijke vereenvoudiging betekenen. 
Het model van de Awb gaat, zoals eerder gezegd, uit van de volgorde bezwaarl 
beroep op de rechtbanklhoger beroep. Uitzonderingen worden echter in a1 die 
fases gemaakt. Evenals dat bij de voorbereiding binnen het bestuur zou moe- 
ten gebeuren, zou ook hier een uniforme procedure voor bedenkingenhezwaar 
en beroep van samenhangende besluiten moeten worden voorgeschreven. 
Naarmate het aantal uitzonderingen op het Awb-model kleiner is, kan dit een- 
voudiger gerealiseerd worden. In het nieuwe bestuursprocesre~ht is reeds een 
beperkte voorziening opgenomen om een gezamenlijke behandeling van ver- 
WETENSCHAPPELLIKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID 
wante zaken mogelijk te maken (art. 8:13 en 8:14 Awb). Het is uiteraard niet 
goed mogelijk het bestuur de bevoegdheid te geven de vorm van rechtsbescher- 
ming tegen zijn besluiten te bepalen. We1 is het mogelijk te bepalen dat de 
rechtsbescherming die volgt indien het bestuur voor een gecombineerde 
behandeling van besluiten heeft gekozen, volgens een bepaald model 
geschiedt. Als gevolg daarvan worden alle besluiten gezamenlijk, en door 
dezelfde rechter beoordeeld. Het zorgen voor deze beide vormen van coordina- 
tie zou in de Awb in meer algemene zin kunnen gebeuren, dus zo dat bij ieder 
project waarvoor verschillende besluiten nodig zijn, dit resultaat wordt 
bereikt. Dit geeft mogelijkheden voor verbetering van de besluitvorming, ook 
indien niet sprake is van een 'groot project'. 
c. Coordinatie van besluitvorming door verschillende bestuursorganen 
Het moeilijkst te regelen probleem betreft de coordinatie van de besluitvor- 
ming door verschillende bestuursorganen. Indien de voor een project nodige 
besluiten niet tot de bevoegdheid van Ben bestuursorgaan behoren, vergt de 
afstemming bijzondere aandacht. Dit is een belangrijke aanleiding om de pro- 
blematiek van de projecten aan de orde te stellen. 
In wezen is dit de enige reden om te komen tot een procedure voor projectbeslui- 
ten. Het beste uitgangspunt lijkt te zijn uit te gaan van de gedachte dat de pro- 
jectprocedure wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het 'hoogste' 
betrokken bestuursorgaan, maar dat de andere bestuursorganen verplicht zijn 
procedureel aan de voortgangmee te werken. De wijze waarop dit vorm zou moe- 
ten krijgen zou in de wet - de Awb zou de aangewezen plaats zijn om de proce- 
dure te regelen - uitgewerkt moeten worden. Men kan denken aan een project- 
groep, waarvan vertegenwoordigers van alle bestuursorganen deel uitmaken. 
Er kunnen zich daarbij twee geheel verschillende situaties voordoen: 
a. de betrokken bestuursorganen willen in beginsel samenwerken, of 
b. er bestaan duidelijke meningsverschillen tussen de bestuursorganen. 
ad a. bestuursorganen willen samenwerken 
In dit geval kan worden uitgegaan van de bereidheid om voor zover nodig de 
verschillende te nemen besluiten in de projectprocedure in te brengen. De pro- 
jectprocedure zou dan zodanig geregeld moeten worden, dat aan het eind van 
de besluitvormingsprocedure die besluiten ook gezamenlijk tot stand komen, 
en de rechtsbescherming ook op dezelfde wijze verloopt. Nadere uitwerking is 
nodig; in ieder geval zou niet volstaan moeten worden met de afspraak dat 
ieder bestuursorgaan zelf de nodige besluiten zal nemen, omdat dan de eerder 
geschetste problemen op het punt van procedure en rechtsbescherming bij ver- 
schillende besluiten zouden blijven bestaan. Er moet in beginsel Ben besluit 
komen, dat ook in zijn geheel voonverp van rechtsbescherming moet zijn. Een 
vergelijking met het Planfeststellungsverfahren zal nuttig zijn. Ook indien 
bestuursorganen in principe willen samenwerken, kunnen bij de uitwerking 
allerlei problemen ontstaan. Het verdient daarom ovenveging te voorzien in 
een eenvoudige mogelijkheid tot geschillenbeslechting tussen die overheden. 
Hetgeen eerder gezegd is over vormen van geschilbeslechting in de Verenigde 
Staten kan wellicht een aanknopingspunt bieden. 
ad b. bestuursorganen met tegenstrijdige inzichten 
Hierboven is het uitgangspunt gekozen dat het inleiden van de projectproce- 
dure niet meer dan procedurele betekenis heeft. Dat impliceert dat van 
bestuursorganen we1 verlangd kan worden dat zij procedureel meewerken, 
maar niet dat zij instemmen met besluiten die zij onjuist achten. Zou men ook 
een dergelijke medewerking verlangen, dan zou een vorm van beroep voordat 
met de procedure wordt begonnen mogelijk moeten zijn, hetgeen hierboven 
niet wenselijk werd geacht. 
Een en ander betekent dat het afdwingen van inhoudelijke medewerking van 
bestuursorganen niet in het algemeen mogelijk zal zijn, maar steeds moet 
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berusten op specifieke wettelijke voorzieningen op dat punt. Voor zover deze 
voorzieningen bestaan - men denke aan bevoegdheden tot het geven van 
aanwijzingen, het in de plaats stellen van een besluit van een hoger orgaan 
voor dat van een lager lichaam, eventueel na een 'uitnodiging' - zouden zij ook 
binnen de projectprocedure gebruikt moeten kunnen worden. Het verdient 
daarbij ovenveging deze bevoegdheden - die nu in de wetgeving op uiteenlo- 
pende wijze zijn geregeld - op een zodanige manier procedureel te uniformeren 
of in te bedden, dat een gecoordineerde besluitvorming mogelijk blijft. Dat 
vergt in ieder geval, dat a1 deze bevoegdheden van een hoger orgaan ten 
opzichte van een lager orgaan op dezelfde wijze kunnen worden uitgeoefend. 
Een beroepsrecht van het lagere orgaan zou wellicht het beste de vorm kunnen 
hebben van een beroep tegen het eindbesluit in de projectprocedure, te behan- 
delen tegelijk met andere beroepen. 
7.4 Fase van de uitvoeringsbesluiten 
Bij het beginselbesluit zullen de belangrijkste besluiten van het project tot 
stand zijn gebracht. Daarna zullen echter nog talrijke uitvoeringsbesluiten 
genomen moeten worden. 
In wezen geldt voor die uitvoeringsbesluiten hetzelfde als voor het beginselbe- 
sluit is gezegd. Essentieel is ook hier dat een procedure voor samenhangende 
besluitvorming mogelijk wordt gemaakt, en dat ookvoor de rechtsbescherming 
en voor het oplossen van conflicten tussen overheden dezelfde soort mechanis- 
men bestaan als voor het beginselbesluit. 
De gedachte van de flexibele besluitvorming (gereedschapkist) brengt met zich 
mee dat de wet de vrijheid moet laten om steeds die besluiten tot een samen- 
hangend besluit samen te voegen, waarvan dat in een bepaald stadium 
gewenst wordt. Dit betekent in beginsel dat de meer algemene besluiten in het 
beginselbesluit worden neergelegd, en dat de uitvoeringsbesluiten later wor- 
den genomen. Maar indien het nodig is op een enkel punt a1 direct tot ver- 
gaande detaillering te komen, zou het mogelijk zijn een besluit, dat anders 
eerst in de volgende fase zou zijn genomen, bij het beginselbesluit mee te 
nemen. Ook zou de beslissing op een belangrijk punt, wanneer daarover in de 
projectfase nog geen duidelijkheid bestaat en uitstel nog mogelijk is, in de 
besluitvorming in de volgende fase opgenomen kunnen worden. 
Meer in het algemeen moet de wet een grote vrijheid laten tot samenvoeging 
van besluitvorming overeenkomstig hetgeen in een bepaald project nodig 
blijkt. Bij een uniforme procedure is het dan ook geen bezwaar indien niet een 
splitsing in twee besluiten - beginselbesluit en uitvoeringsbesluiten - plaats- 
vindt, maar indien men drie series van besluiten neemt, dan we1 bij een klein 
project alle besluiten ineen voegt. 
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Bijlage 
Over de inwisselbaarheid van inspraak en rechtsbescherming 
Mr. R.L. Vucsan 
I. Inleiding 
De uitdrukking 'een slagvaardig bestuur' is in de afgelopen jaren een onaan- 
tastbaar adagium geworden. De slagvaardigheid van het bestuur vindt echter 
nog steeds zijn begrenzing in de beginselen van de democratische rechtsstaat. 
Deze beginselen brengen met zich mee dat de voorbereiding van besluiten met 
de nodige waarborgen moet zijn omgeven en dat besluiten kunnen worden aan- 
gevochten bij een onafhankelijke rechter. In het recht dat betrekking heeft op 
de voorbereiding van besluiten, het besluitvormingsrecht, heeft inspraak zich 
langzamerhand een vaste plaats venvorven. De voorstanders van 'een slag- 
vaardig bestuur' zien inspraak echter als Ben van de voornaamste vertragende 
factoren in de besluitvorming. Dit roept de vraag op of de vertraging die wordt 
veroorzaakt door inspraak nog we1 gerechtvaardigd kan worden bij het 
bestaan van een goed georganiseerde rechtsbescherming. In deze bijdrage zal, 
uitgaande van de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht, nader wor- 
den ingegaan op de inwisselbaarheid van inspraak en rechtsbescherming. 
II. Besluitvorrningsrecht 
In de Algemene wet bestuursrecht ' zijn een aantal belangrijke rechtsregels 
voor de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid gecodificeerd. Zo 
word in artikel3:2 bepaald dat een bestuursorgaan alle relevante feiten en 
belangen moet vergaren en in artikel3:4 bepaald dat het bestuursorgaan alle 
relevante belangen tegen elkaar moet afwegen voorzover tenminste niet uit de 
wet of de aard van de bevoegdheid een beperking voortvloeit. Deze regels gel- 
den voor alle besluiten, tenzij de aard van het besluit zich daar tegen verzet. 
Uit deze bepalingen blijkt dat het nemen van een besluit gedeeltelijk een objec- 
tieve en gedeeltelijk een subjectieve activiteit is. Het inventariseren van de 
relevante feiten en belangen, voor zover dit uit de wettelijke omschrijving van 
de bevoegdheid voortvloeit, is een objectieve bezigheid. Het waarderen van de 
belangen in het licht van de feiten is ook een objectieve bezigheid. Voor zover 
noch de wet, noch de feiten, een beslissend aanknopingspunt bieden voor het 
waarderen van de belangen zal het bestuursorgaan zelf een bepaalde waarde 
aan het belang moeten toekennen. Naarmate het recht en de feiten minder 
aanknopingspunten bieden voor deze activiteit zal de beleidsvrijheid (inclusief 
beoordelingsruimte) van het bestuursorgaan toenemen en de uitoefening van 
de bevoegdheid een meer subjectief karakter krijgen. 
Ill. Bescherrning tegen een onjuiste belangenafweging 
De belanghebbende burger die ontevreden is over de belangenafweging die aan 
het besluit ten grondslag ligt beschikt, afhankelijk van het soort besluit, over 
verschillende rechtsmiddelen om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. 
Wanneer het besluit een beschikking is of een besluit van algemene strekking 
(niet zijnde een beleidsregel of een algemeen verbindend voorschrift) dan kan 
de belanghebbende burger, wanneer geen administratief beroep is voorge- 
schreven, het besluit integraal laten herovenvegen in de bezwaarschriften- 
procedure. Het bestuursorgaan dat aldus wordt geroepen om zijn eerdere 
'1 In deze bijdrage zal worden uitgegaan van her recht zoals dat luidt na de invoering van de eerste en tweede tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht op I januari 1994. 
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IV. 
besluitvorming nogmaals te beoordelen zal daarbij in het algemeen niet 
geneigd zijn om de zaak nogmaals geheel onbevangen tegemoet te treden. Het 
zal zich veelal, aan de hand van de bezwaren, beperker, tot de vraag of het een 
fout heeft gemaakt in de besluitvorming. Geheel nieuwe beleidsmatige (sub- 
jectieve) inzichten zullen bij het bestuursorgaan niet vaak voorkomen. 
In administratief beroep zal het hogere bestuursorgaan in het algemeen de 
belangenafweging van het lagere bestuursorgaan respecteren en slechts tot 
een andere afweging komen wanneer de belangenafweging duidelijk onjuist is. 
Een complicerende factor bij administratief beroep is echter gelegen in de ver- 
houding tussen het lagere en het hogere bestuursorgaan. Het is met name de 
vraag in hoeverre het hogere bestuursorgaan bepaalde beleidsopvattingen 
mag opleggen aan het lagere bestuursorgaan. Wanneer het bestuursorgaan in 
bezwaarheroep niet voldoet aan de wensen van de belanghebbende burger dan 
kan deze tenslotte alleen nog de rechtmatigheid van het besluit laten beoorde- 
len door de administratieve rechter. De rechter kan zich slechts in beperkte 
mate bezighouden met de subjectieve waarde die het bestuursorgaan aan de 
betrokken belangen heeft toegekend. Indien het bestuursorgaan overigens 
geen algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden zal de sub- 
jectieve belangenafweging slechts op basis van het verbod op willekeur voor 
vernietiging vatbaar zijn. 
Tegen het vaststellen van bestuurswetgeving en beleidsregels staat in het 
algemeen geen beroep op de administratieve rechter open. Daardoor is er ook 
geen bezwaarschriftenprocedure voorgeschreven. De vaststelling van een der- 
gelijk besluit kan de burger dan ook alleen ex artikel6:162 BW bij de burger- 
lijke rechter op zijn rechtmatigheid laten beoordelen 3. Ook de burgerlijke rech- 
ter is in het beoordelen van de subjectieve waarde van de belangen beperkt tot 
een terughoudende toetsing aan de hand van het verbod op willekeur 4. 
lnspraak 
Het zal duidelijk zijn dat  de mogelijkheden van de burger om de besluitvor- 
ming achteraf, in het kader van de bezwaarschriftenprocedure, administratief 
beroep of een beroep op de  administratieve rechter, te be'invloeden beperkt zijn. 
Bij beleidsregels en bestuurswetgeving kan de subjectieve waarde van de 
belangen slechts marginaal getoetst worden. Alleen bij de overige besluiten 
bestaat de mogelijkheid om het bestuursorgaan te vragen zijn subjectieve 
waardering van de belangen te herzien. 
De geringe mogelijkheden om invloed uit de oefenen op de waardering van de 
belangen hebben in het verleden de roep om inspraak versterkt. Inspraak kan 
worden omschreven als het recht van de burger of groepen van burgers om op 
een directe wijze deel te nensen aan de besluitvorrning door het bestuursorgaan, 
tot aan het moment waarop deze de bevoegdheid formeel uitoefent, zonder dat 
hierdoor de eigen bevoegdheid van het betrokken bestuursorgaan wordt aange- 
tast. Afhankelijk van het motief dat men heeft om de inspraak voor te schrijven 
kan men binnen deze ruime omschrijving drie verschillende vormen van 
inspraak onderscheiden 5 .  
'1 In de zin van het voorontwerp van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. 
'1 Krachtens artikel IVA van het overgangsrecht van de Algemene wet bestuursrecht zal deze uitzondering van artikel8:2 per 
I januari 1999 vervallen. lndien de wetgever voor die tijd geen maatregelen neemt zal daarmee ook de verplichte bezwaar- 
schriftenprocedure voor beleidsregels en bestuurswetgeving gaan gelden. 
'1 D e  burgerlijke rechter lijkt vooralsnog ook bij de toetsing van bestuursregelgeving aan andere beginselen dan het verbod op 
willekeur een zekere terughoudendheid te betrachten. zie bijvoorbeeld het Landbouwvliegersarrest 16 mei 1986. NJ 87.25 I .  
5] Vergelijk het Rapport van de Werkgroep lnspraak en Beroep milieuhygiene (de Commissie-Duk), ministerie van Volksgezond- 
heid en Milieuhygiene. Leidschendam. 1974, blz. 19. Zie ook R.L. Vucsan, lnspraak in de Awb, in Aantrekkelijke Gedachten, red. 
J.L. Boxum e.a., Deventer 1993. 
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De inspraak kan gericht zijn op de versterking van het democratische gehalte 
van de besluitvorming. Wil de inspraakprocedure aan dit doe1 kunnen beant- 
woorden dan zal de inspraak zoveel mogelijk aan het begip van de besluitvor- 
ming moeten worden gehouden. Dan immers kan de burger nog daadwerkelijk 
invloed uitoefenen op de keuze door het bestuursorgaan uit de verschillende 
beleidsopties 6 .  De inspreker zal in het contact met het bestuursorgaan ookrui- 
mere mogelijkheden moeten krijgen om het bestuursorgaan van zijn ziens- 
wijze t e  overtuigen. Intensieve interactie tussen bestuursorgaan en burger, 
eventueel in de vorm van overleg, laten dergelijke vormen van inspraak goed 
tot hun  recht komen. Ook zal de toegang tot de procedure voor een ieder open- 
gesteld worden. Naast het praktische bezwaar dat een beperking tot belang- 
hebbenden in het begin van de besluitvorming onmogelijk is past een beper- 
king tot belanghebbenden niet goed bij een procedure met democratische 
motieven. Het zal duidelijk zijn dat deze vorm van inspraak bij uitstek geschikt 
is om de subjectieve waardering van de belangen door het bestuursorgaan te 
beinvloeden. 
De inspraak kan ook gericht zijn op het voorkomen van onnodige aantastingen 
van de belangen van de individuele burger '. Dergelijke vormen van inspraak 
dienen aan het einde van de besluitvorming te worden gehouden. Dan is 
immers duidelijk wiens belangen door het voorgenomen besluit zullen worden 
geschonden. Wil een dergelijke inspraakprocedure aan zijn doe1 kunnen beant- 
woorden dan zal de interactie tussen bestuursorgaan en burger vergelijkbaar 
zijn met de bezwaarschriftenprocedure. Nadat de burger schriftelijk van zijn 
bedenkingen kennis geeft, behoort een hoorzitting te volgen waarin de beden- 
kingen beproefd kunnen worden. Bij een dergelijke vorm van inspraak wordt, 
analoog aan de rechtsbeschermingsprocedures, de toegang tot de procedure 
vaak beperkt tot belanghebbenden. Het zal duidelijk zijn dat bij een dergelijke 
vorm van inspraak de mogelijkheid om de subjectieve waardering van de 
belangen door het bestuursorgaan te bei'nvloeden beperkt zijn. Het bestuursor- 
gaan zal er immers van overtuigd moeten worden dat het bij die waardering 
een fout gemaakt heeft. 
De inspraak kan tenslotte ook gericht zijn op het verkrijgen van de voor de 
besluitvorming noodzakelijke gegevens over de relevante feiten en belangen '. 
A1 naar  gelang de informatiebehoefte van het bestuursorgaan kan deze vorm 
van inspraak op elk moment in de besluitvorming worden gehouden. In zijn 
meest terughoudende vorm, wanneer het doe1 van de inspraak beperkt is tot 
een controle op de juistheid van de verzamelde gegevens, ligt het voor de hand 
de inspraak aan het einde van de besluitvorming te situeren. Omdat de verga- 
ring van gegevens Ben van de vele middelen is waarop het bestuursorgaan de 
verlangde gegevens kan verkrijgen zal de vormgeving van de inspraak verder 
sterk bepaald worden door doelmatigheidsoverwegingen. Het contact tussen 
burger en bestuursorgaan zal dan ook vaak beperkt zijn tot het verstrekken 
van de verlangde gegevens door de burger. De toegang tot de procedure zal ook 
beperkt zijn tot diegenen die naar het inzicht van het bestuursorgaan de ver- 
langde gegevens zal kunnen verstrekken. Bij deze vorm van inspraak zal de 
mogelijkheid om de subjectieve waarderingvan de belangen door het bestuurs- 
orgaan te bei'nvloeden sterk afhangen van de behoefte van het bestuursorgaan 
aan de opvattingen van de burger. 
'1 Zie ook het rapport van de Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezer-beleidsvorming (commissie-Biesheuvel). Rela- 
tie kiezers-beleidsvorming. Staatsuitgeverij. Den Haag 1984. blz. 125- 128. 
'1 Zie ook R.L. Vucsan. Ars Aequi Katern nr. 44 (1 992). blz. 2036. 
'1 Zie bijvoorbeeld de bezwarenprocedures ex artikel28 W e t  algemene bepalingen milieuhygifne en artikel23 Wetop de Ruim- 
telijke Ordening. 
9]  Naast dele drie motieven zijn meerdere motieven en combinaties van motieven voor inspraak te onderscheiden. Een verder- 
gaande onderscheiding zou echter voor het doel van deze bijdrage te ver voeren. 
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V. De  inwisselbaarheid van inspraak en rechtsbescherming 
a. Inspraak en rechtspraak 
Zonder nadere toelichting zal het duidelijk zijn dat inspraak en rechtspraak 
geen vergelijkbare grootheden zijn. Binnen de Nederlandse verhoudingen 
vindt de inspraak altijd bij het bestuursorgaan zelf plaats. Inspraak zal 
i I
daarom de rechtmatigheidscontrole door de onafhankelijke rechter niet kun- 
nen vervangen. Tegelijkertijd brengt de positie van de rechter in ons staatsbe- 
stel met zich mee dat deze zich altijd terughoudend zal blijven opstellen ten 
opzichte van de subjectieve waardering van de belangen door het bestuursor- 
gaan. Rechtspraak zal daarom ook inspraak niet kunnen vervangen. Inspraak 
en rechtspraak zijn niet inwisselbaar. Ten overvloede kan er hier nog we1 op 
worden gewezen dat in de inspraak een dreigende foutieve toepassing van het 
recht kan worden gesignaleerd en voorkomen. Dat hangt echter sterk af van de 
(a1 dan niet gehuurde) juridische vaardigheid van de inspreker en van de 
beschikbaarheid van juridische kennis bij het bestuursorgaan. 
b. Inspraak en bezwaar of administratief beroep 
Het verschil tussen die vormen van inspraak diegericht zlJn op het beschermen 
van de individuele belangen van de burgers en bezwaar of administratief 
beroep zijn niet uitermate groot. In de inspraak staat een ontwerpbesluit ter 
discussie en in bezwaar of administratief beroep het definitieve besluit. Toch 
zijn de beide soorten procedures niet op voorhand inwisselbaar lo. Bezwaar en 
administratief beroep vinden plaats nadat het bestuursorgaan zijn wil heeft 
bepaald en zijn bevoegdheid formeel heeft uitgeoefend. Dat betekent dat, bin- 
nen de gegeven mogelijkheden, het besluit 'volmaakt' behoort te zijn. De feiten 
en belangen moeten juist zijn gei'nventariseerd en de belangen moeten in het 
licht van het toepasselijke recht en de relevante feiten het juiste gewicht toege- 
kend hebben gekregen. Voorts moet het bestuursorgaan in het licht van zijn 
beleid en 'politieke' opvattingen de belangen een bepaald gewicht toegekend 
hebben. Wanneer van de kant van de burgers verder geen activiteit zou volgen 
zou het besluit onaantastbaar worden. Bezwaar of administratief beroep 
mogen daarom geen excuus zijn om de voorbereiding van een besluit te ver- 
waarlozen. Elke andere opvatting over de bezwaarschriftenprocedure en 
administratief beroep zou een institutionalisering van het 'piep-systeem' in 
ons recht betekenen ll. Dat zou niet alleen in strijd zijn met het beginsel der 
rechtszekerheid maar evenzeer de burgers een beroepsbereidheid toekennen 
die ze niet hebben. Een dergelijk systeem zou overigens het gebruik van de 
rechtsbeschermingsprocedures uiteindelijk ook enorm kunnen stimuleren. 
Een en ander betekent dat het bestuursorgaan alleen op zijn besluit kan terug- 
komen wanneer het duidelijk is dat het bij de voorbereiding van zijn besluit, 
ondanks zijn inspanningen, een fout heeft gemaakt. Dit kan een objectief 
bepaalbare fout zijn maar ook een achteraf minder gelukkige subjectieve waar- 
dering van de betrokken belangen. Bij inspraak daarentegen heeft het 
bestuursorgaan weliswaar min of meer zijn wil bepaald maar de bevoegdheid 
nog niet formeel uitgeoefend. Het produkt van de besluitvorming wordt ter 
commentaar voorgelegd aan de belanghebbenden. Een natuurlijke vooronder- 
stelling daarbij is dat het bestuursorgaan nog bereid is het ontwerp, indien 
nodig, bij te stellen. Dit is ook het essentiele verschil tussen inspraak en 
bezwaar of administratief beroep. Na inspraak wordt het besluit aangepast 
indien dit gewenst is, na bezwaar of administratief beroep wordt het besluit 
lo] Stroink meent dat inspraak en de bezwaarschriftenprocedure precies hetzelfde beogen. Hij komt slechts op praktische gron- 
den tot  een voorkeur voor de een of de ander. F.A.M. Stroink, Inspraak vooraf of bezwaar achteraf?, in Bestuur en norm. 
Deventer 1984, blz. 243 e.v. Volgens Addink is de keuze niet inspraak vooraf of bezwaar achteraf maar inspraak op hoofdlijnen 
vooraf in combinatie met bezwaar achteraf dan we1 uitgebreide inspraak zonder bezwaar achteraf. G.H. Addink. N T B  1992. 
nr. 911 0, biz. 290 e.v. 
"1 Anders A.Q.C.Tak. Het  momentX.Tv0  1990, nr. 6, blz. 134 e.v. 
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aangepast als dat moet. Geconcludeerd kan worden dat deze vormen van 
inspraak en bezwaar of administratief beroep weliswaar niet zonder meer 
inwisselbaar zijn doch we1 sterk op elkaar lijken12. 
Tussen de vormen van inspraak diegericht zijn op de versterking van het demo- 
cratische aspect van de besluitvorming en bezwaar of administratief beroep, 
zijn de verschillen veel groter. Deze vormen van inspraak zijn niet gericht op 
het beproeven van het resultaat van de bestuurlijke besluitvorming maar juist 
gericht op het sturen van die besluitvorming in een richting die kan rekenen op 
de instemming van betrokkenen. Deze democratische vormen van inspraak 
vinden hun wortels niet in de rechtsstatelijke eis dat het besluit rechtens 
foutvrij moet zijn maar juist in de democratische gedachte dat de besluitvor- 
ming ofwel dienstbaar moet zijn aan de betrokken burgers ofwel, wanneer er 
vooral algemene belangen mee gediend worden, hun belangen zo weinig moge- 
lijk moet schenden. Het zal in het algemeen de burger zelf moeten zijn die daar- 
over een oordeel kan geven. Dergelijke vormen van inspraak komen pas goed 
tot hun recht wanneer zij in het begin van de besluitvorming worden georga- 
niseerd. Ze zijn daarom per definitie niet inwisselbaar met bezwaar of admini- 
stratief beroep. 
De derde vorm van inspraak die hierboven is omschreven is de inspraak die 
vooral is gericht op het juist vaststellen van de relevante feiten en belangen. 
Deze vorm van inspraak is slecht te vergelijken met administratief bezwaar of 
beroep. Vooropgesteld moet worden dat dit toch voornamelijk een bestuurlijke 
techniek is om aan de eis van de zorgvuldige voorbereiding te voldoen (art. 3:2 
Awb). Dergelijke vormen van inspraak staan dan ook in dienst van de behoef- 
ten van het bestuursorgaan tenvijl bezwaar en administratief beroep vooral in 
dienst staan van de behoeften van de individuele burger. Daarmee is deze vorm 
van inspraak ook per definitie niet inwisselbaar met bezwaar of administratief 
beroep. Van een dergelijke vorm van inspraak, bijvoorbeeld de hoorplicht, kan 
de burger overigens ook zeker veel voordelen hebben. Afgezien van het feit dat 
de burger ook belang heeft bij een juist besluit, geeft elke vorm van contact tus- 
sen bestuur en burger de gelegenheid om de besluitvorming in de door de bur- 
ger gewenste richting te beinvloeden. 
VI. lnspraak enlof rechtsbescherming? 
Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht en de herziening van de 
rechterlijke organisatie zal voor de meeste beschikkingen en besluiten van 
algemene strekking, voor zover deze geen beleidsregels of algemeen verbin- 
dende voorschriften zijn, de rechtsbescherming bestaan uit een voorprocedure 
en een beroep op de administratieve rechter. Voorts zal voor beschikkingen een 
beperkte vorm van inspraak gaan gelden, de hoorplicht. Deze vorm van 
inspraak is voornamelijk gericht op het verkrijgen van de voor de besluitvor- 
ming noodzakelijke gegevens over de relevante feiten en belangen. Bestaat er 
binnen deze systematiek nu nog behoefte aan andere vormen van inspraak? 
Voor die besluiten waarvoor verplicht een voorprocedure moet worden door- 
lopen zal het voorschrijven van een inspraakprocedure die is gericht op de indi- 
viduele belangenbescherming in het algemeen niet echt noodzakelijk zijn. 
Hierboven is weliswaar betoogd dat een dergelijke vorm van inspraak niet zon- 
der meer op BBn lijn gesteld kan worden met bezwaar of administratief beroep 
doch tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat het verschil niet zo groot is 
dat daarmee de extra besluitvormingskosten, die ook ten laste komen van de . 
betrokken burgers, worden gerechtvaardigd. Voor gecompliceerde besluiten 
I*] Zie voor een bespreking van de inwisselbaarheid van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en de bezwaarschrif- 
tenprocedure ook J.J.M. Stam, Een ingrijpende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentestem 1994. 
nr. 6983, blz. 1 18 e.v. 
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kan het echter we1 de voorkeur verdienen om in plaats van de bezwaarschrif- 
tenprocedure de inspraak voor te schrijven 13. Aldus wordt in ieder geval vol- 
daan aan de hoorplicht die anders bij dergelijke gecompliceerde besluiten licht 
kan uitgroeien tot een zeer arbeidsintensieve en tijdrovende voorbereidingvan 
het besluit. Voorts is voorkomen beter dan genezen en verdient het in zijn 
algemeenheid de voorkeur om in een keer een goed besluit te nemen. Een voor- 
waarde is dan we1 dat deze inspraakprocedure met dezelfde waarborgen wordt 
omgeven als de bezwaarschriftenprocedure 14. 
Voor beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften staan echter geen 
voorprocedures of een beroep op de administratieve rechter open. Bij dergelijke 
besluiten kan inspraak gericht op het voorkomen van onnodige aantastingen 
van de belangen van de individuele burger het ontbreken van een inhoudelijke 
herovenveging van het besluit in de voorprocedure in hoge mate compenseren. 
De argumenten die gelden voor de verplichte bezwaarschriftenprocedure gel- 
den onverkort voor een dergelijke inspraakprocedure bij beleidsregels en alge- 
meen verbindende voorschriften 15. 
De laatste vraag is of er, wanneer er een vorm van inspraak die is gericht op 
individuele belangenbescherming dan we1 een bezwaarschriftenprocedure of 
administratief beroep is voorgeschreven, nog behoefte is aan meer democra- 
tisch getinte vormen van inspraak. Hierboven is uiteengezet dat deze vorm van 
inspraak niet inwisselbaar is met de andere procedures. Betekent dit nu dat 
wanneer er ofwel een bezwarenprocedure ofwel een voorprocedure in de 
besluitvorming is voorgeschreven er ook altijd een meer democratisch getinte 
vorm van inspraak zou moeten worden voorgeschreven? De vraag of het wen- 
selijk is behoeft een uitgebreidere beantwoording aan de hand van de beginse- 
len van de democratische rechtsstaat. Dat zou hier te ver voeren. Interessanter 
in dit verband is de vraag of men er we1 van af kan zien. 
Een recht op inspraak? 
De overheidsbesluitvorming begint een hoge mate van openbaarheid te ver- 
krijgen. Gei'nteresseerde burgers zijn meestal in een vroeg stadium op de 
hoogte van de voorbereiding van controversiele besluiten. Kan men deze bur- 
gers het recht om van hun gevoelens te doen blijken we1 ontzeggen? Het ant- 
woord moet ontkennend luiden. Het grondwettelijk recht van petitie (art. 5 
Grondwet) zal burgers altijd het recht op toegang tot de besluitvorming geven. 
Het bestuursorgaan is, zo wordt algemeen aangenomen, verplicht kennis te 
nemen van hetgeen de burger in zijn petitie naar voren brengt. Voor zover het 
relevant is wat de burger naar voren brengt, zal het bestuursorgaan op basis 
van de artikelen 3:2 en 3:4 verplicht zijn om het in zijn besluitvorming te ver- 
werken. De enige remedie hiertegen is om de besluitvorming zo lang mogelijk 
geheim houden. Wat de burger niet weet, daar kan hij niet over inspreken. 
Edoch dit staat, afgezien van het feit dat dit vandaag de dag niet meer geaccep- 
teerd zou worden, op gespannen voet met de plicht tot actieve openbaarheid die 
op basis van artikel8 van de Wet openbaarheid van bestuur aan de bestuurs- 
organen is opgelegd. Daarmee is aan de twee belangrijkste voonvaarden voor 
"1 In mijn bijdrage 'Inspraak in de Awb' in de bundel 'Aantrekkelijke gedachten'. Deventer 1993, biz. 348, heb ik betoogd dat het 
vanuit wetstechnisch en systematisch perspectief hetalgemeen voorschrijven van de uitgebreide openbare voorberei- 
dingsprocedure voor milieubeschikkingen geen schoonheidsprijs verdient. Toegegeven moet echter worden dat 
vooral bij gecompliceerde besluiten waarbij veel belangen zijn betrokken een goed geregelde uitgebreide voor- 
bereiding zekere voordelen heeft boven de bezwaarschriftenprocedure. 
"1 Vergelijk1.M. Stam, Een ingrijpende wijzigingvan de ~ l ~ e m e n e  w t bestuursrecht, Gemeentestem 1994, nr. 6983, blz. 1 18. 
1 5 ]  Na  hetvervallen van artikel8:2 Algemene wet bestuursrecht in 1999 krachtens artikel IVA van hetovergangsrecht zal, zonder 
nader ingrijpen van de wetgever, de bezwaarschriftenprocedure ook algemeen worden voorgeschreven voor de totstandko- 
ming van beleidsregels en bestuurswetgeving. D e  noodzaak van inspraak gericht op individuele belangenbescherming zal daar- 
mee komen te vervallen. 
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een algemeen recht op inspraak voldaan. Dit geldt zowel voor die vormen van 
inspraak die gericht zijn op een democratische bei'nvloeding van de besluit- 
vorming als de vormen van inspraak die gericht zijn op de beschermingvan de 
individuele belangen. Het recht van petitie is voorts ongeclausuleerd in de 
Grondwet opgenomen. Dat betekent dat de wetgever niet de mogelijkheid heeft 
om dit recht te beperken. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat elke burger een recht op inspraak heeft. 
Dit recht wordt aan Ben kant begrensd door de mate waarin het bestuurs- 
orgaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verplicht is om kennis te 
geven van zijn voornemen om de betrokken bevoegdheid uit te gaan oefenen. 
Aan de andere kant vindt het zijn begrenzing in het recht van petitie dat  
slechts een recht geeft tot eenzijdige en schriftelijke communicatie met het 
bestuur. Dat betekent dat voor een recht op een verdergaande procedurele 
aspecten inspraak, zoals bijvoorbeeld overleg of hoorzittingen, het optreden 
van de wetgever nodig is 16. 
VIII. Bespoediging van de besluitvorming 
Uit het bovenstaande blijkt dat het rechtens niet gemakkelijk zal zijn om de 
bemoeienis van de  burger met de besluitvorming te beperken. Uit de systema- 
tiek van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat voor beschikkingen en 
besluiten van algemene strekking, met uitzonderingvan de beleidsregels en de 
algemeen verbindende voorschriften, ofwel de bezwaarschriftenprocedure zal 
moeten worden gevolgd ofwel een daarmee te vergelijken vorm van inspraak 
(de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure). Uit de openbaarheid van 
bestuur en het recht van petitie volgt dat  de burger ook de nodige mogelijkhe- 
den heeft tot een meer democratisch gericht beleidsbei'nvloeding. Hoe kan men 
dan toch de besluitvorming op dit punt bespoedigen? 
Om te  beginnen zou ik aanbevelen om elk voornemen tot het nemen van een 
besluit vroegtijdig aan te kondigen en daarbij zoveel mogelijk belanghebben- 
den benaderen. Vervolgens moet hen het indienen van schriftelijke reacties 
(petities) zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden, opdat het bestuursorgaan 
eventuele reacties zo snel mogelijk binnen kan krijgen. Het kan deze vewol- 
gens lezen en gebruiken om aan de plicht van de artikelen 3:2 en 3:4 Awb te  
voldoen. Op die manier kan zonder veel tijdverlies de belangrijkste opvattin- 
gen over de voorgenomen bevoegdheidsuitoefening uit de markt gehaald wor- 
den. Niet genoeg benadrukt kan worden dat  een bestuursorgaan aldus gratis 
een grote hoeveelheid informatie over de voorgenomen bevoegdheidsuitoefe- 
ning kan krijgen waarvan het ook zeer veel voordeel kan hebben. Voordat de 
bevoegdheid formeel kan worden uitgeoefend komt de vraag aan de orde of er  
inspraak moet worden verleend op het ontwerpbesluit. Voor eenvoudige beslui- 
ten is het schema hoorplicht-bevoegdheidsuitoefening-bezwaarschriftenproce- 
dure zonder twijfel acceptabel. Een en ander hoeft ook geen onoverkomelijke 
vertraging van de  besluitvorming tot gevolg te hebben. Voor gecompliceerde 
besluiten daarentegen kan het de voorkeur verdienen om de uitgebreide open- 
bare voorbereidingsprocedure te volgen zodat hoorplicht en bezwaarschriften- 
procedure samen komen te vallen. Dit kan onnodige vertraging voorkomen. 
Voorwaarde is dan  we1 dat de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
meer wordt aangepast aan deze dubbelfunctie in de besluitvorming waarbij 
voor de individuele klagers dezelfde waarborgen worden gecreeerd als in de 
bezwaarschriftenprocedure en voor de niet-klagende belanghebbenden 
dezelfde waarborgen in het leven worden geroepen als het voldoen aan de hoor- 
plicht zou hebben geboden. 
16]  Voor de volledigheid moet er hier op worden gewezen datop grond van de jurisprudentie in bepaalde gevallen een verplichting 
tot overleg wordt aangenomen. Zie bijvoorbeeld Landbouwvliegers HR 16 mei 1986. NJ 87. 25 1 en het Tolkenarrest H R  
27 juni 1986. N] 87.726. 
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